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Dodatek č. 3 ke  
S M L O U V Ě   O   D Í L O  

č. smlouvy zhotovitele: PRP/01/38/19/D-5125 
                                     č. smlouvy objednatele: 1426/2019 
 
 

Název díla:  
 

„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“  
„HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“ 

„HC Nechranice – dispečerské řízení“ 
 
Tato smlouva byla uzavřena mezi: 
 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
statutární orgán:   
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:  
technický dozor investora:   
  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a  
 
 
Zhotovitel: Litostroj Engineering a.s. 
 Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko 
IČO: 25305034 
DIČ: CZ25305034 
zastoupený:  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:  
projektový manažer:   
manažer stavby:  
  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 
č.2040  
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních 
ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
 
 
Jedná se o:  
a) změnu výše finančního plnění první a druhé etapy 
z důvodu nutných dílčích změn postupu provádění prací na TG 1 a TG2 a k odsouhlasení 
přejímky první etapy (TG1) se zástupci smluvních stran dohodli na změně výše finančního 
plnění první a druhé etapy, 
 
b) úprava obchodních podmínek objednatele - Zádržné:  
při zahájení zkušebního provozu TG1 bude objednatelem uplatněno zádržné z dílčího plnění 
díla první etapy v celkové výši 3 000 000,- Kč. Za plnění první etapy se tímto považuje i 
případná požadovaná předvýroba dílů pro TG2.  
     
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran v rámci předání a 
uvedení TG1 do zkušebního provozu.  
 
 
Mění se: 
a) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a 
dokončení díla částku: 
 
Celková smluvní cena bez DPH   59.391.356,61 Kč 
z toho  
původně: 
první etapa      27.717.735,61 Kč 
druhá etapa      31.673.621,00 Kč 
nově: 
první etapa      26.901.540,61 Kč 
druhá etapa      32.489.816,00 Kč 
 
b) bod 6. Úprava obchodních podmínek objednatele - Zádržné:      
původní znění: 
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši 3 000 000,- Kč (tří miliony korun českých) 
z dílčího plnění díla první etapy TG 1.  
nové znění:  
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši 3 000 000,- Kč (tří miliony korun českých) 
z dílčího plnění díla první etapy TG1, případně z předvýroby dílů pro TG2 v rámci první 
etapy TG1. 
 
 
Ostatní ujednání bodu 4., 6. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
 
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento 
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení 
dodatku ke smlouvě nenabude později.  
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Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje 
za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto 
dodatkem smlouvy. 
 
 
V Chomutově dne 29.03.2021   V Blansku dne 26.03.2021 
 
oprávněný zástupce objednatele                      oprávněný zástupce zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
investiční ředitel      člen představenstva 
Povodí Ohře, státní podnik    Litostroj Engineering a.s. 
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