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Příloha č. 1 - Cenová nabídka změn závazku 
 

 
Dne: 13.04.2021                 
Zpracoval: Ing. Milan Prokop, ředitel realizace projektů  

POLOŽKA Cena v Kč bez DPH 

Koncepce ovládání KLU TG1 a KLU TG2 140.990,00   

Úprava zavíracího mechanismu KLU TG1 na zavíráni pro Q < 5 m3/s-1 23.500,- Kč – nelze akceptovat 

Doloženi dodatečně požadovaných pevnostních výpočtů k provedení 
úpravy zavíracího mechanismu KLU TG1 včetně konzultaci s TBD. 

19 640, - Kč – nelze akceptovat 

Duplicitní provedení zkoušek ve dnech 11 -12.12.2020 na základě 
požadavků POH. 

63.750,- Kč – nelze akceptovat 

14.12.2020 Prostoje ve zkouškách — 4 pracovnici /po 8 hod 27.200,- Kč – nelze akceptovat 

Úprava zavíracího mechanismu KLU TG2 na zavíráni pro Q < 5  m3/s-1 6.900,- Kč – nelze akceptovat 

Provedení prací na KLU TG1 a KLU TG2 dle bodu 
1.1.1: 

566.000,00 

Modifikace KLU TG1,  položkový rozpočet  1.5.2  

Regulační ventily: 1 x Bosch, 1 x Q Hydraulika – typ: 2FRM 16-3X/160L 
1 x 36.200,- Kč 
1 x 18.550,- Kč 

1 x Nový rozdělovací blok regulačních ventilů: č.v.  2-NECH-2624-00-a 1 x 14.900,- Kč 

2 x Nový škrtící blok pod regulační ventil: č.v.  3-NECH-2646-00 2 x 9.050,-Kč 

Dílenské zkoušky nově realizovaného řešení  4 pracovníci 6 dnů / 10hod  
(13 – 18.1.2021) 

1 x 141.000,-Kč 

Spoluúčast LE při dílenských zkouškách – 3 pracovníci / 4 dny / 10 hod  
(14-15.1,18.1. 2021) 

1 x 102.000,- Kč 

Modifikace KLU TG2, položkový rozpočet 1.6.2  

Regulační ventily: 1 x Bosch, 1 x Q Hydraulika – typ: 2FRM 16-3X/160L 2 x 18.550,- Kč 

1 x Rozdělovací blok regulačních ventilů: č.v.  2-NECH-2624-00-a 1 x 14.900,- Kč 

2 x škrtící blok pod regulační ventil: č.v.  3-NECH-2646-00 2 x 9.050,-Kč 

Úprava KLU TG2 na nové technické řešení + následné ověřovací 
dílenské zkoušky  

Celkem  - 4 pracovníci 6 dnů / 10 hod   (12-19.2.2021) 
1 x 141.000,-Kč 

1 x výpočty přechodových stavů KLU při havarijní zavírání 1 x 24.150,-Kč  

Provedení prací dle bodu dle bodu 1.1.2: 98.000,00 
Elektro  

Vícepráce - zkoušky na díle ve dnech 13.12 a 16.12.2021 v délce 10 + 8  
hod  
 
Strojní část 
Vícepráce - zkoušky na díle ve dnech 13.12 a 16.12.2021 v délce 4 x (10 
+ 9) hod  
 

Hydrotechnické zařízení  
zkoušky na díle ve dnech 13.12 a 16.12.2021 v délce 2 x (10 + 9) hod  
 

1 x 23.040,-Kč 
 
 
1 x 40.960,- Kč  
 
 
1 x 34.000,-Kč 

CELKEM požadavky na vícepráce  804.990,00 

soubor Koncepce ovládání KLU TG1 a KLU TG2   - 140.990,00 

CELKEM akceptované vícepráce   664.000,00 
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