MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

= Pisemna zprava zadavatele

dle § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpish (dale
jen ,zékon")

Nazev vefejné zakazky: ,JRBU VZ Stavba Gi¢elové komunikace HPCN 6b v k.0. Sedleéko u Sobéslavé
Evidenéni Eislo/spisova 221651/2012-MZE-130721

znacka verejné zakazky: 33/2012/VZ

Druh vefejné zakazky:  Vefejna zakazka na stavebni prace

Forma zadavaciho JRBU

fizeni:

Limit vefejné zakazky: 414 027,86 K&

1. Zakladni identifikaéni udaje zadavatele

| Zadavatel ve smyslu zakona:

Pravniforma: | Organizatnislozkastatu, ked 325
Nazev zadavatele: Ceska republika — Ministerstvo zemédslstvi

‘Ceska republika — Ministerstvo zemédalstvi

Pozemkovy ufad Tédbor

'Odbor:

‘Sidlo: Husovo namésti 2938, 390 01 Tabor

1EDIC: - 00020478/neni platcem DPH N -
Osoba opravnéna jednat jménem 'Ing. David Misik, feditel Pozemkového tfadu Tabor
zadavatele:

Kontaktni osoba veﬁv:}pgch technickychf Ing. Dana Silena, zéstupce teditele PU Tabor

Profil zadavatele: http://eagri.cz

2. Popis pfedmétu verejné zakazky

V souvislosti s plnénim verejné zakazky na sluzby ,Stavba komunikace HPCN 6b v k.0. Sedle¢ko”, smlouva
124751/2012-MZE-130721, doslo v priibéhu realizace pii pfipravé plané ke zjisténi, ze podkladové zeminy
jsou silné zvodneélé. Investor zadal akreditované laboratofi analyzu vzork(l, ze které vyplynul zavér zlepseni
zemin ve vétsim rozsahu nez predpokladala projektova dokumentace. Souéasné bylo z divodu odvodnéni
plané (nebezpedi vyplaveni hydraulického pojiva) pristoupeno k vybudovani odvodiiovacich svodil. Dale
v pribéhu stavby bylo zjisténo neevidované vodovodni potrubi. Vzhledem ktomu, Ze ani po provedeni
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MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

zlepSeni zemin nebyla plan v okoli vodovodu dostateéné Unosna, musi dojit k vyméné zeminy v celém
soubé&hu s vodovodem.

3. Cena sjednana ve smlouvé cini:

414 027,86 K¢ bez DPH

4. Identifikaéni idaje véech uchazeéi a jejich nabidkova cena

'Cislo | Obchodni firma/nazev/jméno, | IC/RC/datum narozeni ] ;
nabidky | pfijmeni dodavatele/zajemce dodavatele/uchazes " Nabidkova cena
| |
- | STRABAGas. | 60838744 | 41402786K¢

|
=— R __ . _ | 4nauvicke |

|
| |

5. Identifikaéni idaje zajemcii €i uchazeéi, ktefi byli vylouéeni z iéasti v zadavacim

s uvedenim diivodu vylouéeni

K takovému vylou¢eni nedoslo.

6. Identifikaéni udaje uchazeéu, ktefi byli vylouéeni z tiéasti v zadavacim ve smyslu
ust. § 77 odst. 6 zakona z toho diivodu, Ze jejich nabidka obsahovala mimoFadné

nizkou nabidkovou cenu

K takovému vylouéeni nedoslo.

7. Identifikaéni fidaje vybraného uchazeée, pfipadné uchazeél, je-li smlouva uzavirana

s vice osobami na strané uchazece

Obchodnf firma nebo nazev uchazete:
iS idlo:

B "'{'STR"A"B/KG‘E."S. ]
Vrbenska 31 |
- 1370 06Ceské Budgjovice - ]




D>
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e _eos3g7as ]
b o CZ608 38 744 |

8. Odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky véetné tdaje, jaka &ast vefejné zakazky ma

byt plnéna prostrednictvim subdodavatele

Jedna se o JRBU, kdy se stavebni prace zadavaji témuz dodavateli podle § 23 odst. 7 pfsm. a) zakona.
Dodavatel nebude vykonavat prace pomoci subdodavatele.

9. Odiivodnéni pouZiti soutéZniho dialogu, jednaciho Fizeni s uveiejnénim nebo

jednaciho Fizeni bez uverejnéni, pokud zadavatel takovou mozZnost vyuZil

Davod pouZiti jednaciho Fizeni bez uverejnéni vefejné zakazky je provedeni dodate¢nych sluzeb, které nebyly
obsazeny v plvodnich zadavacich podminkach a jejichZ potieba vznikla v dlsledku nepredvidanych okolnosti
a jsou zcela nezbytné pro dokon&eni predmétu plvodni vefejné zakazky a u nichZ se nedalo v dobé podpisu
smlouvy piedpokladat, Ze jejich provedeni bude pro zpracovani dila nutné a potfebné Predmétem plnéni,
vefejné zakazky je provedeni dodatenych sluZzeb v souvislosti s plnénim vefejné zakazky na stavebni prace
V souvislosti s pInénim verejné zakazky na sluzby ,Stavba komunikace HPCN 6b v k.u. Sedle¢ko", smlouva
124751/2012-MZE-130721, doslo v pribéhu realizace pfi pfipravé plané ke zjisténi, Ze podkladové zeminy
jsou silné zvodnélé. Investor zadal akreditované laboratofi analyzu vzork(, ze které vyplynul zavér zlepseni
zemin ve vétsim rozsahu nez predpokladala projektova dokumentace. Soucasné bylo z diivodu odvodnéni
plané (nebezpeti vyplaveni hydraulického pojiva) pristoupeno k vybudovani odvodiiovacich svodl. Dale
v priibéhu stavby bylo zjisténo neevidované vodovodni potrubi. Vzhledem ktomu, Ze ani po provedeni
zlepSeni zemin nebyla plan v okoli vodovodu dostate¢né Gnosna, musi dojit k vyméné zeminy v celém
soub&hu s vodovodem.

10. Diivod zruseni zadavaciho Fizen, bylo-li zadavaci Fizeni zruSeno

Ke zruseni zadavaciho rizeni nedoslo.

V Tébore dne 17. 12. 2012, bl

Ing. David Misik
feditel Pozemkového tradu Tabor

3 (celkem 4)



