

Smlouva o dílo
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Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
           č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1131/2020


Název díla:

VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 


technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	HOCHTIEF CZ a. s.	
	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO:	46678468	
DIČ: 	CZ46678468	
zastoupený: 	
zástupce ve věcech smluvních: 		
zástupce ve věcech technických: 		
stavbyvedoucí: 		
manažer stavby: 		
		 
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 		
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6229



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění:
nejpozději do 210 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). 

nové znění:
nejpozději do 245 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). 


b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	                         	3 928 116,11 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH				4.615.872,11 Kč


Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. písm. b), Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 




Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 13.08.2021		V Praze dne 19.07.2021

oprávněný zástupce objednatele                 	oprávněný zástupce zhotovitele
	










					


investiční ředitel				předseda představenstva 
Povodí Ohře, státní podnik			HOCHTIEF CZ a. s.
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