Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	333/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	z18/21

Název díla:

Potápěčské práce 2021

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:				
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: 	
 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	

technický dozor objednatele:	
	                                                      
                                                            	                                                          

	
IČO:                                       70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47285532
DIČ: 	CZ47285532
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	B vložka 20037 vedena u Městského soudu v Praze
tel.:						e-mail:	
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o opravu chyby v textu dodatku č. 1 
- oprava v dodatku č. 1 chybně uvedeného rozdělení nákladů u nového znění ceny díla, a to u objektu VD Nechranice a HC Nechranice. Chybně bylo uvedeno u objektu VD Nechranice 117.650,-Kč správně je 140.330,-Kč a u objektu HC Nechranice bylo chybně uvedeno 214468,25Kč správně je 191.788,25Kč
a změnu ceny díla
-  z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána zástupci smluvních stran na 2. mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se Čl. III. Cenové a platební podmínky
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

Původní znění:	3.425.618,25 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony čtyři sta dvacet pět tisíc šest set osmnáct korun českých a dvacet pět haléřů).
Z toho:
Závod Chomutov
VD Přísečnice, sdružený objekt				159.768,-Kč
VD Přísečnice, odběrný objekt				159.768,-Kč
VD Křímov							142.207,-Kč
VD Jirkov							143.126,-Kč
VD Újezd							236.524,-Kč
VD Klášterec						58.774,-Kč	
VD Nechranice						140.330,-Kč
VD Kadaň  						  	59.693,-Kč
VD Fláje							243.369,-Kč
VD Všechlapy						181.829,-Kč
HC Nechranice					          	191 788,25Kč
MVE Kadaň						118.090,-Kč
ČS Rašovice						59.693,-Kč
PPV							105.368,-Kč
Jez Stranná – sanace kaveren				559.075,-Kč
      						
Závod Terezín
VD Doksany – pravé jezové pole				139.134,-Kč
VD Terezín – levé pole					150.644,-Kč

Závod Karlovy Vary
VD Stanovice						576.438,- Kč

Nové znění:	3.568.302,75 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony pět set šedesát osm tisíc tři sta dva korun českých a sedmdesát pět haléřů).
Z toho:
Závod Chomutov
VD Přísečnice, sdružený objekt				159.768,-Kč
VD Přísečnice, odběrný objekt				159.768,-Kč
VD Křímov						142.207,-Kč
VD Jirkov							143.126,-Kč
VD Újezd							236.524,-Kč
VD Klášterec						58.774,-Kč	
VD Nechranice						185.690,-Kč
VD Kadaň						59.693,-Kč
VD Fláje							243.369,-Kč
VD Všechlapy						181.829,-Kč
HC Nechranice					          	289 112,75 Kč
MVE Kadaň						118.090,-Kč
ČS Rašovice						59.693,-Kč
PPV							105.368,-Kč
Jez Stranná – sanace kaveren				559.075,-Kč
      						
	Závod Terezín
VD Doksany – pravé jezové pole			139.134,-Kč
VD Terezín – levé pole					150.644,-Kč

	Závod Karlovy Vary
VD Stanovice						576.438,- Kč

	
			
Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy
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