

		
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 202017
č. smlouvy objednatele: 957/2020


Název díla: 

Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u č.p. 266

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zástoupen ve věcech technických:	 
	
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	LAMA GROUP s.r.o.
	Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
IČO:	44567022
DIČ:	CZ44567022
zastoupený:	 
	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	
	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	
a) změnu názvu a sídla zhotovitele
b) změnu termínu plnění díla 
změna postupového termínu z důvodu projednání a realizace změn předmětu plnění díla,
  
c) změnu ceny díla 
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se bod: 
2. Termín provedení díla:

Původní postupový termín
K 30.12.2020 – dokončen celý objekt SO 04 + odpovídající VON 2

Nový postupový termín
K 30.12.2020 – prostavěnost min. 700.000,00 Kč na objektu SO 04 a odpovídající VON 2
K 31.08.2021 – dokončen celý objekt SO 04 + zbývající část VON 2


4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH			8.783.971,26 Kč
SO 01 + SO 02 + SO 03 + VON 1				6.999.799,30 Kč
SO 04.01 + SO.04.02 + VON 2				1.784.171,96 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH			8.799.359,82 Kč
SO 01 + SO 02 + SO 03 + VON 1				7.363.341,75 Kč
SO 04.01 + SO.04.02 + VON 2				1.436.018,07 Kč
		
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku



Ostatní ujednání bodu 2.; 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. 






Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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