Dodatek č. 7 k SOD 1275/2019

Dodatek č. 7
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	11-9279-0100
č. smlouvy objednatele:	1275/2019

Název díla: 
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. Etapa – projektová dokumentace DSJ“


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	


technický dozor investora:	



IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) a 


[bookmark: _Hlk71710839]Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.   	

sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
provozovna:	
doručovací adresa:	

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
IČO: 	26475081
DIČ:	CZ26475081
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
	
zápis v obchodním rejstříku:		       Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 7326.


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavků objednatele na změnu technického řešení a nutnosti provedení změny technického řešení vyvolané požadavky dotčeného vlastníka pozemků.  

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:


Zahájení díla:				Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 			do 18.08.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.09.2021




Nové znění:

Zahájení díla:				Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 			do 30.09.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.10.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Čl. IV. CENA 



Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									832 655,- Kč bez DPH.



Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									900 655,- Kč bez DPH.



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY



Původní znění:


Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 666 124,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 166 531,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:


Fakturace bude provedena následovně:
c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 720 524,- Kč bez DPH.
d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 180 131,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7



1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Sweco Hydroprojekt a.s.   
za objednatele					za zhotovitele






							…………………………………….
							
člen představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.   
							za zhotovitele
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