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Úvod 
Zahájení stavby jako celku se předpokládá nejdříve k datu 1.1.2022, ukončení výstavby se 
předpokládá do konce roku 2024. Celková doba výstavby je tedy omezena na 33 měsíců. 

Postup výstavby může být upraven zhotovitelem stavby na základě odsouhlasení projektanta a 
investora stavby.  

Upozorňujeme, že při stavebních pracích může dojít k povodňové situaci. V rámci této akce, je 
navržena ochrana na jednoletou vodu. Jedná se o Q2 

Zahájení výstavby SO 04 Přístupová šachta je možné zahájit ještě před vypuštěním nádrže 

Realizace u ostatních objektů je závislá na vypuštění nádrže a popř. realizaci ochranné jímky 

1.1.1 Seznam objektů: 
• SO 01 – Návodní líc       
• SO 02 – Injekční chodba        
• SO 03 – Injekční clona   
• SO 04 – Přístupová šachta        
• SO 05 – Předsyp a jímka        
• SO 06 – Koruna hráze      
• SO 07 – Zdivo hráze       
• SO 08 – Drenážní vrty       
• SO 09 – Pravá SV - rekonstrukce       
• SO 10 – Levá SV - rekonstrukce       
• SO 11 – Rekonstrukce v podhrází        
• SO 12 – Vzdušní líc 
• SO 13 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu      
• SO 14 – Rekonstrukce kaskády       

   
• SO 15 – Zařízení TBD        
• SO 16 – Ostatní konstrukce pro vybavení VD 

  SO16.1 Realizováno v rámci jiné investiční akce 
• SO 17 – Úpravy v zátopě      

   
 

1.1.2 Seznam provozních souborů: 
• PS 01 – Technologie, pravá spodní výpust 

• PS 02 – Technologie, levá spodní výpust 

• PS 03 – Elektroinstalace a řídící systém 

• PS 04 – Automatický monitoring TBD a VHD 
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1. Postup výstavby 

1.1 Přípravné práce a uvolnění staveniště 
Zahrnuje tyto činnosti umožňující zahájení prací na SO01-SO17. 

• Realizace dopravních opatření na silnici Zvolenská a Svobody. 

• Pořízení zařízení staveniště  

• Vypouštění přehrady 

• Vytyčení ing sítí v prostoru staveniště 

• Kácení stromů a odstranění křovin na staveništi, mimo vegetační období. 

• Pasport stavebních objektů v okolí přehrady 

Před započetím prací je zapotřebí provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v obvodu staveniště. 
Při vypouštění přehrady je možno zahájit činnosti na stavebních objektech nacházející se mimo 
zaplavený prostor nádrže např. (SO04). Dále realizaci sjízdných ramp do prostoru zátopy. Po 
vypuštění přehrady je třeba nejprve odtěžit sedimenty z prostoru od předsypu hráze po plochu 
určenou pro založení sypané jímky SO05. 

2. Popis místních podmínek 

2.1 Poloha staveniště 
Staveniště se nachází v intravilánu na katastrálním území obce Liberec V-Kristiánov. 
Parcelní čísla: 2583/2, 2583/4, 2584/1, 2584/2, 2584/3, 2626/1, 2627, 2628, 2630, 2631, 2632, 3376, 
6013, 6015/1, 6167/1  

2.2 Stávající veřejné komunikace 
Příjezd na stavbu pro staveništní techniku bude umožněn z ulice Zvolenská a z křížení ulic 
Zvolenská/Svobody. Pro SO nacházející se pod hrází je možné využít ulici Josefínino údolí. 
K přehradě vede ještě stávající komunikace Blahoslavova resp. Fučíkova, ty nemohou sloužit jako 
příjezd staveništní techniky na stavbu. 

2.3 Příjezdy a přístupy 
Příjezd pro stavební techniku do prostoru mezi jímku SO05 a těleso hráze je umožněno z ulice 
Zvolenská sjízdnou rampou, která bude vznikne úpravou terénu svahu v místě. Popř. perkového 
materiálu z prostoru zátopy. Tímto sjezdem a staveništní komunikací mezi jímkou a hrází budou 
stavbě obsluhovány zejména SO02, SO04.  

Druhá přístupová cesta pro techniku do prostoru zátopy je z křížení ulic Zvolenská/Svobody. Touto 
cestou se předpokládá odvoz sedimentů ze dna nádrže 26 180 m3 (SO17.1) a podstatná část 
rekonstrukce pobřežní zdi od tělesa jímky na konec úseku (SO17.4). Dále odvoz demolované kce. 
v zátopě (SO17.2).  

Jako třetí přístupovou cestu je pro objekty nacházející se pod hrází možné využít ulici Josefínino 
údolí. Návrh přístupových cest je graficky znázorněn na další straně a v koordinační situaci C.2. 
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Příjezdy a přístupy do oblasti VD Harcov 
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2.4 Zátopová území 
Prostor staveniště objektu se nachází v zátopovém území vodního toku. Po dobu výstavby bude 
staveniště ochráněno na dvouletou povodeň sypanou hrází SO05. 

2.5 Skladovací plochy a deponie materiálu 
Skladovací a pracovní plochy budou zřízeny v prostoru zařízení staveniště. Jako vhodným místem 
k deponii dočasně přebytečného výkopového materiálu v objemu cca 7000 m3 byl v rámci staveniště 
vybrán úsek v zátopě v prostoru pláže o ploše cca 1650 m2 o rozměrech cca 55m*30m. Toto místo je 
nad úrovní zátopy při naplnění akumulačního prostoru vytvořenou jímkou (nad kótou 365,5m.n.m).  Na 
dočasně uložený a zhutněný výkopek je možné umístit o ploše cca 800 m2 oplocenou deponii 
kamenických výrobků pro SO17.4 popř. pro SO06. Variantně je vytipováno místo pro uskladnění 
kamenických výrobků z SO06 o ploše 550 m2 mezi jímkou SO05 a staveništní komunikací v zátopě. 
Pro SO04, popř. SO06 je možné využít během stavby v závislosti na postupu prací SO04 vyrubaný 
prostor o ploše 100 m2. Uvažované plochy jsou graficky znázorněny v koordinační situaci C.1. 

2.6 Geotechnický dohled 
U provádění základových prací, doporučujeme přítomnost kvalifikovaného geotechnického dozoru. 
Při jakýchkoliv pochybnostech, případně při odlišnostech proti projektu, budou stavební práce 
přerušeny a bude přivolán zodpovědný projektant. 

2.7 Cizí zařízení v prostoru staveniště 
Zejména práce na objektech (SO02, SO04) zasahující do prostoru ulice Blahoslavova, bude nutno 
koordinovat s překládkami ing. sítí. 

3. Povrchové vody 

3.1 Odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno pomocí jímek, ze kterých bude případná srážková voda odvedena 
běžným způsobem na povrch a prostým vyspádováním nebo odčerpána mimo výkop a svedena do 
vodoteče. 

3.2 Povodně a ochrana díla 
Projektovaný objekt se nachází v zátopovém území. Stavební jáma je chráněna sypanou hrází 
v prostoru zátopy. Při povodni musí být stavební jáma v předstihu vyklizena. 

3.3 Překládky vodních toků 
Provizorní převedení Harcovského potoka zatrubněním je součástí SO05. 

4. Pomocné konstrukce a práce 

4.1 Lešení 
Pro objekty zejména k rekonstrukci hráze je uvažováno prostorové lešení a zavěšené lávky. 

4.2 Pažení stavebních jam 
Je uvažováno pro objekt hloubené štoly (SO02), realizaci vstupní šachty a zdí (SO04) a zdí v podhrází 
(SO11.1), dále u je navrženo u realizace odtokových komor SO09 a SO10. 

5. Nakládání s přebytečným výkopkem a rubaninou 
Při stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru vytěženého sedimentu ze dna nádrže, dále 
zemin a hornin při realizaci SO02 a SO04 a v malé míře také pařezů a stavební suti. Projektant 
provedl šetření o možnostech ukládání odpadů a předpokládá následující možnosti:  

• Odvoz sedimentů a uložení na nejbližší veřejnou skládku, rekultivací apod. 
• Odvoz suti a vytěžených zemin a hornin použití na jiné stavbě jako konstrukční materiál násypů, 
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podkladních vrstev, rekultivací apod., Nebo uložení na terén a úprava mimo řízenou skládku ve 
vhodné lokalitě. 

Součástí manipulace ve všech bodech bude i zajištění všech potřebných zkoušek, atestů a souhlasů a 
zaplacení příslušných poplatků.  
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 
v souladu s platnými zákony a předpisy.  

 

6. Postup výstavby jednotlivých SO 

6.1 SO 04 Přístupová šachta 
1)  Práce budou započaty nezávisle při vypouštění nádrže kácením náletové zeleně a 

odvezením stávajících prefabrikovaných garáží. 
2) Ověření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 
3)  Provedení vrtaných mikrozápor po obvodě stavební jámy. 
4)  Postupné odtěžování stavební jámy a zajišťování pažením ze stříkaného betonu s kari sítí a 

trvalými kotvami přes ocelové převázky. 
5) Po dotěžení st. jámy na úroveň pláně zpevněné plochy cca 374,00 m, bude provedena druhá 

část vrtaných mikrozápor zajišťujících výkop vstupní šachty z jižní a východní strany a výkop 
pro injekční chodbu v prostoru stavební jámy SO04. 

6)  Dotěžení výkopu vstupní šachty s postupnou realizací pažení a rozepření st. jámy. 
7) Dokopání, dotěžení, rýh pro základové pasy opěrných zdí a nového provozního objektu. 
8)  Položení podkladních betonů pro zdi a šachty 
9) Realizace ŽB částí opěrných zdí postupně v celém rozsahu obvodu stavební jámy včetně ŽB 

říms. 
10)  Realizace definitivního ŽB ostění vstupní šachty, injekční chodby a montážní chodby 
11) Provedení hutněného zásypu nad injekční chodbou v prostoru SO04 po úroveň pláně 

zpevněné plochy 
12) Provedení kotvených kamenných obkladů líce opěrných stěn a vstupní šachty. 
13)  Dokončovací práce – Titanzinkové krytina hrany šachty 
14)  Položení betonových žlabovek za rubem opěrných zdí a provozního objektu po celém obvodu 

zářezu 
15)  Realizace chrániček pro potrubí výtlaku prosáklých vod atd. 

 
Dále SO 04.3 

16)  Realizace základových pasů provozního objektu, a základových desek, vodorovná 
hydroizolace 

17)  Hydroizolace zadních stěn provozního objektu provedena na dříkách opěrných stěn  
18)  ŽB svislé stěny provozního objektu 
19)  ŽB stropní – střešní deska i s výdechem od NZ(DA) 
20)  Dokončení hydroizolace střechy s propojením hydroizolace zadních stěn  
21) Ochranná mazanina hydroizolace střechy a položení krytiny z Titanzinku. 
22) Provedení kamenných obkladů líce provozního objektu 
23) Dokončovací práce – Titanzinkové kryty atik, osazení okapů a jejich svodů,  
24) Realizace dešťového odvodnění, osazení vpustí, šachet, potrubí 
25) Položení chrániček pro rozvody NN VD Harcov. 
26) Realizace zpevněné plochy  
27) Osazení nového oplocení po obvodě pozemku 2584/2 a vstupní brány (SO04.2.1) 
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6.2 SO 05 Předsyp a jímka 
1) Práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže 
2) Výkop pro zapuštění těsnící fólie - pokládku těsnící fólie 
3) Bude položeno potrubí DN1000 a DN1600 v místě jímky 
4) Zřízení trubních převodů a stavebních částí převodu vody včetně zřízení přejezdů 
5) Odtěžení krycího pohozu předsypu s uložením na určenou deponii 
6) Odtěžení předsypu - uložení části předsypu na deponii  
7) Zřízení přístupu na deponii 
8) Budou realizován a betonován vtokový a rozdělovací objekt z železobetonu 
9) Následně bude provedeno zasypání potrubí převodů DN 1000 na kótu 362,5m z důvodu 

zajištění staveniště. 
10) Dále bude následovat provedení hrázky staveništní jímky z odtěženého materiálu předsypu 

hlavní hráze. Pro těleso hrázky bude použit násyp předsypu a pro opevnění pohozem bude 
použit kámen odstraněný z povrchu předsypu. 

11) Po dokončení realizace SO01 Návodní líc a SO02 Injekční chodba a SO09  
a SO10, bude zahájen hutněný zásyp předsypu v původním rozsahu návodního líce VD, který 
bude ukončen min. 1,0m nad spodní řady ochranného řádkového zdiva. 

12) Povrch předsypu bude opevněn kamennou rovnaninou z původních kamenů. Povrch 
rovnaniny bude zaštěrkován. 

13)  Do předsypu v ose hráze proveden betonový práh z monolitického betonu C30/37, do kterého 
bude vložena chránička HDPE DN75 pro stávající tlakovou sondu pro MSP a nová šikmá 
ocejchovaná vodočetná lať. 

14)  Vybudované žb. objekty v místě jímky budou i s položenými trubkami odstraněny. 

 

6.3 SO 17 Úpravy v zátopě 
15) Práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže, 

16) Práce budou započaty kácením zeleně. 

17) Po vyschnutí dna nádrže budou zahájeny práce na odvozu naplavených sedimentů na dně 
nádrže, nejdříve v půdorysu ochranné jímky nejdříve v půdorysu ochranné jímky a v prostoru 
mezi jímkou a předsypem, poté bude probíhat odvoz od ústí přehrady, (od Bílého mlýna). 

18) Bude provedeno rozebrání ŽB konstrukce - plata v zátopě a odvoz na skládku, případně 
k recyklaci. Rovněž ostatní drobné objekty, které zůstanou v zátopě. 

19) Souběžně budou zahájeny práce na rekonstrukci PB zdi v zátopě, 1. části. 
20) Provede se ověření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

21) Bude demontováno stávající zábradlí. 

22) Nová zeď bude vybudována po úsecích cca 50m, začne se rozebráním zdi a výkopu pro 
realizaci nové zdi. 

23)  Poté realizací podkladního betonu a základového pasu 

24)  Dřík je vhodné betonovat po úrovních do předem vyzděného lícového kamenného zdiva a 
rubového bednění. 

25) Po dokončení bet. konstrukce zdi bude provedena rubová těsnící vrstva, na ni bude položena 
podélná rubová drenáž a zaústěna do příčných vývodů á 10m 

26) Poté bude dokončen zásyp výkopu a obnoven povrch stezky pro pěší z ŠD. 

27) Na závěr bude osazeno nové zábradlí navržené KAM.  

28) Po dokončení zdi v části 1) bude pokračovat rekonstrukce PB zdi v části 2), v úseku 
odtěženého sedimentu je možný i souběh obou částí. 

Během prací na obnově PB zdi je nepřípustná doprava nade zdí z důvodu ohrožení stability 
náhonu! 
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6.4 SO 01 Návodní líc  

SO 01 Návodní líc je náročný na provedení v celé ploše návodního líce tělesa hráze. 

Práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže. 

Pro realizaci tohoto objektu a SO 02 je nezbytné odtěžit předsyp (SO 05),  
 

I. Při odtěžování předsypu ve výškovém v rozpětí od 365m.n.m - do 369,5m.n.m 
Za pomoci lešení následující postup prací: 

1) očištění návodního líce tlakovou vodou, předpoklad tlaku 500 bar- nutné odzkoušet na 
stavbě na zkušební ploše. 
Odstranění nesoudržných částí sideritové omítky, podkladná vrstvy v tl .100mm a zdiva hráze. 

2) obnova a vyrovnání porušených míst betonové podkladní vrstvy návodního líce dle 
skutečného stavu (ze stříkaného betonu) 

3)  Vrtání kotvení a instalace kotevních trnů 

4) realizace nové vrstvy stříkané hydroizolace 

5) realizace těsnících injektáží zdiva ve věžích a na styku věží spodních výpustí a tělesa 
hráze 

6) zřízení ochranné vrstvy (ze stříkaného betonu) 
 

II. Při odtěženém předsypu, před betonáží stěn štoly, následující postup prací: 

1)  napojení těsnění i na konstrukci injekční chodby (SO 02) – bude zajištěno zatažením 
hydroizolace na líci hráze k patě vlastní části ostění injekční chodby, případně 
injektážního prahu v úseku bezpečnostních přelivů. 

 
III. Izolace návodní stěny v dolní polovině hráze do 365m.n.m - po betonáži SO02 pomocí 

lešení je následující postup prací: 
 

1) očištění návodního líce tlakovou vodou, předpoklad tlaku 500 bar- nutné odzkoušet na 
stavbě na zkušební ploše. 
Odstranění nesoudržných částí sideritové omítky, podkladná vrstvy v tl .100mm a zdiva hráze. 

2) obnova a vyrovnání porušených míst betonové podkladní vrstvy návodního líce dle 
skutečného stavu (ze stříkaného betonu) 

3)  Vrtání kotvení a instalace kotevních trnů 
4) realizace nové vrstvy stříkané hydroizolace 

5) realizace těsnících injektáží zdiva ve věžích a na styku věží spodních výpustí a tělesa 
hráze 

6) zřízení ochranné vrstvy (ze stříkaného betonu) 

7) přespárování pohledových ploch věží spodních výpustí 
 

IV. Po realizaci předsypu postupným hutněným zásypem a s obnovou kamenné rovnaniny 
na jeho povrchu (SO05) ve výškovém v rozpětí od 369,5m.n.m po korunu hráze. Za 
pomoci lešení následující postup prací: 

1) odstranění stávajícího kamenného obkladu 

2) očištění návodního líce tlakovou vodou, předpoklad tlaku 500 bar- nutné odzkoušet na 
stavbě na zkušební ploše. 
Odstranění nesoudržných částí sideritové omítky, podkladná vrstvy v tl .100mm a zdiva hráze. 

3)  obnova a vyrovnání porušených míst betonové podkladní vrstvy návodního líce dle 
skutečného stavu (ze stříkaného betonu) 

4)  Vrtání kotvení a instalace kotevních trnů 

5)  realizace nové vrstvy stříkané hydroizolace 

6)  realizace těsnících injektáží zdiva ve věžích a na styku věží spodních výpustí a tělesa 
hráze 
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7)  zřízení ochranné vrstvy (ze stříkaného betonu) 

8)  obnova ochranné přizdívky z vybraného a částečně nakupovaného kamene 
(předpoklad 40/60%)  

9)  přespárování pohledových ploch věží spodních výpustí 

10)  zřízení ochranné vrstvy (ze stříkaného betonu) 

 přespárování kamenného zdiva věží 

6.5 SO 10 Levá SV  
1)  práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže 
2)  Po vybudování ochranné jímky a provizorních trubních převodů bude zahájena rekonstrukce 

části vývaru za LSV a prostoru pod kaskádou  
3) Bude provedeno provizorní zahrazení části vývaru přilehlé LSV a kaskády 
4) Bude provedeno osazení provizorního záporového pažení pro výkop jámy odtokové komory, a 

dočasné podchycení čelní zdi domku LSV. 
5) Současně bude pokračovat rekonstrukce koryta vývaru v části přiléhající LSV – výkopem, 

realizací kamenného dna do betonu, nových opěrných zdí a zpevnění svahu v patě hráze nad 
domkem LSV.. 

6) Současně může být zahájeno bourání zátky na návodní straně hráze LSV 
7) Po dokončení výkopu a jámy odtokových komor a provedení podkladního betonu – zpevnění 

dna st. jámy, bude odbourána čelní zeď domku LSV  
8)  Bude demontováno veškeré potrubí a technologie LSV v domku i její příčné chodbě. 
9)  Provede se prohloubení dna v domku LSV a příčné chodbě na novou požadovanou úroveň 

včetně všech jímek. 
10)  Provede se plošná sanace líce vnitřního zdiva, kompletní začištění, doplnění vypadlých 

kamenů a přespárování, v domku a příčné chodbě LSV 
11)  Armování nové podlahy z betonu a osazení kotevních trnů a kotevních desek pro vybavení 

PS01  
12)  Následně se v nich vybetonuje nová podlaha z betonu C25/30 v tl. 30 cm. 
13)  Poté mohou být vybetonovány nové podkladní bloky potrubí s rozmístěním dle požadavků 

PS02. 
14)  Po osazení trubního vedení a rozměrných zařízení technologického vybavení do domku a 

příčné chodby LSV bude provedeno zatěsnění novou zátkou na návodní straně (nové potrubí 
bude zabetonováno). 

15)  Současně bude vybetonována nová ŽB čelní stěna domku LSV pod úrovní podlahy, která 
bude tvořit jeden ŽB blok společně s ŽB rámem odtokové komory. (nové potrubí bude 
zabetonováno do čelní zdi). 

16)  Poté bude osazen nový segmentový uzávěr i s kotevními prvky a následně bude 
dobetonováno spádované dno odtokové komory. 

17)  Horní povrch ŽB konstrukce odtokové komory bude opatřen kamennou dlažbou do betonu a 
montážní otvor nad segmentovým uzávěrem bude překryt ŽB panely s horním povrchem 
opatřeným kotlovým plechem. 

18)  V rámci dokončovacích prací bude osazeno kovové zábradlí na hraně odtokové komory a 
vývaru a nové vstupní dveře do domku LSV 

19) Po dokončení prací v části u LSV bude přepojeno převádění vody do nově zrekonstruované 
LSV a přilehlého vývaru. 

20)  Bude provedeno provizorní zahrazení části vývaru přilehlé PSV. 
21)  Poté bude zahájena rekonstrukce PSV  
22)  Současně bude pokračovat rekonstrukce koryta vývaru v části přiléhající PSV – výkopem, 

realizací kamenného dna do betonu, nových opěrných zdí a zpevnění svahu v patě hráze nad 
domkem PSV. 
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6.6 PS02 STROJNÍ TECHNOLOGIE LEVÉ SV - POSTUP A ČASOVÝ PRŮBĚH 
PRACÍ 

  
a) Postup prací 
Rekonstrukce výpustí je postupná, vždy jsou prováděny práce jen na jedné výpusti (levé nebo pravé) 
a druhá výpust zajišťuje plně provozuschopný stav. Teprve po úplném ukončení rekonstrukce a 
zprovoznění jedné výpusti, začne rekonstrukce druhé výpusti. 
V první fázi prací proběhne konstrukce a výroba vtokového kusů, vtokové zátky a vstupních dílů 
potrubí spodní výpusti, které jsou zabetonovány v prostoru hrázové zátky a rekonstrukce a úprava 
ovládacího mechanizmu. Dále proběhne výroba ostatních dílů výpusti – uzávěrů, potrubních kusů, 
výroba zařízení jímky prosáklé vody a česlí na vtoku. Po zabetonování nové zátky hráze a vybudování 
nových stavebních konstrukcí podlahy chodby, manipulačního domku a odtokové komory, proběhne 
postupná montáž strojního zařízení výpusti. 
Postup montáže proběhne od vtoku směrem k segmentovému uzávěru.  
Souběžně proběhne montáž nových česlí na vtoku do štoly výpusti. 
Po montáži následují individuální, předkomplexní a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy a předání 
do zkušebního provozu. 
 
b) Předpokládaný časový průběh činností 

• Konstrukce a výroba dílů zabetonovaných v hrázové zátce 15 týdnů 
• Konstrukce a výroba potrubí výpusti 15 týdnů  
• Konstrukce a výroba nožového šoupátka 30 týdnů 
• Konstrukce a výroba segmentového uzávěru 40 týdnů 
• Konstrukce a úpravy ovládacího mechanizmu ve věži 15 týdnů 
• Konstrukce a výroba česlic na vtoku 15 týdnů 
• Montáž  potrubí spodní výpusti a nožového šoupátka   7 týdnů 
• Montáž segmentového uzávěru   6 týdnů 
• Montáž česlic na vtoku   4 týdny 
• Individuální zkoušky   1 týden 
• Předkomplexní a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy   1 týden 
• Zkušební provoz   9 měsíců 
 

6.7 SO 02 Injekční chodba  
1) práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže, a realizace ochranné jímky 

2)  pro realizaci větší části tohoto objektu je nezbytné odtěžit předsyp (SO 05) 
3) Pro realizaci úvodní části, cca je potřeba provést SO04.2 – konkrétně zajištění a výkop 

stavební jámy 

4)  Přesné vytyčení a ručním kopáním obnažení křížených IS pod pěší komunikací, pozemek č. 
6013 

5) Osazení vrtaných mikrozápor, postupný výkop a zajišťování paženého výkopu injekční chodby 

6)  Postupné odtěžení a výkop stavební rýhy až ke křížení s náhonem 
7)  Výkop a odtěžení rýhy 

8)  Realizace ražených částí se zajištěním primárním ostěním – v křížení s náhonem a 
nátokovými štolami - pod věžemi SV 

9) Vyrovnání dna výkopu podkladním betonem a provedení pracovní drenáže se zaústěním do 
dočasné jímky. 

10)  Vybetonování dna definitivního ostění injekční chodby a betonáž injekčního prahu 

11)  Zahájení realizace injekční clony (SO08)  

12)  Realizace vztlakoměrných vrtů (SO15) a drenážních vrtů (SO08) + osazení PVC chrániček 
v místě prostupu manžetových trubek skrz budoucí stěnu chodby 
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13)  Betonáž opěr a klenby injekční chodby – může být provedena v úsecích kde je obnoven 
návodní líc SO01 do výše min. 4,0m nad niveletou injekční chodby a realizovány a vystrojeny 
drenážní vrty (SO08) 

14)  Osazení lutnového tahu s ventilátorem ve vstupní šachtě 

15)  Osazení čerpadel do čerpací jímky a potrubí výtlaku  

16)  Betonáž betonu podlahy a schodů – po dokončení injekční clony, osazení krycího pororoštu 
přes čerpací jímku 

17) Osazení madla z nerezové oceli v místě chodby se schodištěm 

18)  Hutněný zásyp jílovou ochrannou a těsnící vrstvou 
19)  Zásyp nad injekční chodbou z materiálu předsypu – obnova předsypu SO05 

20) Obnova povrchu cesty pro pěší (SO 02.1) 

21) Po napuštění VD vodou budou dotěsněny pracovní blokové a dilatační spáry chemickou 
injektáží přes pojistný systém. 
 

6.8 SO 11 Úpravy v podhrází  
1) práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže, 
2)  Po vybudování ochranné jímky a provizorních trubních převodů bude zahájena rekonstrukce 

části vývaru za LSV a prostoru pod kaskádou  
3)  Po provedení výkopu budou realizovány nové opěrné zdi a dno nového koryta z kamenné 

dlažby do betonu SO11.1 
4)  Současně bude probíhat rekonstrukce LSV a rovněž část zpevnění podhrází SO11.2 

kamennou rovnaninou mezi domkem LSV a PB zdí kaskády. 
5) Po dokončení prací v části u LSV bude přepojeno převádění vody do nově rekonstruované 

LSV a přilehlého vývaru. 
6)  Rekonstrukce koryta vývaru bude pokračovat v části přiléhající PSV – výkopem, realizací 

kamenného dna do betonu a nových opěrných zdí. 
7)  Současně bude probíhat rekonstrukce PSV a zpevnění svahu v patě hráze nad domkem 

PSV. 
8) Po dokončení této části bude zpevněna plocha mezi domky spodních výpustí. 
9) Bude provedena rekonstrukce plotu v podhrází v délce 40,0 m s novou vstupní bránou. 

SO11,3 
10)  Souběžně bude provedena nová štěrková cesta s trvalou úpravou přemostění kanálu od 

přelivu náhonu. 
11)  Poté bude provedeno zatravnění ploch v podhrází a osetí travním semenem 

 

6.9 SO 06 Koruna hráze 
1) Práce budou započaty očíslováním a rozebráním zábradlí, a kamenných pilířků 
2) Stavba lešení v místě přemostění pro odstranění kamenů a zpětné uložení,  

ve zbylé délce koruny použití kotvených lávek po obou stranách po celou dobu realizace SO06 

3)  Poté proběhne rozebrání kamenné dlažby vozovky a chodníků. 
4)  Nakonec budou odebrány parapetní kameny koruny hráze, 

a. (kamenné krakorce nelze běžně vybourat, ale odstranit vyřezáním/ částečným 
odvrtáním a až následným vybouráním) 

5)  Po provedení injektáží - SO07 Zdivo hráze a dokončení horní části SO01 Návodní líc v části 
„a) pevná část hráze“ budou pokračovat práce na SO06 

6)  Provede se vrstva spádového betonu v celé ploše části „a“– pevná část hráze, s osazením 
spodních dílů odvodňovačů s vývody na návodní stranu 

7)  Po dokončení prací na SO13 rekonstrukce BP, i po úsecích jednotlivých přelivných polí, se 
obnoví kamenné klenby přemostění na návodní i vzdušné straně hráze.  

8)  Vybetonuje se nová ŽB mostovka, možno po úsecích jednotlivých přelivných polí. V rámci 
betonáže budou vsazeny nové dolní díly odvodňovačů s vyústěním na návodní straně. 
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9)  Na hotové nové mostovce se provede vyspádování ploch mostovky stěrkovou hmotou 
k novým odvodňovačům. 

10)  Poté budou osazeny nové parapetní kameny s provedenými zářezy pro zatažení hydroizolace 
v celé délce koruny hráze. 

11)  Provedení nové hydroizolace v celé ploše koruny zdi 
12) Usazení kabelových chrániček v části a) na návodní straně pod chodníkem, v části b) na 

vzdušné straně pod chodníkem. 
13) Osazení kamenných obrubníku a dokončení kamenné dlažby chodníků do betonu  
14)  Po osazení vrchních dílů odvodňovačů bude provedena kamenná kostková dlažba do betonu 

v celé ploše koruny hráze. 
15)  Budou dozděny, obnoveny, všechny kamenné pilířky na koruně hráze 
16)  Na závěr bude obnoveny plechové podesty a původní zábradlí koruny hráze, z původních 

ošetřených sloupků a nových vodorovných ocelových prvků zábradlí. 
Zábradlí bude osazeno na římsové kameny na původní místo  

(v místě odvrtaného kotvení) 

17)  Dokončovací práce, přespárování kamenných dlažeb, ošetření nátěrů kovových prvků 
 

6.10 SO 08 Drenážní vrty  
1) Drenážní vrty lze realizovat po vybetonování opěry injekční chodby přiléhající ke zdivu hráze 
2) Po realizaci vlastního vrtu bude vystrojen sestavou drenážní trubky a injekční manžetové 

trubky. 
3) Po zaplnění okolí manžetové trubky zálivkou, bude prostředí proinjektováno pro dotěsnění ústí 

vrtu v blízkosti ostění injekční chodby. 
4)  Osazení hlav vrtů a napojení na sběrné potrubí, které bude zavedeno do čerpací jímky 

prosáklých vod. 
5)  Případné dodatečné dotěsnění ústí vrtů v ostění chodby chemickou injektáží 

 

6.11 SO 09 Pravá spodní výpusť 
1) práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže, 
2)  Po vybudování ochranné jímky a provizorních trubních převodů bude zahájena rekonstrukce 

části vývaru za LSV a prostoru pod kaskádou  
3) Po dokončení prací v části u LSV bude přepojeno převádění vody do nově zrekonstruované 

LSV a přilehlého vývaru. 
4)  Bude provedeno provizorní zahrazení části vývaru přilehlé PSV. 
5)  Poté bude zahájena rekonstrukce PSV  
6)  Současně bude pokračovat rekonstrukce koryta vývaru v části přiléhající PSV – výkopem, 

realizací kamenného dna do betonu, nových opěrných zdí a zpevnění svahu v patě hráze nad 
domkem PSV. 

7) Bude provedeno osazení provizorního záporového pažení pro výkop jámy odtokové komory, a 
dočasné podchycení čelní zdi domku PSV. 

8) Současně může být zahájeno bourání zátky na návodní straně hráze PSV 
9) Po dokončení výkopu a jámy odtokových komor a provedení podkladního betonu – zpevnění 

dna st. jámy, bude odbourána čelní zeď domku PSV  
10)  Bude demontováno veškeré potrubí a technologie PSV v domku PSV i její příčné chodbě. 
11)  Provede se prohloubení dna v domku PSV a příčné chodbě na novou požadovanou úroveň 

včetně všech jímek a niky pro savku MVE. 
12)  Provede se plošná sanace líce vnitřního zdiva, kompletní začištění, doplnění vypadlých 

kamenů a přespárování, v domku a příčné chodbě PSV 
13)  Armování nové podlahy z betonu a osazení kotevních trnů a kotevních desek pro vybavení 

PS01  
14)  Následně se v nich vybetonuje nová podlaha z betonu C25/30 v tl. 30 cm. 
15)  Poté mohou být vybetonovány nové podkladní bloky potrubí s rozmístěním dle požadavků 

PS01. 
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16)  Po osazení všech trubních vedení a rozměrných zařízení technologického vybavení do 
domku a příčné chodby PSV bude provedeno zatěsnění novou zátkou na návodní straně 
(nová potrubí budou zabetonována). 

17)  Současně bude vybetonována nová ŽB čelní stěna domku PSV pod úrovní podlahy, která 
bude tvořit jeden ŽB blok společně s ŽB rámem odtokové komory. (nová potrubí budou 
zabetonována do čelní zdi). 

18)  Poté bude osazen nový segmentový uzávěr i s kotevními prvky a následně bude 
dobetonováno spádované dno odtokové komory. 

19)  Povrch ŽB konstrukce odtokové komory bude opatřen kamennou dlažbou do betonu a 
montážní otvor nad segmentovým uzávěrem bude překryt ŽB panely s horním povrchem 
opatřeným kotlovým plechem. 

20)  V rámci dokončovacích prací bude osazeno kovové zábradlí na hraně odtokové komory a 
vývaru a nové vstupní dveře do domku PSV 

 

6.12 PS01 STROJNÍ TECHNOLOGIE PRAVÉ SV - POSTUP A ČASOVÝ PRŮBĚH 
PRACÍ 

  
a) Postup prací 
Rekonstrukce výpustí je postupná, vždy jsou prováděny práce jen na jedné výpusti (levé nebo pravé) 
a druhá výpust zajišťuje plně provozuschopný stav. Teprve po úplném ukončení rekonstrukce a 
zprovoznění jedné výpusti, začne rekonstrukce druhé výpusti. 
V první fázi prací proběhne konstrukce a výroba vtokových kusů, vtokových zátek a vstupních dílu 
potrubí spodní výpusti a výpusti MZP, které jsou zabetonovány v prostoru hrázové zátky a 
rekonstrukce a úprava ovládacího mechanizmu. Dále proběhne výroba ostatních dílů výpustí – 
uzávěrů, potrubních kusů, výroba zařízení jímky prosáklé vody a česlí na vtoku. Po zabetonování 
nové zátky hráze a vybudování nových stavebních konstrukcí podlahy chodby, manipulačního domku 
a odtokové komory, proběhne postupná montáž strojního zařízení výpustí. 
Postup montáže proběhne od vtoku směrem k segmentovému uzávěru.  
Souběžně proběhne montáž nových česlí na vtoku do štoly výpusti. 
Po montáži následují individuální, předkomplexní a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy a předání 
do zkušebního provozu. 
 
b) Předpokládaný časový průběh činností 

• Konstrukce a výroba dílů zabetonovaných v hrázové zátce 15 týdnů 
• Konstrukce a výroba potrubí výpusti 15 týdnů  
• Konstrukce a výroba nožového šoupátka 28 týdnů 
• Konstrukce a výroba segmentového uzávěru 37 týdnů 
• Konstrukce a úpravy ovládacího mechanizmu ve věži 15 týdnů 
• Konstrukce a výroba česlic na vtoku 15 týdnů 
• Montáž  potrubí spodní výpusti a nožového šoupátka   6 týdnů 
• Montáž segmentového uzávěru   5 týdnů 
• Montáž česlic na vtoku   4 týdny 
• Individuální zkoušky   1 týden 
• Předkomplexní a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy   1 týden 
• Zkušební provoz   9 měsíců 
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6.13 SO 03 Injektážní clona 

1) práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže, 

2)  pro realizaci tohoto objektu je nezbytné odtěžit předsyp (SO 05),  

3) realizace minimálně dna injekční chodby SO 02, a injekčního prahu v úseku bezpečnostních 
přelivů SO02 

4)  jednotlivé vrty pro injektáž budou realizovány skrz průchodky připravené ve dně injekční štoly a 
v injekčním prahu 

5) jednotlivé vrty pro injektáž budou realizovány skrz průchodky připravené ve dně injekční štoly a 
v injekčním prahu 

6)  Injektáž clony z vrtů prvního pořadí - polyuretan 

7)  VTZ – kontrolní vodní tlakové zkoušky po provedení clony vrty prvního pořadí. Pro zkoušku 
VTZ v počtu 10% vrtů z druhého pořadí 

8)  realizace dotěsnění clony injektáží vrty druhého pořadí – polyuretan 

9)  VTZ – kontrolní vodní tlakové zkoušky po provedení dotěsnění clony vrty Pro zkoušku VTZ v 
počtu 5% vrtů z třetího pořadí 

10)  V případě nevyhovujícího výsledku VTZ, realizace vrtů s injektáží ve třetím pořadí - 
jílocementová směs 

11)  VTZ - vodní tlakové zkoušky po provedení dotěsnění clony vrty třetího pořadí. 

Kontrolní sestupná VTZ realizované clony v počtu v 4ks vrtů délky 15m. 

12)  Dokončovací práce, dotěsnění průchodek cementovou zálivkou 
 

6.14 SO 12 Vzdušný líc  
1) práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže, 
2) stavba lešení, případně lokální využití metody průmyslového horolezectví, 
3) odstranění rozrušené malty spár vzdušného líce mechanicky a vysokotlakým paprskem vody 

tlakem max. 700bar, 
4) postupné přespárování vzdušného líce hráze a vnějšího líce domků spodních výpustí.  

 

6.15 SO14 Úprava kaskády  
1) Práce mohou být započaty a prováděny i před vypuštěním nádrže. 
2) Odstranění stromů a porostu na pozemku p. č. 2628 v rozsahu dotčeném stavbou.  
3) Demontáž zábradlí na koruně LB zdi kaskády. 
4) Provedení zemních prací - úprava terénu za LB zdí kaskády v celé její délce – přeprofilování 

do nového tvaru mělkého koryta. 
5) Vrtání a osazení 5ks Injektážních tyčí DN32mm ve zdivu vývaru 
6) Betonáž žb. kotveného usměrňovacího žebra 
7) Rozebrání kamenného zdiva části koruny LB zdi kaskády v jeho upravované délce 

s přebráním min. 30 cm – cca rozměr kamenů zdiva.   
8) Vyzdění nové upravené koruny zdiva LB zdi kaskády v upravovaném úseku. 
9) Provedení opevnění terénu v předepsané ploše z kamenné rovnaniny (štětu) 
10) Obnova původního zábradlí na koruně LB zdi kaskády 
11) Rozprostření vrstvy humusu (ornice) na ploše opevnění – a její osetí travním semenem. 
12)  Položení kotvené vegetační rohože 
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6.16 SO13 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 
Objekt je potřeba koordinovat zejména s pracemi na SO06 Koruna hráze, část b) Přemostění 

1)  práce můžou být započaty i před vypuštěním nádrže. 
2)  Po rozebrání přemostění (SO06) nad příslušným polem přelivu, bude rozebrána stávající 

přelivná plocha 
3) Po odebrání zdiva na pracovní úroveň vhodnou pro jeho injektáž, bude tato zpevňující injektáž 

provedena. 
4) Poté bude dokončeno rozebrání zdiva přelivu 
5) Bude vyzděna nová přelivná hrana tvaru dle návrhu modelového výzkumu provedeného 

v rámci PD DSP. Nové tvarové kameny koruny přelivu budou řádně zakotveny do tělesa zdiva 
jádra přelivu. 

6) Bude rozebrána stávající nátoková zpevněná plocha k BP z kamenné dlažby. 
7) Bude realizován injekční práh (SO02) a injekční clona (SO03) 
8) Po dokončení injektážní clony realizované přes injekční práh bude rozšířen výkop pro novou 

nátokovou plochu k BP 
9) Bude provedena kamenná dlažba do betonu opevnění nátokové plochy k BP. Kamenné 

dlažby budou řádně přespárovány. 
10) V rámci dokončovacích prací na SO13 bude opravena opěrná zeď LB u nátoku do krajního 

pole BP, v rozvolněných částech přezděna a řádně celoplošně přespárována  

 

6.17 SO 07 Zdivo hráze 
1) práce budou započaty a provedeny po vypuštění nádrže. 
2)  pro realizaci tohoto objektu je nezbytné rozebrat stávající korunu hráze (SO 06) na pracovní 

úroveň výšky max. 373,40 m a rozebrat na pracovní úroveň minimálně na výšku. 371,50 m 
rekonstruované bezpečnostní přelivy. 

3) Postupné navrtání tří řad injektážních vrtů s postupnou vzestupnou injektáží zdiva hráze a 
bezpečnostních přelivů  

4) V průběhu vrtání provádění sestupných VTZ po etážích 3,0m na 10% provádění vrtů 
5) Kontrolní VTZ po provedení injektáže budou provedeny v rámci TBD (SO15) 
6) Po dokončení injektáží tělesa hráze může být započato s obnovou koruny hráze (SO06). 

 

6.18 SO 15 Zařízení TBD  

6.19 PS 04 – Automatický monitoring TBD a VHD 
 

U SO 15 a PS 04 se předpokládá průběžná montáž, měření a vyhodnocení s postupnou realizací SO 
Zejména body pro sledování deformací a odečtení nultého měření bude realizováno před vypuštěním 
přehrady. Na bodech bude provedeno srovnávací měření se stávajícími body. 
obnově geodetických bodů pro sledování vodorovných a svislých posunů na koruně hráze a vzdušním 

líci spojenou se zavedením nového systému měření vodorovných posunů hráze, 
1) provedení nového pevného pozorovacího pilíře s boční centrací (úpravou stávajících 

pilířů v zavázání hráze, 2 ks, 

2) zavedení měření svislých posunů kontrolních bodů v injekční chodbě, 
3) zavedení měření relativních posunů na dilatačních spárách v injekční chodbě, 
4) zavedení měření relativních svislých deformací hráze pomocí vícenásobného 

extenzometru ve vrtu, 

5) doplnění základny pro měření náklonů hráze osazené ve věžích návodních uzávěrů 
SV, 
6) zřízení nových kontrolních pozorovacích vrtů na koruně hráze, počet 2 ks, 
7) zřízení nových vztlakoměrných vrtů na koruně hráze, počet 1 ks, 
8) zřízení nových vztlakoměrných vrtů v příčných chodbách spodních výpustí (počet, 

2ks/příčnou chodbu spodních výpustí), 
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9) zřízení nových vztlakoměrných vrtů injekční chodbě (16 ks), 
10) zavedení měření průsaků do injekční chodby (předpoklad 2 měrná místa), 
11) zavedení měření teploty zdiva (příčný profil + měrná místa extenzometru). 
 

Je zřejmé, že během rekonstrukce VD Harcov je potřeba koordinovat objekty stavby, které 
se prolínají a navzájem ovlivňují pomocí rozdělení jednotlivých stavebních úprav na etapy. 

 

 

 

 
 

V Liberci, červenec 2020      Ing. Martin Kyselák 



VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) - čistopis, červen 2020
Technické podmínky na stavební práce - Požadavky na postup výstavby
Orientační harmonogram postupu výstavby

Popis činnosti 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Hladina v nádrži harcov vypouštění  
počátek 
napouštění

vytyčení ing sítí v prostoru staveniště

Zařízení staveniště
zřízení 
stav. a 

sjízdných 
  likvid.

SO 01 Návodní líc    

izolace 
zdiva v 
patě, v 
místě štoly

   

betonáž dalších dil. celků štoly 

2.1 – Obnova komunikace
odstra-

nění 
povrchu

SO 03 Injekční clona  

 

  

vrty I. Poř. 
(700m 

vrtů)+VTZ  
popř. II. 

Poř. 
(720m 
vrtů) a 
VTZ

popř. vrty 
III. Pořadí 
(1350m 

vrtů)

rezerva

4.1- objekt přístupové šachty

4.2- odtěžení svahu, vylámání skály a 
výstavba opěrných zdí

4.2.1 – Oplocení 

4.3- rekonstrukce garáží na provozní 
objekt VD

 realizace 4.3

4.4 –Dešťová kanalizační přípojka 

SO 05 Předsyp a jímka
realizace 
sjízdných 
ramp

SO 06 koruna hráze + PS   
 

Spádový 
beton

rekonstrukce koruny hráze

SO 07 Zdivo hráze
 

 

SO 08 Drenážní vrty
drenáž. 
vrtů+ 

vystrojení
 

SO 09 Pravá spodní výpusť + PS vybourání

PS 01 STROJNÍ TECHNOLOGIE PRAVÉ SV

SO 10 Levá spodní výpusť +PS
vybou-
rání

PS 02 STROJNÍ TECHNOLOGIE LEVÉ SV  

SO 11 Úprava v podhrází

SO 12 Vzdušní líc  

13.1- Stavební rekonstrukce 
bezpečnostního přelivu

 

13.2- Směrová rekonstrukce nátoku 
bezpečnostního přelivu

výkopové 
práce

14.1- Snížení LB zdi kaskády

14.2- Stabilizace přilehlého terénu za LB 
zdí

SO 15 Zařízení TBD

body měření 
posunů, 
instalace 

náklonoměru

 VTZ VTZ

PS 04 – Automatický monitoring TBD a 
VHD

SO 16.1 – Nový LMG v podhrází

SO 16.2 – Kamerový systém a 
zabezpečení vstupu do areálu VD

SO 16.3 – Slavnostní osvětlení vzdušního 
líce hráze VD

PS 03 – Elektroinstalace a řídící systém
 

17.1- Odbahnění nádrže odvoz
v místě 
jímky

17.2- Odstranění žb konstrukce v zátopě  

17.3- Odstranění nevhodně roztoucího 
břeh. porostu

kácení

17.4- Oprava PB v zátopě  

Hlavní časové milníky : Poznámka: 1. V zimním období  je třeba počítat s klimatickým omezení prací
2. Kácení stromů a odstranění křovin lze provádět jen v mimovegetačním období od 15.10. do 15.4.
3. Stavební práce na komunikacích budou prováděny v souladu s podmínkami stavebního povolení.

 Celková doba výstavby : 4. U PS01,PS02,PS03 a PS04 se předpokládá smíšená montáž části zabetonovaných prvků.

 
 
 

Instalace TBD v 
podhrází

kabel trasy na 
koruně hráze

kabel trasy na 
koruně hráze

Montáž  potrubí spodní výpusti, nožového šoupátka, segmentového 
uzávěru, česlic na vtoku a individuální zkoušky

výstavba opěrných zdí

výstavba vstupní šachty a montážní šachty

Oživení,zprovoznění,odstra
nění původní el. přípojky

odstranění kamenného 
obkladu, hydroizolace 

izolace+SB v místě kamenného 
obkladu nad kótou 369,5m

realizace spodní části předsypu - 
materiál z mezideponie

dokončovací práce

Instalace TBD v 
injekt. hhodbě

Instalace TBD na 
koruně hráze

Vztlakoměrné vrty v injekční chodbě
Vztlakoměrné vrty v podhrází

 zpětné vyzdění 
obkladu líce 

návodní strany 
pod korunou

kabel trasy na 
koruně hráze

elektroinstalace levé 
spodní výpusti

realizace elektrické přípojky skladů z 
domku hrázného

Elektro pravé 
spodní výpusti

Elektro injektážní 
chodby

instalace 
elektrocentrály

odstranění stávající zdi a stavba nové nábřežní zdi

SO 04 Přístupová šachta +PS

odstranění povrchu 
komunikace + nová 
skladby- dláždění

SO 16 – Ostatní konstrukce pro vybavení 
VD

SO 02 Injekční chodba

odstranění jímky a 
realizace předsypu

Montáž  potrubí spodní výpusti, nožového šoupátka, segmentového uzávěru, 
česlic na vtoku a individuální zkoušky

měření deformací na dil. spár. V injektážní chodbě
Vztlakoměrné vrty v příčných chodbách spodních výpustí

Pozorovací sondy a 
vztlakoměrné vrty na 

koruně hráze

zajištění a výkop jámy

odstranění stávající zdi a stavba nové nábřežní zdi

rekonstrukce bezpečnostních přelivů

 

bet. rozděl a vtokového objektu, odstranění předsypu a stavba 
jímky + odvoz přebytku na mezideponii

zajištění a výkop jámy

očištění 
líce+podklad.vrstva SB 

pod izolaci při odtěžování 
předsypu v úseku 

365m.n.m - do 
369,5m.n.m

izolace návodní stěny v dolní polovině hráze - po betonáži 
SO02 pomocí lešení

 injektáž zdiva - 50m vrtů /den

rozebrání koruny 
hráze

spárování zdiva za pomocí lešení

SO 17 Úprava v zátopě

SO 14 Úprava kaskády

výkop zbylé části chodby+ ražba+ betonáž 
dna a stěn štoly

výkop. Práce pro DC01-04+práh

rozebrání 
přemostění  

z prostoru zátopy 150m3/den

SO 13 Úprava bezpoečnostních přelivů


