		
Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: S-21/2020
č. smlouvy objednatele: 956/2020


Název díla: 

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
	
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 




Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, Žižkov, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:	
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	 
                                                                 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu navýšení rozsahu prací a ceny za provedení díla projednaných v dodatku č.1 a č.2. Dále pak z důvodu komplikací zapříčiněných trvající situací ohledně epidemie Covid-19, která má za následek problémy s nedostatkem a dodávkami materiálu. 

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se bod 2. Termín provedení díla, písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla: 
Původní znění: nejpozději do 313 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Doba plnění je včetně vypořádání legislativy a zimní přestávky.

Nové znění: nejpozději do 30.11.2021


Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 20.10.2021			V Jirnech dne 19.10.2021

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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