
Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 24/08/2020
č. smlouvy objednatele: 1023/2020


Název díla:

Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
technický dozor investora:	
 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Karla Engliše 1499/15, Smíchov, 150 00 Praha 	  
korespondenční adresa, provozovna	
IČO:	27449416                                     	 
DIČ:	CZ27449416                                 
zastoupený:	
	
	(každý jedná samostatně)	                
zástupce ve věcech smluvních:	 
	  
zástupce ve věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:					
       	
bankovní spojení:		
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných stavebních prací. Geodetickým zaměřením po vytěžení štěrkových přehrážek byl zjištěn skutečný objem sedimentů, který prokázal navýšení objemů o 727 m3 oproti SOD. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
Čl. IV. CENA
4.Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 			2 932 714,74 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH			3 535 746,70 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 18.11.2021			V Kadani dne 16.11.2021

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele






investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				Bauvant s.r.o.		  		


jednatel 
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