		
Dodatek č. 5 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: PRP/01/38/19/D-5125
                                     č. smlouvy objednatele: 1426/2019


Název díla: 

„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“ 
„HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“
„HC Nechranice – dispečerské řízení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Litostroj Engineering a.s.
	Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
IČO:	25305034
DIČ:	CZ25305034
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
projektový manažer:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č.2040 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o: 
a) změnu termínu provedení díla
prodloužení termínu ukončení Druhé etapy (TG2) z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily cenovou nabídku změn závazku.


Mění se:
a) 2. Termín provedení díla - Druhá etapa (TG 2)
Ukončení druhé etapy: 
Původní znění:	28. 10. 2021 (adekvátně změně termínu předání staveniště)
Nové znění:		17. 12. 2021

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH		60.055.356,61Kč
z toho: 
první etapa						27.354.440,61 Kč
druhá etapa						32.700.916,00 Kč       
Nová celková smluvní cena bez DPH		62.484.970,61 Kč
z toho: 
první etapa						27.354.440,61 Kč
druhá etapa						35.130.530,00 Kč



Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka změn závazku. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před 

[bookmark: _GoBack]účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově dne 02.12.2021			V Blansku dne 29.11.2021

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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