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Technické zadání


Název zakázky:  Vlára, Vodní dílo Vlachovice
· dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
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Cílem prací je zajištění vydání povolení stavby či jiných obdobných správních rozhodnutí či souhlasů s nabytím právní moci dle účinných právních předpisů pro soubor staveb vodního díla Vlachovice a souvisejících staveb.
Dílem se rozumí odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice. Předmět díla je dán tímto Technickým zadáním, zpracovaným objednatelem v září 2021 (dále také „Zadání“).
Jako podklad pro zpracování dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění (dále jen DSP) je nutné vypracovat:
· všechny nezbytné podklady,
· inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy,
· geodetické zaměření,
· další průzkumné a modelové práce,
· vypracování dokumentace v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění a zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění a zajištění činností souvisejících s procesem EIA včetně vydání stanoviska EIA, zejména příprava podkladů, projednání záměru s dotčenými subjekty, prezentace a účast na veřejných projednáních, 
· vypracování dalších podkladů a posudků potřebných k řádnému odbornému plnění díla,
· vše v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, a v souladu s TKP či TP objednatele.
S ohledem na rozsah a charakter souboru aktivit Vodní dílo Vlachovice, který je blíže popsán v kapitole 2.5, lze očekávat vedení několika samostatných správních řízení.
[bookmark: _Toc84576469]Základní identifikační údaje projektu
Název akce:	Vlára, Vodní dílo Vlachovice
Vodní tok: 			Vlára, Sviborka, Smolinka
Katastrální území:	Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Tichov (Celek 01, Celek 06, Celek 08 a Celek 09); Bohuslavice nad Vláří (ZOV Celek 01); Loučka I, Haluzice, Smolina, Mirošov u Valašských Klobouk (Celek 08 a Celek 09)
Okres:				Zlín			
Kraj:				Zlínský	
Číslo hydrologického pořadí:	4 – 21 – 08 – 046 až 052 (Vlára)
				4 – 21 – 08 – 053 (Sviborka)
				4 – 21 – 08 – 055 až 056 (Smolinka)	
Investor:			Povodí Moravy, s.p.
Účel vodního díla:
Odběr vody pro vodárenské účely.
Ochrana před povodněmi – zvýšení ochrany úseku pod nádrží až na úroveň stoleté povodně.
Nadlepšování minimálních průtoku v korytě pod nádrží - v daném případě je možné uvažovat s nadlepšením na hodnotu průtoku Q330 = 32 l/s. To představuje možné nadlepšení 30 l/s oproti minimálnímu průtoku Q364 = 2 l/s.
Doplňkové energetické využití (v marginálním rozsahu).
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Obrázek 1: Přehledná mapa ČR
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Obrázek 2: Zájmové území

[bookmark: _Toc84576470]Popis současného stavu lokality
Jedná se o projektovou přípravu pro realizaci nové vodárenské nádrže na toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Povodí Vláry vytváří na území ČR uzavřenou enklávu náležející k povodí Váhu, a to za hranicí karpatského oblouku, který jinde představuje rozvodí mezi povodími Váhu a Moravy. Místem průniku jednoho povodí do druhého je Vlárský průsmyk. Z tohoto důvodu je celé povodí Vláry nad průsmykem o velikosti 323 km2 hydrologicky uzavřeným územím, které z vodohospodářského hlediska nijak nekomunikuje s okolním územím náležejícím povodí Moravy.
[bookmark: _Toc84576471]Základní parametry vodního díla
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Obrázek 3: Vzorový příčný řez hrází
Níže popsané parametry vychází z ustálení koncepce technického řešení na základě dokončené předprojektové přípravy. Přehradní profil je umístěn nad obcí Vlachovice ve vzdálenosti 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. Koruna hráze je navržena na kótě 392,00 m n. m. a má výšku nad terénem 42 m. Bezpečnostní přeliv a skluz jsou situovány v pravobřežním údolním svahu kvůli lepším základovým poměrům než na opačné straně údolí. Sdružený objekt spodních výpustí, odběrných potrubí a malé vodní elektrárny je ve střední části údolí. Na vzdušním konci chodby spodních výpustí je navržena strojovna regulačních uzávěrů. Dalším důležitým objektem vodního díla je provozní středisko. Jeho areál je situován na levobřežním svahu v úrovni uvažované hráze s umístěním při veřejné komunikaci Vlachovice – Vlachova Lhota. Součástí bude návštěvnické centrum a vyhlídkový bod. Hydroenergetické využití je plánováno jako doplňkové bez vlivu na manipulaci na vodním díle. K vodnímu dílu náleží také převody vody pomocí vzdouvacích objektů a ražených štol ze sousedních povodí toků Smolinka a Sviborka. Plocha povodí Vláry je 37,5 km2, Smolinky nad převodem 13,1 km2 a Sviborky nad převodem 10,6 km2.
	Základní charakteristika:
	Nádrž v profilu nad Sviborkou, s maximální hladinou na kótě 390,00 m n. m., včetně převodů vody z povodí Sviborky a Smolinky

	Hlavní vlastnosti a kapacity:
	Celkový objem nádrže Vc = 29,12 mil. m3 
Objem zásobního prostoru Vz = 23,16 mil. m3
Objem retenčního prostoru Vr = 3,91 mil. m3
Ochrana území pod nádrží před povodněmi ... Q100
Návrhový průtok pro vodní dílo ... Q1000
KPV = Q10 000 

	Technické parametry:
	Hladina stálého nadržení Hsn:
Hladina zásobního prostoru Hz:
Max. hladina v nádrži Hrn:
Kapacita spodních výpustí při  Hrn:
Kapacita bezpečnostního přelivu při Hrn:
Kóta pevné přelivné hrany Kbp = Hro:
Kubatura zemní hráze:
	365,00
388,00 
390,00
2 x 7,6
38,6
389,00
1 340
	m n. m.
m n. m.
m n. m.
m3/s
m3/s
m n. m.
tis. m3


  
[bookmark: _Toc84576472]Výchozí podklady
Pokud se v dílčích částech zadání vycházelo z pokladů zpracovaných třetími osobami, je tato skutečnost uvedena.
[bookmark: _Toc84576473]Dosavadní usnesení vlády ČR
K přípravě vodního díla Vlachovice (dále jen „VD Vlachovice“) byla doposud přijata čtyři usnesení vlády:
[1] Usnesením vlády č. 727 ze dne 24. srpna 2016 bylo rozhodnuto o zahájení předprojektové přípravy VD Vlachovice.
[2] Usnesením vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018 byl jako investor VD Vlachovice schválen Povodí Moravy, s.p. a bylo rozhodnuto o realizaci navržených přírodě blízkých opatření podle zpracované studie v povodí Vláry.
[3] Usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 byly schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice.
[4] Usnesení vlády č. 630 ze dne 2. září 2019 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (usnesení schvaluje začlenění VD Vlachovice do PUR ČR)
[bookmark: _Toc84576474]Ostatní zásadní podklady
[5] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, AQUATIS, a.s., 10/2020 
[5.1] Vlára, vodní dílo Vlachovice, technická studie VD, části A, B, C, D, E
F.1. Zadání pro geodetické práce (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku není relevantní)
F.2. Zadání pro IG - průzkum (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku není relevantní)
[5.2] F.3. Studie vodohospodářského řešení nádrže 
[5.3] F.4. Matematický model navrhovaných objektů
[5.4] F.5. Podrobná dílčí studie převodů vody ze Sviborky a Smolinky 
[5.5] F.6. Dopravní studie 
[5.6] F.7. Architektonická studie 
[5.7] F.8. Studie využití vody z VD Vlachovice 
[5.8] F.9. Studie kvality vody v povodí nad VN Vlachovice, prognóza jakosti vody v nádrži a návrh sanačních opatření 
[5.9] F.10. Posouzení a prognóza splaveninového režimu 
[5.10] F.11. Posouzení nezbytnosti a efektivity zajištění migračního zprůchodnění 
G. Posudky (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku není relevantní)
H. Harmonogram (interní podklad zadavatele)
I. Situace dotčených pozemků a staveb (interní podklad zadavatele)
J. Propočet finančních nákladů (interní podklad zadavatele)
K. Vizualizace vodního díla (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku není relevantní)
[5.11] M. Zpracování zadání průzkumných prací pro další stupeň přípravy, 
M.2 Zadání pro modelový výzkum

Dílčí části předprojektové přípravy F1, F2 sloužily jako zadání předběžného průzkumu pro předprojektovou přípravu, pro tuto nabídku nejsou relevantní. Dílčí části G, H, I, J a K pro nabídku prací nejsou relevantní, a proto nebudou uchazečům poskytnuty. Část M.1 Zadání pro IG průzkum, byla aktualizována a tvoří přílohu [12], část M.3 Ostatní – průzkumy a doměření, byla aktualizována v rámci tohoto Technického zadání.
[6] Geodetické zaměření, Check terra, s.r.o., 06/2019
[7] Vlára, Vodní dílo Vlachovice - předprojektová příprava, IG průzkum, GEOtest, a.s, 04/2020
[8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření - Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., AQUATIS, a.s., 09/2020, 
[8.1]   Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. 
[8.2]   Posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 
 [9] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí, AQUATIS, a.s., 01/2021
[10] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území, Ekopontis, 10/2021
[11] Vlára, Vodní dílo Vlachovice – Logistická studie přepravy materiálu, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 04/2021 
Pozn. Lokality lomů uvedené v Logistické studii přepravy materiálu může zhotovitel nahradit jinými se stejnou nebo lepší kvalitou materiálů použitelných pro výstavbu VDV.
[12] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, M. Zpracování zadání průzkumných prací pro další stupeň přípravy. M.1 Zadání pro IG průzkum, vypracoval AQUATIS, a.s, 10/2020,  aktualizováno, Povodí Moravy s.p., 09/2021

[13] Polygony pro geodetické zaměření

[14] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření
[14.1] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část III – opatření v povodí Sviborky – UJ-TO-08.1, AQUATIS, a.s., 
[14.2] 	Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část III – opatření v povodí Sviborky – UJ-MVN-12, AQUATIS, a.s.,
[14.3] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka - toky, UJ-TO-01 Realizace tůní, AGPOL
[14.4] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky, UJ-TO-07.2 Přehrážka, AGPOL
[14.5] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.3, ŠINDLAR s.r.o.
[14.6] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.4, ŠINDLAR s.r.o.
[14.7] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.5, ŠINDLAR s.r.o.
[14.8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.6, ŠINDLAR s.r.o.



[bookmark: _Toc84576475]Soubor sledovaných aktivit v území
Aktivity v území v souvislosti s výstavbou VD Vlachovice jako víceúčelové nádrže s hlavním účelem vodárenským jsou pojímány jako komplexní soubor staveb a opatření, které společně zajistí předpokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí.
Nejedná se jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.
Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem.
Celý soubor aktivit Vodního díla Vlachovice zahrnuje tyto celky:
01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
02 Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
03 Přírodě blízká opatření v území
04 Opatření na zemědělské půdě
05 Opatření na lesních plochách
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úpravy místní dopravní infrastruktury
08 Odvedení a čištění splaškových odpadních vod
09 Kanalizační sítě v obcích 
010 Vodárenská infrastruktura
· etapa 1
A. (úpravna vody a přivaděč)
B. (napojení SV Zlín, SV Slavičín – Luhačovice a obcí v bezprostředním okolí nádrže)
· etapa 2 (napojení SV UH – UB – Bojkovice)
· etapa 3 (napojení SV Stanovnice)
011 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Celky 03, 04, 05, 08, 09 a 10 (vyjma 10 1 A.) označené kurzivou nejsou předmětem plnění a jsou uvedeny pouze pro úplnost popisu členění záměru.


[bookmark: _Toc84576476]Popis jednotlivých celků v rámci předmětu plnění
Jak je v předchozí kapitole uvedeno, příprava některých aktivit souvisejících s vodním dílem probíhá samostatně. Proto jsou předmětem tohoto zadání jmenovitě následující celky ze souboru aktivit Vodní dílo Vlachovice:Celek 01 - Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
Celek 02 - Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
Celek 06 - Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
Celek 07 - Úpravy místní dopravní infrastrukturyCelek 10 - Vodárenská infrastruktura – etapa 1 A. (úpravna vody a přivaděč) Celek 11 - Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Koncepce většiny stavebních objektů byla již v rámci předprojektové přípravy ustálena a předpokládá se pouze její další upřesňování. Koncepční změny je zhotovitel oprávněn provádět pouze po odsouhlasení objednatelem. 
[bookmark: _Toc84576477]Celek 01 – Vodní dílo Vlachovice
Celek 01 je základní a funkčně ucelený soubor staveb Vodního díla Vlachovice (dále jen VDV), který zahrnuje vlastní přehradní část a funkčně související další objekty a provozní soubory. Z toho důvodu jsou zde zahrnuty také převody vody z povodí toků Sviborky a Smolinky. Tento Celek 01 je do úrovně jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů detailně popsán v příloze [5.1]. Tyto stavební objekty a provozní soubory jsou na základě umístění, typu a funkce spojeny do následujících skupin:
	D1
	Přípravné práce, bourací práce, demolice

	D2
	Údolní hráz včetně příslušenství

	D3
	Elektrotechnická část VD

	D4
	Objekty Provozního střediska

	D5
	Inženýrské sítě Provozního střediska

	D6
	Zajištění bezpečnosti VD

	D7
	Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty

	D8
	Přeložky inženýrských sítí

	D9
	Přípojky inženýrských sítí

	D10
	Monitoring 

	D11
	Vegetační úpravy

	D12
	Protierozní opatření

	D13
	Úpravy v prostoru zátopy

	D14
	Převody vody - Sviborka

	D15
	Převody vody - Smolinka

	D16
	Provozní soubory Vodního díla

	D17
	Provozní soubory Provozního střediska

	D18
	Provozní soubory převody vody - Sviborka

	D19
	Provozní soubory převody vody - Smolinka

	D20
	Zařízení staveniště a staveništní doprava























Jak vyplývá z tabulky výše, součástí Celku 01 jsou v rámci skupiny D1 také přípravné a bourací práce a demolice. Budou posuzovány v rámci dokumentace EIA, ale povolovány samostatně. 
Nezbytnou součástí tohoto celku jsou rovněž vyvolané přeložky inženýrských sítí ležící v prostoru budoucí zátopy. Ty byly podrobně řešené v rámci přílohy [9].
Vzhledem k rozsahu a možnému dopadu na životní prostředí budou řešeny Zásady organizace výstavby a způsob zařízení staveniště se zvláštním zaměřením na zajištění přepravy materiálu po dobu výstavby, a to včetně zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení dočasné stavby s nabytím právní moci, která bude sloužit k přepravě materiálu. Možnosti přepravy materiálu do přechodové části a rockfillu do stabilizační části a do návodní jímky a lomového kamene do opevnění návodního líce hráze je variantně řešeno v podkladu [11].
Preferovaná varianta zajištění lomové výsypky do přechodové části a rockfillu do stabilizační části představuje přepravu materiálu na stavbu hráze po železnici do areálu bývalého muničního skladu Vrbětice na zde vytvořené překladiště,následnou nakládku na pásový dopravník, který je veden povrchově do deponie Nivy, která se nachází na vzdušní straně hráze pod její patou, což odpovídá variantě 6 popsané v podkladu [11]. 
Pro těsnící jádro a ohumusování a osetí je uvažováno využití místních zdrojů v zátopě vodního díla, pro filtry a drény nákup materiálů a přeprava konvenčním způsobem.
Návrh zařízení staveniště je částečně řešen také v rámci podkladu [5.1].
[bookmark: _Toc84576478]Celek 02 – Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VDV)
Celek 02 obsahuje soubor stanic pro měření srážek a klimatologických veličin. Zahrnuje rovněž el. přípojky pro příslušná zařízení. Plánované srážkoměrné stanice z hlediska zadání tvoří jednu skupinu:
	D21
	Srážkoměrné stanice Smolina, Vysoké Pole, Loučka



Jedná se o srážkoměrné a limnigrafické stanice, které by byly situovány mimo územní rozsah vlastního VD Vlachovice (Celek 01). Jejich vybudováním se zlepší možnosti řízení budoucího vodního díla, prognózy prováděné vodohospodářským dispečinkem a zkvalitní se funkce integrovaného záchranného systému. Jedná se o srážkoměrné stanice ve Smolině, Vysokém Poli a Loučce. Přesné umístění srážkoměrných stanic řešených v rámci Celku 02bude konzultováno a projednáno s objednatelem.
V roce 2020 byla realizována a uvedena do provozu klimatologická stanice ve Vlachově Lhotě.
[bookmark: _Toc84576479]Celek 03 - Přírodě blízká opatření v území
Celek 03, tedy přírodě blízká opatření je projekčně zpracován samostatně, a nejní tedy součástí předmětu díla. Výjimkou jsou přírodě blízká opatření, která se nachází v lokalitě VDV. Projekčně tvoří jednu skupinu: 

	D22
	Přírodě blízká opatření v prostoru VDV



Tato skupina zahrnuje tyto stavební objekty:
· UJ-TO-08.1, viz příloha[15.1]
· UJ-MVN-12, viz příloha[15.2]
· UJ-TO-01, viz příloha [15.3]
· UJ-TO-07.2, viz příloha [15.4]
· VL-TO-01.3, viz příloha [15.5]
· VL-TO-01.4, viz příloha [15.6]
· VL-TO-01.5, viz příloha [15.7]
· VL-TO-01.6, viz příloha  [15.8]
[bookmark: _Toc84576480]Celek 06 – Náhrada komunikace III/4942
Realizace vodního díla Vlachovice vyvolává potřebu přeložky silnice III/4942 a silnice III/4947 mezi Vlachovou Lhotou a Vysokým Polem, respektive mezi Vysokým Polem a Drnovicemi. Mezi Drnovicemi a Tichovem je uvažováno pouze s rekonstrukcí stávající silnice. Stavební objekty byly rozčleněny do následujících skupin:
	D23
	Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole

	D24
	Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice

	D25
	Mostní objekty

	D26
	Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov

	D27
	Související objekty



Přeložky a rekonstrukce výše uvedených silnic budou znamenat výrazné zlepšení dopravní obslužnosti přilehlého území včetně dotčených obcí. Směrové, výškové a šířkové uspořádání nových komunikací bude odpovídat dnešním požadavkům ČSN 73 6101, což znamená plynulejší směrové i výškové řešení, sjednocení příčného uspořádání do kategorie S7,5/60. Nově navržené komunikace budou přínosem také z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu, dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti a celkového komfortu jízdy.Specifickým požadavkem je zahrnutí objektů a opatření ke zmírnění rizik z dopravy pro vodárenskou nádrž.
Návrh komunikací a souvisejících objektů podrobně v úrovni jednotlivých stavebních objektů popisuje příloha [5.5]. Některé stavební objekty popsané ve studii [5.5] byly zařazeny do Celku 01 a přečíslovány. Původní číslování a odkaz na tuto studii je u takovýchto objektů vždy popsán v souhrnné technické zprávě, viz příloha B v podkladu [5.1].
V Dopravní studii [5.5] je Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota – Vysoké Pole navržena ve dvou variantách, obec Vlachova Lhota upřednostnila variantu B a tato varianta bude dále rozpracovávána. Jednotlivé stavební objekty budou zpracovány v rámci projekčních prací v souhrnech podle následující tabulky, kdy skupiny D23 a D24 zahrnují související odstranění drobných objektů, např. propustků, křižovatky, a dotčenou panelovou a polní cesty. Skupina D26 zahrnuje především vodohospodářské objekty, sjezdy, chodník u průmyslového areálu Drnovice, cyklostezku podél silnice III/4942, vyvolané přeložky inženýrských sítí nebo jejich ochrany při křížení s navrhovanými komunikacemi, úpravy koryta Vláry a Vysokopolského potoka a vyvolané úpravy meliorací. 
V rámci projektu bude navrženo komplexní řešení, tedy rekultivace rušených částí vodotečí a komunikací, příprava území, vegetační úpravy, napojení na stávající dopravní infrastrukturu a další související objekty. Součástí skupin D23 až D26 bude v tomto stupni projektové přípravy také samostatné Zásady organizace výstavby, které budou sloužit jako podklad pro proces EIA. 

[bookmark: _Toc84576481]Celek 07 – Úpravy místní dopravní infrastruktury
VD Vlachovice a související stavby naruší síť existujících lesních a polních cest, místních a účelových komunikací. Obsahem Celku 07 je provést takové úpravy místní komunikační infrastruktury, které by kompenzovaly dotčení záměrem VD Vlachovice. Projekční práce jsou členěny do následujících skupin:
	D28
	Úpravy místní dopravní infrastruktury - komunikace

	D29
	Úpravy místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty





Prostorově sem náleží všechny úpravy cestní sítě mimo územní rozsah VD Vlachovice, který je zahrnutý v Celku 01, viz [5.1] nebo v Celku 06, viz podklad [5.5].
Změny cestní sítě je možné zčásti zrealizovat nezávisle na VD Vlachovice, avšak celý systém cest může být dokončen až napojením na novou komunikaci III/4942 (Celek 06) a obslužné komunikace v prostoru nádrže (součást Celku 01). 
Odhadovaný rozsah úprav komunikací v rámci Celku 07 je zhruba 1000 metrů. V rámci úprav se předpokládá vybudování souvisejících vodohospodářských objektů (odvodňovacích příkop, propustků apod.) a případně další vyvolané nebo související objekty.

[bookmark: _Toc84576482]Celek 10 – Vodárenská infrastruktura – etapa 1A
Celek 10 zajistí využití VD Vlachovice jako zdroje vody pro úpravu na vodu pitnou v koncepci podle specializované studie [5.7]. V souladu s touto koncepcí se předpokládá využití nádrže VD Vlachovice jako zdroje územně souvisejících vodárenských soustav a jednak pro potřeby sídel v nejbližším okolí. Nezastupitelná bude funkce bezpečnostní zálohy územně souvisejících vodárenských soustav. Všechny uvedené způsoby využití vyžadují zřízení, posílení a propojení distribučních řadů jednotlivých soustav a další vodárenské infrastruktury.
Stavby Celku 10 mohou vcházet do funkce až po dokončení VD Vlachovice a po napuštění nádrže. Dle stanovených priorit budou následně etapovitě zřizovány a uváděny do provozu dílčí části celé soustavy. Z tohoto důvodu je tento celek zařazen v předmětu plnění pouze do části díla S (studie) a ne do části díla D (dokumentace pro povolení stavby).
Realizace vodárenské infrastruktury je rozdělena na 3 časové etapy tak, aby ve výsledném stavu mohlo být, v případě potřeby, využíváno celé uvažované vodárensky využitelné množství 300 l/s z VDV. V rámci I. etapy dojde k propojení na nejbližší SV Slavičín-Luhačovice, k připojení nejbližších obcí což jsou Vlachovice, Haluzice, Loučka, Újezd, Vysoké Pole a Drnovice, a propojení na SV Zlín. V rámci II. etapy dojde k propojení na Uherské Hradiště-Uherský Brod-Bojkovice a po trase k posílení propojení na SV Slavičín-Luhačovice. Ve III. etapě bude realizováno propojení na SV Stanovnice.
Z výše popsané první etapy byla vyčleněna část označená Etapa 1A, která zahrnuje vybudování přívodního řadu P1 z tlakové litiny DN 600 a délky 1100 metrů z VD Vlachovice k nové úpravně vody Vlachovice. (Část úseku potrubí přivaděče surové vody do úpravny v délce 310 metrů je kvůli umístění bezprostředně v blízkosti hráze součástí Celku 01 v souhrnu D9 - přípojky inženýrských sítí.). Úpravny vody je navržená ve 2 samostatných stavbách, kdy se v rámci první připraví některé stavební objekty i pro druhou stavbu, např. budova provozu a chemického hospodářství, čerpací stanice, kalové hospodářství. Celkový výkon úpravny vody bude po realizaci obou staveb 300 l/s. V rámci 1A etapy se uvažuje s realizací přivaděče surové vody do úpravny a realizací první stavby úpravny vody o výkonu 150 l/s (540 m3/h).
Vzhledem k celkovému harmonogramu prací není součástí zadání vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby pro Celek 10. Aby mohl být komplexní záměr posouzen v procesu EIA, bude zpracována technická a architektonická studie úpravny vody pro první etapu, tedy s výkonem 150 l/s, i pro následnou druhou etapu, tedy s celkovým výkonem 300 l/s. Popis kvality vody a z ní vyplývající uvažované technologie a objektové skladby je uveden v příloze [5.7].


[bookmark: _Toc84576483]Celek 11 – Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Celek 11 obsahuje všechny ostatní stavby a opatření související se záměrem VD Vlachovice, které prostorově nenáleží do území řešeného v Celku 01 (VD Vlachovice) a nejsou začleněny do záměru jako některý samostatný celek nebo jeho dílčí část. Projekčně budou zahrnuty do následující skupiny:
	D30
	Související opatření



Typicky se bude jednat například o další vyvolané změny infrastruktury, úpravy systémů odvodnění na komunikacích, opatření na snížení rizik kontaminace vod, účelné úpravy odtokového režimu, další související opatření v zájmovém území, které nebudou mít povahu opatření přírodě blízkých, začlenění VDV v širším území a podobně. 
Tento celek dále obsahuje infrastrukturu a vybavení určené pro informovanost a edukaci návštěvníků v širším území lokality VDV (mimo územní rozsah vlastního VD - Celek 01), značení cest a tras apod. 
Vnitřní struktura Celku 11 bude upravována s postupem vyjasňování obsahu konkrétních opatření, a také může vyvstat při projednávání daného záměru s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a dalšími účastníky řízení.
Do tohoto celku budou zahrnuta také vybraná projektová opatření směřující k minimalizaci vlivů VD Vlachovice na životní prostředí vyplývající z Aktualizace č. 3 ZÚR ZK v rámci VVURÚ uvedeném v podkladu [10].



[bookmark: _Toc84576484]VĚCNÉ PLNĚNÍ
Požadavky na rozsah jednotlivých částí plnění díla:
[bookmark: _Toc84576485]Z - Geodetické práce
[bookmark: _Toc84576486]Cíl
Geodetické práce zahrnují doměření území v místě stavby s výstupem v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby i dokumentace pro provádění stavby. 
[bookmark: _Toc84576487]Podklady
Stávající zaměření bylo zpracováno jako podklad pro předprojektovou přípravu a zahrnuje prostor budoucí hráze a jejího technického zázemí, prostor budoucí zátopy včetně umístění obslužných komunikací, lokality převodů vody ze Smolinky a Sviborky a trasu náhrady silnice III/4942. 
V rámci geodetického zaměření byl záměr při zpracování rozdělen na tyto celky, kde u všech je platnou mapou pro určování majetkových vztahů katastrální mapa digitalizovaná (KMD):
Celek 1 - Přehradní profil (47 ha)
Celek 2 - Území dotčené převody vody z toku Sviborka a Smolinka (5,8 a 6,9 ha)
Celek 3 - Přeložka komunikace Vlachova Lhota - Vysoké Pole (27,5 ha)
Celek 4 - Plochy provozního zázemí správce vodního díla (23,9 ha)
Celek 5 - Plocha budoucí zátopy (388,88 ha)
Celek 6 – Obslužné komunikace vodního díla (63 ha)
Zaměření je k dispozici v rámci podkladu [6]. 

[bookmark: _Toc84576488]Zadání
Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu se zákonem č. 200/1994 o zeměměřictví v platném znění. Cílem prací je vypracování digitální účelové mapy předmětných lokalit zájmového území v souladu s platnou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek včetně zpracovaného digitálního modelu terénu. Vytvořený DMT bude umožňovat projektování ve 3D, výstupem bude standardní datový formát programu CIVIL 3D (Autodesk). Zaměření zájmového území bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV. 
Zhotovitel je odpovědný za dodržení zákonných podmínek, podmínek předpisů a technických standardů vztahujících se k předmětu díla.
Lokality pro doměření jsou rozděleny do několika skupin:
	Z1
	Zaměření areálu úpravny vody

	Z2
	Zaměření tras přeložek a přípojek inženýrských sítí

	Z3
	Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště a zařízení staveniště

	Z4
	Doplnění zaměření přeložky komunikace

	Z5
	Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07 

	Z6
	Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka a Smolinka



Předávaná dokumentace
Součástí předávané geodetické dokumentace je výsledný elaborát, který obsahuje kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně 
· pojezdných komunikací, komunikací pro pěší, stezek,… (výšky na hřebenu, úžlabí, obrubníků komunikací apod.);
· povrchových znaků s popisem zpevněných (materiál finál. povrchu, rozhraní jednotlivých materiálů zpevněných ploch apod.);
· ozeleněných ploch a zeleně, vyznačení změn rozhraní kultur;
· včetně dopravních značek, stožárů, vpustí, hydrantů, poklopů, šachet, vodorovné dopravní značení - přechody pro chodce;
· oplocení, opěrných stěn -  vyrovnávacích zídek, obrubníků včetně popisu jejich materiálu;
· mostů a lávek s popisem materiálu konstrukcí;
· hran břehů - koryt řek, potoků či náhonů (horní hrany koryt, dolní hrany koryt na patě koryta = v úrovni hladiny vody v korytě ke dni měření);
· stávajících objektů (obrysy stávajícího objektu s uvedením čísla popisného včetně všech externích schodišť, dvorků, zábradlí apod., základní výšky na střeše vč. přístavků, nadstaveb, atik.).
· podkladů z dokumentace správců sítě
· převod VFK řešeného území do dwg
· aktualizace DKM a SPI maximálně 30 dnů před odevzdáním dokumentace 
Součástí výsledného geodetického elaborátu bude:
· technická zpráva;
· seznam souřadnic a výšek použitého základního polohového a výškového bodového pole;
· seznam určovaných bodů podrobného polohového bodového pole;
· výpis měřených podrobných bodů;
· účelové mapy 1:500, 1:1000;
· polní a výpočetní elaborát.

Výstupy budou obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které mohou být zamýšlenými stavbami dotčeny. Zhotovitel zvolí takový stupeň požadované přesnosti, aby zpracované podklady vyhověly pro veškeré navazující stupně projektových dokumentací. Rozsahy map je třeba volit tak, aby mapový podklad umožnil vymezení dotčených pozemků, staveb, vedení inženýrských sítí a technické infrastruktury apod. Zaměřeny budou mimo jiné všechny viditelné nadzemní znaky podzemních sítí a staveb, průběh stávajících podzemních sítí bude zajištěn a převzat z podkladů jednotlivých správců.
Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic KN. Výsledné mapové dílo bude obsahovat platný digitální stav katastru nemovitostí dle podkladů ČÚZK ne starší než 30 dní před odevzdáním díla. Jako součást prací budou pro vymezené území obstarány aktuální popisné údaje KN a předány ve formě dat (VFK zdrojová data a data s převodem do nezávislého datového formátu, např. MDB, DBF). Aktuálními daty se rozumí data ne starší než 30 dní před odevzdáním díla a budou obsahovat vlastníky nemovitostí a údaje o věcných břemenech a služebnostech. Tato data budou aktualizována také ve stávajícím zaměření.
Dokumentace bude předána 2x v písemné i digitální formě na flash disku.
Všechny předávané výtisky a tištěné přílohy elaborátu musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, v souladu s požadavky zákona č. 200/1994 Sb.
Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.
Rozsah zaměření určují polygony v souřadnicích JTSK, které tvoří podklad [13]. Výjimkou je soubor Z5, kde umístění srážkoměrných stanic bude upřesněno v rámci projekčních prací a plocha zaměření pro budoucí sjezdy vyplyne z jednání s vlastníky sousedních pozemků. Rozsah zaměření u skupiny Z5 může být upraven. Plocha jednotlivých zaměření je uvedena v tabulce níže. 
	Označ.
	Činnost
	Plocha (ha)

	Z1
	Zaměření areálu úpravny vody
	23,06

	Z2
	Zaměření tras přeložek a přípojek
	13,04

	Z3
	Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště
	59,22

	Z4
	Doplnění zaměření přeložky komunikace
	4,64

	Z5
	Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07 
	3,5

	Z6
	Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka a Smolinka
	4,12




[bookmark: _Toc84576489]G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
[bookmark: _Toc84576490]Cíl
Účelem IGP je zpracovat podklad pro dokumentaci pro povolení stavby Vodního díla Vlachovice a souvisejících objektů v souladu s platnou legislativou s důrazem na zachycení a podrobné zmapování kritických a atypických míst, které by měly vliv na zakládání a bezpečný provoz objektů. 
[bookmark: _Toc84576491]Podklady
V lokalitě Vlachovice proběhl v roce 1971 předběžný průzkum, který pod názvem Vlachovice – nádrž na Vláře, Orientační průzkum přehradního profilu a zátopy na Vláře a znalecké posouzení přehradního profilu a zátopy na Smolince vypracovala společnost Geotest n. p. Brno. Výsledky dále stejná společnost shrnula v roce 1979 v dokumentu Vlachovice na Vláře – údolní nádrž, Závěrečná zpráva o orientačním inženýrskogeologickém průzkumu pro údolní nádrž na Vláře u Vlachovic. Tyto historické průzkumy byly překonány průzkumy zpracovanými v rámci předprojektové přípravy. 
Následující průzkum, který probíhal od 09/2018 do 04/2020 byl z hlediska času a rozsahu rozdělen na dvě fáze. Na základě výsledků první fáze orientačního průzkumu byl upřesněn rozsah zadání předběžného průzkumu, který byl proveden ve druhé fázi prací. 
Z hlediska zkoumaných lokalit byl dosavadní průzkum rozdělen na pět celků: 
Celek 1 – Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice
Celek 2 – Průzkum pro převody ze Sviborky a Smolinky
Celek 3 - Průzkum přeložky komunikace III/4942 Vlachova Lhota – Vysoké Pole
Celek 4 – Průzkumy nalezišť materiálů 
Celek 5 – Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže
V závěrečných zprávách jednotlivých celků jsou shrnuty závěry předběžného průzkumu, ale na základě zjištění průzkumných prací v nich jsou také uvedena konkrétní doporučení pro další etapy průzkumu ve výše uvedených celcích. Podrobné informace o předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu jsou uvedeny v podkladu [7].
Kromě upřesnění požadavků na další průzkum ve výše uvedených celcích je nutné provést průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace vodního díla, pro které dosud orientační ani předběžný IGP nevznikl a pro přeložky inženýrských sítí v souladu s technickými požadavky. 
Požadavky na orientační a podrobný průzkum jsou pro jednotlivé celky shrnuty v podkladu [7], upřesněny jsou v podkladu [12], kdy tento podklad tvoří závazné zadání. 
[bookmark: _Toc84576492]Zadání
V rámci hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) budou řešeny tyto skupiny:
	G1
	Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice 

	G2
	Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky 

	G3
	Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole 

	G4
	Průzkumy nalezišť materiálů 

	G5
	Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže 

	G6
	Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD

	G7
	Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN 

	G8
	Průzkum pro umístění úpravny vody

	G9
	Průzkum pro staveništní dopravu

	G10
	Hydrogeologický monitoring



Skupiny G1 až G5 odpovídají Celkům 1 až 5, jak jsou popsány v podkladu [7].
Zpracované podrobné průzkumy pro jednotlivé skupiny IGP budou složit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP. Průzkum bude zahrnovat práce potřebné na získání co nejúplnějších informací inženýrskogeologického charakteru, které jsou potřebné pro spolehlivé zpracování projektové dokumentace staveb. Zhotovitel před zahájením prací provede analýzu archivních a stávajících podkladů. 
Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum bude zahrnovat terénní práce, vyhodnocení výsledků a návrh na situování staveb a jejich zakládání. Podrobný průzkum bude provedený v souladu s platnou legislativou a technickými normami a dalšími standardy uvedenými v zadávací dokumentaci. Protože uvedené postupy a doporučení nemusí být vždy dostatečně konkrétní pro danou stavbu a prostředí, rozsah IGP musí vycházet také z teoretických znalostí a praktických zkušeností řešitele. Z hlediska přípravy vodohospodářských staveb je IGP zaměřen nejen na vlastní zakládání objektů, ale také na jejich budoucí funkční namáhání a změnu podmínek vyvolaných výstavbou díla. Některá specifika průzkumu vyplývají ze skutečnosti, že řada vodohospodářských děl představuje technicky náročné konstrukce, u nichž se ve srovnání s jinými typy staveb mnohem výrazněji uplatňuje přímý vztah stavební konstrukce a horninového prostředí.
Ve srovnání s jinými inženýrskými stavbami jsou v rámci vodohospodářských staveb také mnohem výrazněji zastoupeny zemní konstrukce a objekty zakládané pod hladinou povrchové vody, které mohou vyžadovat specifické metody průzkumu.
IGP bude využívat dostupné poznatky vědy a techniky v součinnosti s dalšími profesemi – geodet, hydrogeolog, geotechnik, projektant, atd. tak, aby bylo dosaženo efektivity výsledků ve vztahu k omezení rizik a zamezení zvýšených nákladů při dalších fázích záměru, ale zároveň vzhledem k přiměřenosti investičních nákladů.
Hlavními pracovními metodami jsou technické práce se systematickým odběrem vzorků zemin a hornin a podzemní vody, laboratorní práce, terénní zkoušky, geofyzikální měření. Průzkumné vrty budou prováděny s potřebnou pečlivostí, která zajistí maximální efektivitu prací (zejména výnos jádra). Vrty nebudou likvidovány hutněným záhozem, ale jílocementovou zálivkou s výslednou pevností min. 3 MPa. Dokumentace prací musí být v souladu s platnými oborovými předpisy. Před průzkumnými pracemi bude vypracován Plán BOZP. Zhotovitel si zajistí souhlas se vstupy na pozemky u jejich vlastníků, a o vstupu na pozemky bude v předstihu informovat také starostu obce, na jejímž území budou práce prováděny, uživatele (nájemníka) dotčené nemovitosti a také objednatele. Rovněž ověří možné dotčení inženýrských sítí, případně souhlasy jiných dotčených orgánů a organizací. Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.
Při postupu prací je nutno v co možná nejvyšší míře respektovat místní podmínky (omezení kácení, způsob úpravy přístupů apod.) a zajistit po skončení prací úpravu dotčeného místa do původního stavu. Posun v umístění vrtu o více než 5 m podléhá souhlasu investora. Na výrobních výborech budou také průběžně projednávány výsledky průzkumu. 
Výstupem činnosti bude závěrečná zpráva průzkumu, obsahující textovou část a příslušné grafické přílohy (situace, řezy, dokumentace sond, prezentace laboratorních výsledků apod.).
Zpráva z průzkumu bude minimálně zahrnovat:
· zhodnocení podkladů a závěrů shromážděných v předchozích etapách průzkumu
· zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek v rozsahu potřebném pro zajištění úplných podkladů pro projekt
· zpracování výsledků a formulaci inženýrskogeologických závěrů pro technické řešení staveb
· případné doporučení a zdůvodnění doplňkového průzkumu.
Každá zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a ve formě PDF a zdrojových formátech (včetně dwg v případě situace vrtných prací) na flash disku.

Požadavky na orientační a podrobný průzkum jsou podrobněji definovány v podkladu [12], závazný rozsah zadání je stanoven také v Příloze č. 5 smlouvy o dílo – Výkaz výměr – IGP (část G). 
Členění prací dále vychází z obchodních podmínek, které rozlišují:
Činnosti přímo specifikované – tím se rozumí práce, které budou prováděny na základě přímé specifikace v tomto zadání (vypracování dokumentace GTP, orientační průzkum pro Celek 06)
Činnosti rámcově specifikované (vyhrazené položky) – tím se rozumí práce, u kterých dojde k dílčímu upřesnění specifikace s využitím vyhodnocení technických podkladů, provedených terénních rekognoskací, výsledků předchozí etapy či vyhodnocení na základě probíhajících projekčních a průzkumných prací - upřesnění na základě vypracované dokumentace GTP. 
Ostatní činnosti (vyhrazené položky) obsažené v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou nepřímo specifikované. Vybraný zhotovitel ocení všechny předpokládané položky ve výkazu uvedením ceny i tam kde je ve sloupci počet m.j. uvedena nulová hodnota. Realizace takových položek není v současné době předpokládána, nelze však vyloučit, že na základě zpracování dokumentace geotechnického průzkumu (GTP) bude třeba realizovat také práce odpovídající těmto položkám. 
Po vypracování dokumentace GTP a schválení ze strany objednatele může být výkaz výměr upřesněn. Tímto nebudou dotčeny jednotkové ceny obsažené v nabídce vybraného zhotovitele, které jsou závazné.

[bookmark: _Toc84576493]S - Další odborné podklady a studie 
[bookmark: _Toc84576494]Cíl
Cílem je vypracovat odborné studie, strukturální analýzy, modely, výpočty stability, odborná posouzení a další podklady v takovém rozsahu, aby podchytily všechny potřebné aspekty díla potřebné pro popsání a komplexní vyhodnocení předpokládaných vlivů všech celků připravovaného záměru Vodního díla Vlachovice na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech, dále k navrhnutí technicky, ale i ekonomicky optimálního návrhu a začlenění díla do krajiny. Výsledky studií budou uplatněny v ostatních částech díla.

[bookmark: _Toc84576495]Podklady
V rámci přípravy záměru byly vypracovány studie vodohospodářského řešení nádrže [5.2], matematický model navrhovaných objektů [5.3], architektonická studie provozních objektů [5.6], posouzení a prognóza splaveninového režimu [5.9], posouzení nezbytnosti a efektivity zajištění migračního zprůchodnění [5.10], hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. [8.1] a posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 [8.2] a další, seznam podkladů je specifikován v kapitole 2.4.2.

[bookmark: _Toc84576496]Zadání
Ze stávajících poznatků vyplývá potřeba zpracování následujících podkladových studií, posudků a podkladových dokumentů, avšak jejich výčet nemusí být konečný a lze předpokládat, že s ohledem na složitost záměru bude v rámci zpracování projektových dokumentací nutné zajistit další odborné podklady, jejichž zpracování zajistí taktéž zhotovitel. Vypracování odborných podkladů a studií je děleno do těchto skupin:
	S1
	Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla

	S2
	Posouzení vodního díla za povodní 

	S3
	Posouzení stability hráze

	S4
	Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

	S5
	Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

	S6
	Studie hlukového zatížení území 

	S7
	Dendrologický průzkum

	S8
	Rozptylová studie

	S9
	Studie nakládání s ornicí

	S10
	Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu

	S11
	Studie možného vlivu na sekavčíka horského

	S12
	Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS

	S13
	Technická a architektonická studie úpravny vody

	S14
	Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem

	S15
	Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice

	S16
	Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích 

	S17
	Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu

	S18
	Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu

	S19
	Vynětí ze ZPF

	S20
	Vynětí ze PUPFL

	S21
	Archeologický průzkum

	S22
	Vizualizace a videoprezentace



Všechny studie budou odevzdány v tištěné podobě v počtu 4 paré podepsaných oprávněnou osobou v odbornosti dle předmětu příslušné studie, dále také na flash disku v otevřeném formátu (včetně zdrojových souborů) a ve formátu PDF, pokud nebude u jednotlivých studií uvedeno jinak.
[bookmark: _Toc84576497]Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla – S1
Podklady pro vyhotovení fyzikálního modelu budou vycházet z podkladu [5.11]. 
Fyzikální model bude zhotoven v měřítku 1 : 20 a bude zahrnovat potřebnou část nádrže a hrázového tělesa, bezpečnostní přeliv (včetně možnosti úprav v jeho předpolí), spadiště, přemostění na koruně hráze (skluzu), usměrňovací žebro (s možností zněn jeho polohy i podélných a příčných parametrů), skluz a vývar (u obou bude možnost umístění rozrážečů) a potřebnou část odpadního koryta (předpoklad minimálně ½ jeho délky). Fyzikální hydraulický model bude sestaven tak, aby umožnil posouzení a případné úpravy výchozího návrhu s cílem dosáhnout zadané kapacity objektů a provést následné úpravy tvaru a usměrňovacích prvků pro optimalizaci proudových poměrů na předmětných stavebních objektech VD Vlachovice. Model bude sloužit k sestavě experimentů na modelu k prověření škály provozních scénářů od četnějších povodňových situací až po kontrolní průtok. Model musí být sestaven tak, aby na něm bylo možné provádět nezbytné úpravy konstrukcí a funkčních prvků. Ukončení modelu bude za levostranným zaústěním koryta od spodních výpustí tak, aby bylo možné prokázat uklidnění proudu za vývarem pomocí pohyblivého dna. Přítok od spodních výpustí nebude simulován. Fyzikální výzkum by měl rovněž dát doporučení k tloušťce a délce a parametrům opevnění za prahem vývaru.
Výstupy modelového výzkumu budou obsahovat návrhy a doporučení pro zpracování projektové dokumentace. Řešitel výzkumu bude v průběhu prací objednatele průběžně seznamovat s postupnými výsledky výzkumu. Součástí prací je účast zhotovitele na projednávání výsledků prací s objednatelem a příprava podkladů k projednání. Veškeré výstupy a poznatky z modelového výzkumu budou zpracovány do závěrečné zprávy o modelovém výzkumu s doporučeními pro navazující projektovou přípravu. Tato zpráva bude objednateli předána včetně fotodokumentace a video dokumentace. 
[bookmark: _Toc84576498]Posouzení vodního díla za povodní – S2
Předmětem studie bude vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, vycházející z projektovaného stavu na návrhový průtok Q1 000, ověřeného fyzikálním modelem funkčních zařízení/objektů VD. Skladba a obsah posudku bude proveden dle kapitoly 6 této normy. Zejména bude provedeno stanovení mezní bezpečné hladiny, stanovení kontrolní maximální hladiny v nádrži a závěrečné zhodnocení VD Vlachovice na průchod kontrolní povodňové vlny Q10 000. V rámci prací bude zhotovitelem zajištěna větrná růžice a hydrologická studie odvození neovlivněných teoretických povodňových vln pro Q10 000 VDV dvěma rozdílnými metodickými postupy (viz podkapitoly 7.2.2 a 7.2.3 této normy). Vlastní posouzení VDV bude provedeno pro kontrolní povodňové vlny Q10 000 získané oběma těmito nezávislými postupy.  V rámci posudku se navíc požaduje provést posouzení průchodů návrhových povodňových vln Q1 000 (získaných oběma nezávislými postupy) a to ve vztahu k plánované maximální hladině v nádrži. Výsledek studie bude sloužit především k aktualizaci projektové dokumentace VDV.
[bookmark: _Toc84576499]Posouzení stability hráze – S3
Cílem je vypracovat posouzení stability hráze na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 Sypané hráze s doplněním o zatěžovací stav s hladinou v nádrži v úrovni Mezní bezpečné hladiny za povodní). Posouzení se zaměří zejména na kritické vrstvy J1 a J2 o mocnosti 3,5 metrů, resp. 9 metrů v hloubce do 16 metrů pod původním terénem, a to zejména stanovení přetvárných a pevnostních charakteristik. Dále bude posouzení zaměřeno na otázku původní napjatosti masivu, případně další charakteristiky, které by mohly mít vliv na technický návrh VDV řešený v projektové dokumentaci. 
[bookmark: _Toc84576500]Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – S4
Posouzení dle § 45i bude zpracováno v souladu s vyhl. č. 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Posouzení bude provedeno v rámci zpracování dokumentace EIA. 
[bookmark: _Toc84576501]Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. – S5
Hodnocení záměru dle § 67 bude zpracováno v souladu s vyhl. č. 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Hodnocení bude aktualizovat stávající dokument [8], a bude sloužit jako podklad pro proces EIA a technické řešení. Hodnocení musí být vypracováno autorizovanou osobou.
[bookmark: _Toc84576502]Studie hlukového zatížení území – S6
Studie má posoudit a kvantifikovat příspěvek k hlukovému zatížení zvlášť po dobu výstavby a budoucího provozu z VDV (Celek 01 viz kapitola 2.4.1), přeložky komunikace (Celek 06, viz kapitola 2.4.3) úpravny vody (Celek 10, etapa 1A, viz kapitola 2.4.5) v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, díl 6, ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, a v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a ČSN 73 0532. Požadavek vyplývá z projektových opatření směřujících k minimalizaci vlivů VDV na životní prostředí na základě aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen A3 ZÚR ZK). Cílem studie je v případě rušivých vlivů záměru na okolní ekosystémy navrhnout opatření, které by tyto rušivé vlivy (zejména hluk, ale i vibrace, nebo světlo) snížily. Studie bude sloužit jako podklad pro proces EIA a návrh technického řešení.
[bookmark: _Toc84576503]Dendrologický průzkum – S7
Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně nebyl doposud proveden. Pod budoucí plochou zátopy VDV se bude jednat podle předpokladu cca až o 28 000 ks stromů v ploše přibližně 130 ha. Informace o provedeném dendrologickém průzkumu budou doplněny k žádosti o vydání povolení stavby. Budoucí inventarizace bude provedena formou několika denního (až několik týdnů) šetření, kdy všechny přítomné dřeviny budou determinovány na druhové úrovni, a poloha bude zaměřena GPS přístrojem. Dále bude z důvodu požadavků vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. změřen obvod kmene všech stromů ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha keřových porostů. Dřeviny budou dále členěny dle dotčených parcel pro učení vlastníka. Na základě výsledků dendrologického průzkumu bude upřesněn rozsah kácení a smísení vegetace. Průzkum bude sloužit k povolení kácení, které bude doloženo k dokumentům při podání žádostí o umístění stavby.
[bookmark: _Toc84576504]Rozptylová studie – S8
Rozptylová studie bude vypracována podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro Celek 01 a Celek 06. Případná opatření se promítnou do technického řešení, rozptylová studie bude sloužit jako podklad pro proces EIA.
[bookmark: _Toc84576505]Studie nakládání s ornicí – S9
S ohledem na předpokládaný objem skrývané ornice v zátopě vodního díla je třeba zajistit individuální řešení nakládání s ornicí. Studie posoudí legislativní možnosti nakládání s ornicí s cílem dosáhnout minimalizace vlivu na životní prostředí a současně navrhnout hospodárné řešení z pohledu finančních nákladů. Bude navrženo konkrétní řešení včetně návrhu a projednání přepravy ornice až do místa definitivního uložení ornice. Součástí prací je také projednání s vlastníky konkrétních pozemků a uživatelů pozemků ZPF a zajištění jejich předběžného souhlasu. Základní informace ze studie budou sloužit pro proces EIA, dokončená studie bude využita v DSP.
[bookmark: _Toc84576506]Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu – S10
Zájmovým územím je celé povodí VD Vlachovice včetně úseku pod hrází po EVL Vlára v celé jeho délce až po státní hranici se SR. Bude vyhodnocen vývoj při současném i navrhovaném stavu a také pro povodňové stavy, běžné, i nízké průtoky. Bude zajištěna návaznost na studii S17. Studie bude navazovat na studii [5.11] Posouzení a prognóza splaveninového režimu. Studie bude zpracována v rozsahu, který umožní vyhodnocení možného ovlivnění EVL Vlára a zejména předmětu ochrany, kterým je sekavčík horský, až po státní hranici se SR. Studie bude využita v procesu EIA, případná opatření budou uplatněna v technickém návrhu, a to v rámci Celku 01, případně Celku 11.
[bookmark: _Toc84576507]Studie možného vlivu na sekavčíka horského – S11
Jako podkladová studie pro proces EIA bude zpracována specializovaná studie vyhodnocující možné ovlivnění sekavčíka horského, a to v koordinaci a na základě vyhodnocení ovlivnění hydrologických poměrů a splaveninového režimu, viz studie S10 – Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu. Posouzení bude provedeno v rámci EVL Vlára až po státní hranici se SR. Studie bude využita v procesu EIA. Závěry a doporučení budou aplikovány v technickém řešení DSP, obdobně jako u předchozí studie.
[bookmark: _Toc84576508]Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS – S12
Předmětem této studie je zpracování návrhu Lesního hospodářského plánu pro pozemky, které pro účely vodního díla investor vykoupí, a to jak pro období před výstavbou vodního díla, tak po jeho výstavbě. Při tvorbě LHP zohlední zpracovatel požadavky na zajištění kvality vody ve vodárenské nádrži a místní tradiční porosty. Budou zohledněna doporučení uvedená v podkladu [8.1]. Současně bude proveden návrh změn a opatření uplatňovaných v LHP v rámci nově navrhovaných ochranných pásem vodního zdroje (OPVZ). Základní informace ze studie budou sloužit pro proces EIA, dokončená studie bude využita v DSP a pro návrh OPVZ.
[bookmark: _Toc84576509]Technická a architektonická studie úpravny vody - S13
Studie bude vypracována na základě podkladů uvedených v  podkladu [5.7] Studie využití vody z VD Vlachovice. Bude sloužit pro účely posuzování vlivu na životní prostředí v procesu EIA. Studie bude popisovat technologii úpravny vody a dopady této technologie na životní prostředí. Na základě technické studie úpravny vody pro posouzení začlenění objektu do krajiny bude vypracována architektonická studie úpravny vody, a to jak pro první, tak pro druhou stavbu. Studie bude obsahovat situace v měřítku 1:500 a pohledy na areál úpravny vody v měřítku 1:100 až 1:50. Podkladem pro tuto studii bude mj. IGP, skupina G8.
[bookmark: _Toc84576510]Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných VD – S14
V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno posouzení nezbytnosti a efektivity zajištění případného migračního zprůchodnění nově navrhované stavby VDV, která svým umístěním bude tvořit příčnou překážku na toku [5.10]. Závěry dříve zpracované studie budou zapracovány v rámci navazujících prací do zadávané projektové dokumentace.
Cílem studie S14 je nalézt konkrétní úseky vodních toků vhodné pro revitalizaci a migrační zprostupnění (nejen v ploše v povodí VDV, ale i na toku Vlára pod hrází a snížit tak negativní vliv VD Vlachovice) včetně návrhu konkrétních opatření.
Bude posouzena možnost a efektivita migračního zprostupnění a bude vyhodnoceno naplnění legislativních požadavků na migrační prostupnost příčných překážek na toku Vlára pod nádrží.
V případě, že v rámci studie bude vyhodnoceno zajištění migrační prostupnosti jako proveditelné a efektivní, navrhne zpracovatel též konkrétní řešení, které bude uplatněno v DSP v rámci Celku 11. Studie bude využita v procesu EIA, případná opatření budou uplatněna v technickém návrhu, a to v rámci Celku 11.
[bookmark: _Toc84576511]Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice – S15
Předmětem analýzy bude zejména podrobné zmapování ekologických zátěží a návrh jejich sanací, bude-li provedení sanací nezbytné. Součástí studie bude průzkum databáze starých ekologických zátěží.
Bude provedena analýza vlivu starých ekologických zátěží (brownfieldy, skládky) v povodí VDV na kvalitu vody ve Vláře, Sviborce a Smolice (přeneseně VD Vlachovice). Pro přeložky dopravních a inženýrských sítí bude navrženo takové technické řešení, které neohrozí kvalitu vody v nádrži nad nezbytnou míru.
Staré ekologické zátěže s možným vlivem na VDV byly řešeny také v podkladu [5.8]. Studie bude využita v rámci EIA i DSP.
[bookmark: _Toc84576512]Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích – S16
Studie vyhodnotí případné vlivy, které mohou spočívat ve změnách fyzikálně-chemických vlastností vody (např. teplota, koncentrace kyslíku, pH, biologická spotřeba kyslíku) po výstavbě a v rámci provozu vodní nádrže včetně odběrů vody.
Studie prověří možnosti realizace proveditelných opatření, která budou snižovat míru, dosah a dopady změny fyzikálně-chemických vlastností vody na Vláře pod VD Vlachovice a pod odběrnými profily na Sviborce a Smolince. Studie bude sloužit jako podklad pro EIA i DSP.
[bookmark: _Toc84576513]Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu – S17
Cílem bude navrhnout projektová opatření směřující k minimalizaci vlivu na splaveninový režim a hydromorfologický stav vodních toků. Kromě projekčních technických opatření budou navržena také provozní doporučení. Budou prověřeny možnosti přesunu sedimentů z nádrže a odběrných profilů do toků pod VDV. Tento požadavek vyplývá z projektových opatření směřujících k minimalizaci vlivů VD Vlachovice na životní prostředí vyplývající z podkladu [10]. Studie prověří možnosti realizace transportu sedimentů usazených v k tomu určených profilech níže pod nádrž a prověří možnost dotování toků Vláry, Sviborky a Smolinky těmito sedimenty. Na studii budou navazovat studie S10 – Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu a studie S11 – Studie možného vlivu na sekavčíka horského. Také tato studie bude využita pro zpracování EIA i DSP.
[bookmark: _Toc84576514]Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu – S18
Využití stávajících dat ze sítě hladinových čidel osazených na přítocích do nádrže, výstupů z klimatologické stanice ve Vlachově Lhotě a dalších podkladů z měřících objektů a aktuálních dat získaných od ČHMU. Výstupy studie budou zapracovány do posuzování vlivů na životní prostředí a pro aktualizaci vodohospodářského řešení.
[bookmark: _Toc84576515]Vynětí ze ZPF – S19
Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a s vyhláškou č. 13/1994 podle přílohy č. 5. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí bude hradit objednatel. Podklad bude sloužit především pro zajištění povolení stavby, informace budou využity také pro zpracování oznámení a dokumentace EIA.
[bookmark: _Toc84576516]Vynětí ze PUPFL – S20
Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a s vyhláškou č. 77/1996. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí bude hradit objednatel. Podklad bude sloužit především pro zajištění povolení stavby, informace budou využity také pro zpracování oznámení a dokumentace EIA.
[bookmark: _Toc84576517]Archeologický průzkum – S21
Cílem předběžného architektonického průzkumu bude zmapovat lokalitu výstavby VDV z hlediska možného výskytu archeologických nálezů. Průzkum bude proveden ve formě rešerše, která podrobně zmapuje archeologický potenciál naleziště.
[bookmark: _Toc84576518]Vizualizace a videoprezentace – S22
Bude provedena vizualizace celého vodního díla a komplexu provozního střediska, tedy jeho zapojení do krajiny včetně terénních, stavebních a vegetačních úprav, s důrazem na prostor hráze a podhrází, zpevněných ploch a obslužných komunikací, náhrady komunikace III/4942 včetně mostního objektu a úprav místních komunikací. Grafické znázornění bude zobrazeno jak prostorovým umístěním v mapových podkladech, tak ilustrativními příklady, a to v přiměřeném měřítku 1:1000 až 1:5000. 
Dále bude provedena vizualizace architektonicky významných objektů, tedy zejména koruny hráze, sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, skluzu, spodních výpustí, provozní budovy, domku hrázného, mostní konstrukce, vedení náhrady komunikace, odběrných objektů a vyhlídky pro veřejnost v měřítku 1:50 až 1:100.
Vizualizace budou zahrnovat situaci a vhodně zvolené vypovídající pohledy a detaily. 
Zhotovitel zajistí pro zpracování vizualizací fotografické a video podklady z lokality, a to včetně podkladů pořízených dronem. Podkladem pro zpracování vizualizací bude návrh konkrétního architektonického řešení objektů, které byly v rámci předprojektové přípravy zpracovány pouze schematicky (např. odběrná věž a strojovna spodních výpustí). 
Jednotlivé vizualizace budou zároveň zpracovány do komplexní videoprezentace, která bude zahrnovat základní údaje o VDV, jeho funkcích a širších souvislostech. V této videoprezentaci budou zahrnuty všechny plánované Celky 01 až 11 včetně stručného popisu a grafického znázornění v situacích, axonometrických pohledech, případně detailech. Videoprezentace bude obsahovat mluvený komentář. Délka videoprezentace se předpokládá přibližně 10 min. Součástí videoprezentace budou 2D a 3D grafiky založené na mapových podkladech, tabulkách a schématech ilustrujících umístění a trasování staveb a dalších jevů souvisejících s výstavbou a provozem VDV.  
Součástí díla bude nevýhradní licence, tedy oprávnění užít vizualizace a videoprezentace v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Součástí licence bude také oprávnění vizualizace a videoprezentace zpracovat, měnit a upravit, případně poskytnout ve formě podlicence třetím osobám. Zhotovitel zajistí smlouvy se všemi nositeli práv a vypořádání jejich nároků tak, aby mohly být vizualizace a videoprezentace objednatelem užívány bez dalších nároků nebo omezujících podmínek třetích osob na toto užití. Platnost této licence bude po dobu trvání zákonné ochrany autorského práva všech podkladů užitých ve vizualizacích a videoprezentaci. 
Vizualizace budou odevzdány v tištěné podobě v počtu 8-mi paré a v digitální podobě v otevřeném formátu i xxx.PDF (v případě obrazových dat xxx.tiff, xxx.jpg, a video xxx.mp4) na flash disku. Vizualizace bude sloužit k aktualizaci výstupů z technického řešení a také pro projednávání projektu s účastníky řízení, dalšími dotčenými subjekty a veřejností.

[bookmark: _Toc84576519]E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
[bookmark: _Toc84576520]Cíl
Cílem je zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (případně postupem dle zákona č. 283/2021 Sb.) pro záměr Vlára, Vodní dílo Vlachovice včetně souvisejících podkladových studií v rozsahu zadání uvedeného v kapitole 3.3. 
Oznámení záměru a dokumentace budou zohledňovat potencionální oprávněné podněty a požadavky. Součástí prací je také předběžné projednání konceptu záměru a dokumentace EIA s dotčenými orgány a případně dalšími dotčenými subjekty a jeho dopracování na základě jejich připomínek. 
Součástí prací je součinnost při projednávání záměru s dotčenými orgány a veřejností a následné zapracování případných podmínek stanoviska EIA do dokumentace pro umístění stavby.
[bookmark: _Toc84576521]Podklady
Z hlediska možného vlivu na životní prostředí je VD Vlachovice popsáno především v přílohách [5] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, [8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření - Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., [10] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území. 
[bookmark: _Toc84576522]Zadání
Předmětem prací je realizace veškerých činností nezbytných pro zajištění celého procesu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a životní prostředí v souladu s požadavky platné legislativy pro záměr Vodního díla Vlachovice, zejména podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.  
V rámci procesu EIA jsou v rámci plnění předmětu díla činnosti rozděleny do těchto skupin:
	E1
	Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

	E2
	Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

	E3
	Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru



U navrhované plochy pro veřejně prospěšné stavby požadujeme jednotlivě vyhodnotit její vlivy na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví, zahrnující vlivy na obyvatelstvo, živočichy a rostliny (zejména vlivy na fragmentaci krajiny; střety s migračními trasami živočichů a zachování migrační propustnosti), ekosystémy, biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), půdu, povrchové a podzemní vody, ovzduší, klima, krajinu, krajinný ráz, přírodní zdroje, vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů), vlivy na přírodní zdroje, vlivy na krajinu a její ekologické funkce, hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů, a vzájemné působení a souvislosti všech výše uvedených aspektů. 
Bude provedeno vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů. Vyhodnocení těchto vlivů na životní prostředí je třeba zpracovat jak na úrovni konkrétní navržené plochy včetně souvisejících staveb, tak i s ohledem na širší vztahy a vazby i v souvislosti se stavem v území a záměry v území schválenými k realizaci či záměry uvažovanými. Tam, kde budou zjištěny potenciální negativní kumulativní nebo synergické vlivy, je nutné navrhnout kompenzační opatření a případný monitoring těchto potenciálních vlivů.
Posouzen bude také vliv na odtokové poměry, resp. na povodňové nebezpečí. Dále budou vyhodnoceny vlivy navrhované plochy včetně souvisejících staveb na podzemní a povrchové vody, ochranná pásma vodních zdrojů, změnu vodního režimu krajiny.
Posouzení se bude týkat také ZPF vzhledem k možnému ohrožení předmětu a cílů ochrany ZPF realizací záměru, a to především ve vztahu k velikosti záborů zemědělské půdy a také záborům nejkvalitnější půdy v I. a II. třídě ochrany, případně budou uvedena opatření vůči těmto negativním vlivům. Dále požadujeme zaměřit se na posouzení nutnosti odejmutí ploch ZPF, snížení velikosti záborů na minimum, posouzení veřejného zájmu, který výrazně převažuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů).
Posouzena bude migrační propustnost území pro živočichy v ZCHÚ (zejména CHKO Bílé Karpaty), případně budou navržena opatření k předcházení, vyloučení nebo snížení negativních vlivů na soustavu ZCHÚ.  
Rovněž budou posouzeny možné vlivy na územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. Hodnocení bude zaměřeno také na ovlivnění krajinného rázu a ovlivnění ekostabilizačních funkcí vodního toku Vláry včetně přítoků a přilehlé údolní nivy, jako významného krajinného prvku, a to z hlediska průtokového a splaveninového režimu, kvality vody a vlivů na biotu.
Vzhledem k vysokému výskytu sesuvných území bude vyhodnocen vliv záměru z hlediska svahových nestabilit v celém rozsahu navrhované plochy včetně souvisejících staveb.
Bude posouzen vliv na lokality soustavy Natura 2000 (zejména EVL Vlára), případně navržena opatření k předcházení, vyloučení nebo snížení negativních vlivů na lokality soustavu Natura 2000, včetně vyhodnocení možného přeshraničního vlivu, především ve vazbě na EVL Vlára.
Posuzovány budou vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost bude posuzován se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Podklady budou vypracovány v rozsahu odpovídajícím složitosti záměru v souladu s právními předpisy, závaznými i doporučenými metodikami a normami.
Součástí prací je také zajištění dalších činností souvisejících s projednáním záměru s dotčenými subjekty, veřejností a další příprava související s procesem EIA, zejména příprava a koordinace podkladů, předběžné projednání dokumentace s relevantními subjekty a vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další přípravě záměru.
V dokumentaci budou brány v potaz výsledky studií a také doporučení z procesu SEA včetně zapracování doporučených projektových opatření uvedených ve stanovisku SEA. 
Celky 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 (etapa 1B, etapa 2 a etapa 3) a 11 nepodléhají posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo mohou být posuzovány jako samostatné záměry, v oznámení záměru a dokumentaci budou uvedeny jako související záměry. Příprava těchto celků už byla zahájena a je vhodné, aby byly realizovány v předstihu před realizací záměru Vodního díla Vlachovice. Jsou umístěné v oddělených lokalitách a funkčně realizací VDV nejsou podmíněny.
Předmětem posuzování EIA bude záměr sestávající se z následujících celků:
01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úprava místní dopravní infrastruktury
010 Vodárenská infrastruktura – etapa 1A  - úpravna vody a přivaděč
011 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Uvedené celky tvoří podstatu záměru Vodního díla Vlachovice, která se funkčně a místně podmiňuje.
Jako podklad pro proces EIA bude do celku 01 zahrnuto podrobné řešení plánu organizace výstavby, včetně přepravy materiálu v rámci výstavby.
Část Celku 02, klimatologická stanice ve Vlachově Lhotě, už byla zrealizována. Podklady budou předány investorem akce. Zbývající část Celku 02 bude zpracována v rámci DSP, tento celek bude ale zařazen jako související do oznámení a dokumentace v rámci procesu EIA. 
Pro Celek 03 Přírodě blízká opatření v území, byla vypracována dokumentace pro územní a stavební řízení. Podklady budou předány investorem akce. 
Celky týkající se kanalizace (08 a 09) jsou řešeny v samostatném projektu, který nepodléhá procesu EIA (ČOV s počtem EO 3630). K zajištění potřebných podkladů jako souvisejícího celku si zhotovitel vyžádá potřebný rozsah a podklady budou předány investorem akce.
V rámci Celku 10 bude vypracována studie úpravny vody a přivaděče k této úpravně, studie S13 bude zpracována v podrobnosti potřebné pro proces EIA. 
Celek 11 zahrnuje v této chvíli nespecifikovaná související opatření. Je předpoklad, že v době zpracování dokumentace (E2) bude možné tato opatření blíže specifikovat a konkrétně navrhnout. V tomto rozsahu budou zpracována projekčně v rámci skupina D30.
Oznámení záměru (E1), dokumentace (E2) a vyhodnocení stanoviska (E3) bude zhotoviteli odevzdáno v tištěné podobě v počtu 2 paré opatřených razítkem a podpisem oprávněné osoby, zároveň také v otevřeném formátu a PDF na flash disku. Zhotovitel vypracuje další paré v souladu s požadavky účastníků řízení.
[bookmark: _Toc84576523]Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – E1
Oznámení záměru bude vypracováno podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v rozsahu odpovídajícím významu a složitosti záměru. Bude obsahovat všechny povinné části dle této přílohy. Před oficiálním předložením bude oznámení předjednáno po dohodě a za přítomnosti objednatele v souladu s § 15 zák. č. 100/2001 Sb. s dotčenými orgány státní správy, zejména Ministerstvem životního prostředí, Krajským úřadem Zlínského kraje a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ze všech jednání bude pořízen písemný zápis. K projednání budou připraveny odpovídající podklady ve formě prezentace, případně další relevantní materiály dle konkrétních požadavků nebo dle potřeby. Veškeré podněty z tohoto předběžného projednání budou zapracovány do oznámení.
[bookmark: _Toc84576524]Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – E2
Dokumentace bude vypracována podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v rozsahu odpovídajícím významu a složitosti záměru. Dokumentace bude zahrnovat všechny části jmenované vyhlášky a bude zahrnovat výsledky všech studií a případně reagovat na další podněty ze strany DOSS, případně dalších subjektů s oprávněnými připomínkami. Před oficiálním předložením bude dokumentace po dohodě a za přítomnosti objednatele předjednána v souladu s § 15 zák. č. 100/2001 Sb. s dotčenými orgány státní správy, zejména Ministerstvem životního prostředí, Krajským úřadem Zlínského kraje a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ze všech jednání bude pořízen písemný zápis. K projednání budou připraveny odpovídající podklady ve formě prezentace, případně další relevantní materiály dle konkrétních požadavků nebo dle potřeby. Veškeré podněty z tohoto předběžného projednání budou do dokumentace zapracovány.
[bookmark: _Toc84576525]Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru – E3
Jednotlivé podmínky ze stanoviska EIA budou zanalyzovány. V rámci zprávy Vyhodnocení stanoviska EIA bude vypracován návrh, jak s každou podmínkou naložit a zapracovat ji do projektové dokumentace pro povolení stavby. 
Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace postupovat tak, aby v maximální možné míře reflektovala průběžné výstupy procesu EIA a nebylo tak nezbytné ve stanovisku EIA stanovovat podmínky pro další stupně projektové přípravy. 

[bookmark: _Toc84576526]D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
[bookmark: _Toc84576527]Cíl
Cílem prací je zajištění povolení stavby s nabytím právní moci vybraných celků souboru staveb nové víceúčelové vodní nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice
[bookmark: _Toc84576528]Podklady
Podklady pro vypracování dokumentace pro povolení stavby jsou vyjmenovány v kapitole 2.4.2. Technické řešení bude vycházet z technického řešení zpracovaného v rámci předprojektové přípravy, viz podklad [5] a logistické studie přepravy materiálů, viz podklad [11], projektová dokumentace ale musí zohledňovat i ostatní uvedené podklady a výstupy zpracované na základě tohoto zadání.
[bookmark: _Toc84576529]Zadání
V rámci DSP budou řešeny tyto celky:
01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
02 Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úprava místní dopravní infrastruktury
011 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Projektová dokumentace k žádosti o povolení stavby (DSP) bude zpracovaná podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami pro dokumentaci staveb v platném znění pro příslušné kategorie staveb. Podle harmonogramu bude žádost o povolení stavby podána v době účinnosti tohoto zákona, kdy budou k dispozici prováděcí vyhlášky. Předpokládaný rozsah projektové dokumentace lze v současné době orientačně stanovit dle přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. na základě nyní platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dle § 1d – dokumentace pro vydání společného povolení. 
Veškeré dokumentace budou zpracovány podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací stavebních prací. Seznam právních předpisů a norem bude uveden v příloze projektové dokumentace. 
Před oficiálním podáním žádosti o povolení stavby bude dokumentace po dohodě a za přítomnosti objednatele předjednána v souladu s § 174 zák. č. 283/2021 Sb. v platném znění s příslušnými dotčenými stavebními úřady. Ze všech jednání bude pořízen písemný zápis. K projednání budou připraveny odpovídající podklady ve formě prezentace, případně další relevantní materiály dle konkrétních požadavků stavebních úřadů nebo dle potřeby. Veškeré podněty z tohoto předběžného projednání budou do projektové dokumentace zapracovány.
Projektová dokumentace DSP bude zohledňovat průběžné výsledky i závěry inženýrsko-geologického průzkumu, studií, EIA, a další zjištěné skutečnosti. Rovněž bude respektovat vyjádření a stanoviska budoucích účastníků řízení a získané závěry, podněty, stanoviska a vyjádření budou zapracovány do projektové dokumentace. 
Na návrhu Vodního díla Vlachovice, např. provozní středisko, domek hrázného, koruna hráze, bezpečnostní přeliv a dalších viditelných technických objektů se bude podílet architekt, na celém návrhu a jeho zařazení do krajiny bude spolupracovat také krajinný architekt. 
Dokumentace bude obsahovat také speciální situační výkresy, tedy situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod., výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných objektů. 
Jednotlivé části určené zadavatelem mohou být zpracovány samostatně, vždy v nich ale bude popsána návaznost na ostatní části projektové dokumentace. Způsob dělení dokumentace bude konzultován a upraven také podle požadavků příslušného stavebního úřadu, který bude povolení vydávat.
Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6-ti paré, všechna budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu dokumentace. Každé tištěné paré bude obsahovat také dokladovou část, ta bude zároveň doložena samostatně v originále. Projektová dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána také 2x na flash disku v digitální podobě ve formátu PDF a bez dokladové části také ve zdrojových souborech. U objektů, které zhotovitel zpracovává ve formátu 3D (hráz, sdružený objekt, bezpečnostní přeliv, skluz, spodní výpustě, provozní budova, domek hrázného, mostní konstrukce, případně další), budou data předána také v tomto formátu dle datových standardů České agentury pro standardizaci (soubory výměnného formátu xxx.ifc, včetně zdrojových např. xxx.dwg, xxx.rvt, xxx.dxf).

[bookmark: _Toc84576530]Členění DSP do skupin a celků
Následující tabulka shrnuje rozsah dokumentace pro povolení stavby. Členění stavebních objektů a provozních souborů do Celků a skupin vychází z přílohy [5], kdy respektuje funkční a místní provazbu. Sloupec vlevo uvádí označení skupiny, její název a v sloupci vpravo je uvedeno, do kterého celku je zařazen. 
	Označ.
	Název skupiny
	Celek

	D1
	Přípravné práce, bourací práce, demolice
	01

	D2
	Údolní hráz včetně příslušenství
	

	D3
	Elektrotechnická část VD
	

	D4
	Objekty Provozního střediska
	

	D5
	Inženýrské sítě Provozního střediska
	

	D6
	Zajištění bezpečnosti VD
	

	D7
	Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty
	

	D8
	Přeložky inženýrských sítí
	

	D9
	Přípojky inženýrských sítí
	

	D10
	Monitoring
	

	D11
	Vegetační úpravy
	

	D12
	Protierozní opatření
	

	D13
	Úpravy v prostoru zátopy
	

	D14
	Převody vody - Sviborka
	

	D15
	Převody vody - Smolinka
	

	D16
	Provozní soubory Vodního díla
	

	D17
	Provozní soubory Provozního střediska
	

	D18
	Provozní soubory převody vody - Sviborka
	

	D19
	Provozní soubory převody vody - Smolinka
	

	D20
	Zařízení staveniště a staveništní doprava
	

	D21
	Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka
	02

	D22
	Přírodě blízká opatření v prostoru VDV
	03

	D23
	Přeložka komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole
	06

	D24
	Přeložka komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice
	

	D25
	Mostní objekt 
	

	D26
	Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov
	

	D27
	Související  objekty
	

	D28
	Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace
	07

	D29
	Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty
	

	D30
	Související opatření
	11



[bookmark: _Toc84576531]Vazba DSP a EIA
Projektová dokumentace napříč výše uvedenými skupinami bude rozpracována tak, aby mohla v první fázi přípravy sloužit jako podklad pro oznámení záměru a následně vypracování dokumentace EIA. V této fázi, tedy před zpracováním do oznámení (a i dokumentace) EIA, bude s objednatelem projednána a budou vypořádány připomínky a podněty k navrženému řešení. 
Technické řešení vodního díla bude minimalizovat vlivy na životní prostředí v souladu s požadavky definovanými v příloze [10], případně v souladu se stanoviskem SEA. Mimo jiné bude zahrnovat opatření ke snížení dopadu fragmentace území s důrazem na terestrické živočichy a na umožnění migrace vodních organismů (především řešení objektů na Sviborce a Smolince). Návrh technického řešení bude minimalizovat riziko zavlečení či rozvoje nepůvodních druhů a zaměří se také na zmírnění dopadů realizace záměru na biodiverzitu, migrační prostupnost, splaveninový režim a fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 
V další fázi budou v DSP zohledněny připomínky uvedené ve Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) a další rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy a dalších relevantních subjektů. Dokumentace bude respektovat také Vyhodnocení stanoviska EIA – viz kapitola 3.4.3.3. 
[bookmark: _Toc84576532]Požadovaný rozsah ZOV
Projektová dokumentace bude zpracovaná podle prováděcích vyhlášek v platném znění k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění.  
Celek 01 a 06 bude mít kromě požadavku dané prováděcími vyhláškami vypracované Zásady  organizace výstavby dle platné legislativy a minimálně v následujícím rozsahu:
· napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
· ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
· maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
· požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
· bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
· potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, stanovení jejich vlastností, využitelnosti, zajištění a přesunů
· zásady pro dopravní inženýrská opatření,
· přístup na stavbu po dobu výstavby, 
· návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, uzavírky apod.)
· stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
· maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
· ochrana životního prostředí při výstavbě,
· vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
· odvodnění staveniště,

Ve výkresové části bude ZOV řešeno v rámci D20 - Zařízení staveniště a staveništní doprava, kdy bude mj. zahrnovat návrh dopravních tras, řešení nalezišť materiálů a manipulace s ním v průběhu výstavby, návrh umístění a vyřešení koncepce zařízení staveniště s ohledem na dopravu materiálu na staveniště, využívané technologie a předpokládané stavební postupy. Dočasné stavby a zařízení pro výstavbu budou zpracovány v samostatné dokumentaci v souladu s platnou legislativou pro příslušný typ stavby. 
Výstavba nové dopravní infrastruktury (znovuzprovoznění stávající vlečky, vybudování pásových dopravníků a obslužných komunikací) je podmíněna úplným zpracováním projektové dokumentace pro všechny fáze přípravy stavby a získáním příslušných povolení ke stavbě.  
Výkresová dokumentace bude kromě zakreslení současného a navrhovaného stavu zahrnovat také mezistavy podle potřeby a charakteru objektu v souladu s optimálním postupem výstavby. Bude se mj. jednat o situace se zakreslením údajů potřebných pro organizaci výstavby zakreslené v koordinační situaci stavby a v situaci širších vztahů, zejména obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, deponií, překládek, vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které umožní povolení stavby a zajistí stanovení potřebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo jejich částí a jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí.
[bookmark: _Toc84576533]Přeložky a přípojky inženýrských sítí
Přeložky a přípojky inženýrských sítí (D8 a D9) budou zpracovány v souladu s požadavky jejich správců, včetně inženýrsko-geologického průzkumu. Stávající vedení bude v případě nejednoznačných podkladů ověřeno sondami, zvlášť v místě plánovaného napojení. Objednatel může rozhodnout o vypracování samostatných projektových dokumentací (nejen) přeložek a přípojek inženýrských sítí. Tato případná změna nemá vliv na cenu díla. Požadavky jednotlivých správců na dokumentaci jsou specifikovány v příloze [5.1] a [9]. U projektů, které si bude správce dané inženýrské sítě zpracovávat sám na základě smlouvy s objednatelem, poskytne zhotovitel podklady a součinnost.
[bookmark: _Toc84576534]Dokladová část a inženýrská činnost
Součástí projektové dokumentace bude dokladová část, která bude zahrnovat všechny vyjádření, stanoviska správců sítí, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení a další dokumenty nebo procesy požadované ze strany příslušných stavebních úřadů k  řízení, a to včetně veškerých rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, povolení či výjimek dle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb.). Součástí plnění je na základě zplnomocnění podání žádostí o povolení stavby na příslušné stavební úřady a součinnost při projednávání řízení, například řešení připomínek k projektové dokumentaci.
[bookmark: _Toc84576535]Rozpočet
Samostatnou součástí projektové dokumentace bude také rozpočet akce. Cílem předloženého elaborátu je připravit relevantní podklad, který stanoví odhad nákladů na výstavbu VDV a souvisejících opatření. Rozpočet bude zpracován pro jednotlivé stavební objekty (provozní soubory) alespoň ve formě kumulovaných položek. Zvýšená pozornost bude věnována individuálnímu ocenění položek, které mají významný dopad na náklady stavby. Rozpočet zohlední také případné nejistoty či rizika plynoucí ze stupně projektové přípravy. 
[bookmark: _Toc84576536]Majetkoprávní vypořádání stavby 
Investor zajišťuje v souladu s podkladem [3] vlastními silami majetkoprávní vypořádání (výkupy pozemků) pro následující celky, pro které byl záborový elaborát (polygon) zpracován v rámci předprojektové přípravy:  
01	VD Vlachovice
06 	Náhrada komunikace III/4942
Výkupy pozemků již probíhají a jsou plánovány do konce roku 2023. 
Předmětem plnění zhotovitele je zajištění projednání s vlastníky a zajištění uzavření smluv s vlastníky pozemků dotčenými trvalými či dočasnými zábory pozemků. Jedná se zejména o části tras přeložek inženýrských sítí situované mimo polygon pro výkupy pozemků v rámci celku 01 VD Vlachovice (skupiny D8, D9). Mimo vymezený polygon pro výkup pozemků se mohou nacházet Celky 02, 07 a 11, které v této chvíli není možné přesně definovat. V těchto částech zhotovitel zajistí souhlas vlastníků nemovitostí se stavbou v souladu s legislativou pro stavební úřad a smlouvy o smlouvách budoucích pro zřízení příslušné služebnosti.
Dále se jedná o pozemky dotčené dočasnou infrastrukturou určenou pro dopravu materiálu (viz podklad [11]) a dalšími částmi zařízení staveniště (skupina D20). S ohledem na skutečnost, že se jedná o dočasné dotčení, bude dočasný zábor řešen uzavřením budoucí nájemní smlouvy. 

[bookmark: _Toc84576537]K - Koordinační a konzultační činnost
	K1
	Koordinační činnost -– do odevzdání oznámení záměru EIA

	K2
	Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA

	K3
	Koordinační činnost – do nabytí právní moci povolení stavby



V rámci této činnosti bude prováděno zajišťování a aktualizace podkladů od správců inženýrských sítí, případně ověření pomocí vytýčení, případně kopaných sond průběh vedení stávajících inženýrských sítí v rámci podkladů pro projekt, zajištění aktuálních hydrogeologických údajů z ČHMÚ, aktuálních údajů z katastru nemovitostí, související koncepční podklady a informace od dotčených orgánů státní správy, obcí a dalších relevantních subjektů. 
Koordinační činnost bude spočívat v poskytování podkladů a jejich koordinaci napříč všemi prováděnými činnostmi sloužící k upřesnění a optimálnímu návrhu technického řešení v rámci DSP, zajištění souhlasného stanoviska v procesu EIA a vydání povolení stavby s nabytím právní moci. Zpracovatel bude zajišťovat koordinaci provádění IG průzkumu, geodetických prací, studií, procesu EIA a projekčních prací apod. mezi jeho jednotlivými dílčími částmi i mezi těmito činnostmi navzájem. Součástí koordinační činnosti bude aktualizace harmonogramu prací ke dni konání výrobních výborů. 
Návrh harmonogramu v řádu týdnů bude jako příloha č. 3 smlouvy o dílo součástí nabídky. Stanovené maximální možné termíny pro jednotlivé části díla jsou uvedeny v příloze č. 4 Dokumentace zadávacího řízení, která po vyplnění bude tvořit přílohu č. 4 smlouvy o dílo.
V rámci konzultační činnosti budou zpracovávány materiály pro prezentaci záměru veřejnosti a pro projednávání záměru s orgány veřejné správy. Součástí této činnosti je dále účast zpracovatele díla na jednáních a prezentacích záměru před veřejností, obcemi, krajem a státními orgány, včetně přípravy podkladů na tato jednání, například prezentace, aktualizace vizualizací, zpracování podkladů pro informační materiály apod.
Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat na výrobních výborech s technickými zástupci objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolávány dle potřeby a náročnosti zpracovávané dokumentace. Na výrobní výbory si může každá ze stran přizvat i jiné osoby, které považuje z hlediska řešené problematiky za nezbytné. K výrobním výborům bude zhotovitel objednateli posílat minimálně jeden týden podklady předem. Zhotovitel je povinen z výrobního výboru pořizovat zápis, který po jednání bude posílat všem účastníkům. 
Příprava dokumentace bude koordinována ve vzájemném vztahu všech zpracovávaných částí a zajišťovaných činností, a ve vztahu ke třetím osobám, včetně zpracování potřebných podkladů a jejich poskytováním. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
Zpracovatelé projektové dokumentace ostatních celků, které budou jako související uvedeny v EIA, budou mít stanovenu povinnost poskytovat zpracovateli díla na jeho vyžádání součinnost.
[bookmark: _Toc84576538]DALŠÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE
Zhotovitel nebo jeho zástupci budou komunikovat ústně i písemně v českém jazyce. Pravidelně (nejméně jedenkrát za měsíc) budou organizovat postupové výrobní výbory, rovněž tak specializované zaměřené na jednotlivé části díla. Z těchto výrobních výborů bude zhotovitel pořizovat zápis. Na dotazy objednatele bude zhotovitel reagovat do 3 pracovních dnů. Všechny části díla budou před podáním na DOSS s objednatelem konzultovány a schváleny. Před finálním odevzdáním každé dílčí části díla bude dokumentace zaslána objednateli k připomínkám, termín pro připomínkování je 10 pracovních dnů. Připomínky objednatele budou zapracovány.


[bookmark: _Toc84576539]SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Zhotovitel je povinen postupovat podle platné legislativy, technických norem a předpisů. 
Při veškerých pracích musí být dodržena platná legislativa, zejména v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné získat na adrese http://www.mvcr.cz.
Provádění prací musí vyhovovat také platným technickým normám, které souvisejí s předmětem plnění. Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat v Českém normalizačním institutu, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 (http://www.csni.cz ).
Zhotovitel je povinen postupovat také podle metodických pokynů a technických předpisů vydaných pro daný typ staveb ze strany jejich správců, například Povodí Moravy, s.p., potažmo MZe, ŘSZK, resp. MD, správci inženýrských sítí a dalších. Zhotovitel je povinen si tyto metodické pokyny a technické předpisy u těchto poskytovatelů zajistit.
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