





Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
Číslo smlouvy objednatele: 158/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 033_006/2021 


Název díla:

Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie
a
Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	AFC Servis DC a.s.
sídlo:	Březová 62/137, Děčín III Staré Město, 405 01 Děčín
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
IČO:	27274691
DIČ: 	CZ27274691
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618
tel.:  				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)





Stránka 1 z 9

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku. Navýšení ceny projednáno a odsouhlaseno Radou města Chlumec. 


Mění se:	
a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: 	120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).	
nové znění:	234 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).	

b) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:	2 375 743,48 Kč bez DPH,
(slovy: dvamilionytřistasedmdesátpěttisícsedmsetčtyřicettři korun českých a čtyřicetosm haléřů).
z toho:
Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie		1 599 960,54 Kč bez DPH
Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
775 782,94 Kč bez DPH

Nové znění:		2 691 770,02 Kč bez DPH,
(slovy: dvamilionyšestsetdevadesátjednatisícsedmsetsedmdesát korun českých a dva haléře)
z toho:
Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie		1 585 016,78 Kč bez DPH
Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
1 106 753,24 Kč bez DPH

Ostatní ujednání Čl. II., Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.





[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 13.12.021				V Děčíně dne 09.12.2021 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele












investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	AFC Servis DC a.s.
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