Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	451/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	z67/19

Název díla:
VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení pro segment a SV - dodatečné práce

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
		
 
			
technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:	
oprávněn jednat o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47285532
DIČ: 	CZ47285532
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	oddíl B, vložka 20037 vedena u Městského soudu v Praze
tel.: 				e-mail:	
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zajištění realizace prací dle SOD č. 775/2019. Práce na sebe střídavě navazují, ale nelze je z bezpečnostních a technických důvodů realizovat současně. Termín dokončení této SOD je sjednocen s termínem dokončení SOD č. 775/2019.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. 


Mění se bod: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění:
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). 

nové znění:
do 31.5.2022, včetně přerušení prací v zimním období od 1.12.2021 do 31.3.2022. 


Ostatní ujednání Čl. II. bodu 1. a ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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