Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 711/2020


Název díla:

LG Stanovice odtok - pochozí lávka
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	

technický dozor investora:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


[bookmark: _Hlk45190784]Zhotovitel:	DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.	
	Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10	
IČO:	07711492	
DIČ:	CZ07711492	
zastoupený:		
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:		
stavbyvedoucí:		
manažer stavby:		
	
bankovní spojení:		
číslo účtu:		
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č.  24014
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany konstatují, že se zhotovitel zpozdil s prováděním díla o 18 dní oproti smluvně ujednanému termínu, a to v termínu od 17.7.2021 do 4.8.2021. Výpočet smluvní sankce tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. Úhrada bude provedena zápočtem z konečné faktury. 

II. Předmět dodatku
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu uplatnění slevy na dílo za estetické vady na předmětu díla. Seznam estetických vad tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Vyčíslení slevy díla tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.  
Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily protokol o stanovení slevy na dílo, včetně vyhodnocení smluvní sankce.

Mění se: Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH 				   628 892,68 Kč
Sleva ve výši 10% z původní ceny díla 				   - 62 889,26 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH     				   566 003,42 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1	Seznam vad a nedodělků nebránících užívání
Příloha č. 2	Vyčíslení a odsouhlasení slevy na dílo  
Příloha č. 3	Výpočet a uznání sankce za nesplnění termínu dokončení díla

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 17.12.2021			V Kolíně dne 14.12.2021

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








investiční ředitel		 			člen správní rady
Povodí Ohře, státní podnik				DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.	
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