		
Dodatek č. 6 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: PRP/01/38/19/D-5125
                                     č. smlouvy objednatele: 1426/2019


Název díla: 

„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“ 
„HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“
„HC Nechranice – dispečerské řízení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 


technický dozor investora:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Litostroj Engineering a.s.
	Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
IČO:	25305034
DIČ:	CZ25305034
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
projektový manažer:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č.2040 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily cenovou nabídku změn závazku.

Mění se bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH		 62.484.970,61 Kč
z toho: 
první etapa						27.354.440,61 Kč
druhá etapa						35.130.530,00 Kč

[bookmark: _Hlk89695631]Nová celková smluvní cena bez DPH		62.600.778,61 Kč
z toho: 
první etapa						27.331.440,61 Kč
druhá etapa						35.269.338,00 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka změn závazku. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 21.12.2021			V Blansku dne 17.12.2021
oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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