Dodatek č. 1 k SOD 867/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 	867/2021

Název díla: 

PD Teplice – rekonstrukce budov VHL a provozního střediska” – studie proveditelnosti


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele (PM): 	
Zástupce objednatele (TDI):	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

 a

Zhotovitel:	Starý a partner s.r.o.	
sídlo:	Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1	
provozovna:	
doručovací adresa:	
		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
		
IČO:	27197395	
DIČ:	CZ27197395
bankovní spojení:	
číslo účtu:		
zápis v obchodním rejstříku:		       22.12.2004 Městským soudem v Praze, 
       oddíl C, vložka 103722
zápis v živnostenském rejstříku:	       18.10.2004 	      
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě. 
(dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištění, že stávající objekty se nacházejí v poddolovaném území. Je zapotřebí tedy vyhodnotit omezení, která z těchto zjištění plynou a zapracovat je do propočtů investičních nákladů řešených variant. Dále vznikl požadavek na zpracování varianty řešení, kde by bylo posouzena změna umístění objektů ve vzdálenosti cca 2 km od současné polohy objektů.
Do dodatku je zahrnutá změna zástupce objednatele (TDI).


Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 14.1.2022

c) předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi



Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

e) dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 11.3.2022

f) předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

   
Čl. IV. CENA 


Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									672 000,- Kč bez DPH.
Součástí ceny je následující:

A) Varianta rekonstrukce 

a) digitalizace a doměření objektu 					18 000,- Kč bez DPH

b) zhodnocení stavebně technického řešení stávajícího objektu    25 000,- Kč bez DPH

c) průzkum TZB ve stávajícím objektu				35 000,- Kč bez DPH

d) archivní rešerše hydrogeologických poměrů			14 000,- Kč bez DPH

e) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení   142 000,- Kč bez DPH

f) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		25 000,- Kč bez DPH

g) požárně bezpečnostní koncepce					16 000,- Kč bez DPH

h) 3D model a vizualizace						57 000,- Kč bez DPH

i) propočet investičních nákladů 					32 000,- Kč bez DPH

B) varianta novostavba (částečná demolice a dostavba 

a) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení  154 000,- Kč bez DPH

b) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		20 000,- Kč bez DPH

c) požárně bezpečnostní koncepce 					16 000,- Kč bez DPH

d) 3D model a vizualizace 						57 000,- Kč bez DPH

e) propočet investičních nákladů					25 000,- Kč bez DPH

C) vyhodnocení variant 						36 000,- Kč bez DPH




Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									832 000,- Kč bez DPH.
Součástí ceny je následující:

A) Varianta rekonstrukce 

a) digitalizace a doměření objektu 					18 000,- Kč bez DPH

b) zhodnocení stavebně technického řešení stávajícího objektu    25 000,- Kč bez DPH

c) průzkum TZB ve stávajícím objektu				35 000,- Kč bez DPH

d) archivní rešerše hydrogeologických poměrů			14 000,- Kč bez DPH

e) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení   142 000,- Kč bez DPH

f) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		25 000,- Kč bez DPH

g) požárně bezpečnostní koncepce					16 000,- Kč bez DPH

h) 3D model a vizualizace						57 000,- Kč bez DPH

i) propočet investičních nákladů 					32 000,- Kč bez DPH

B) varianta novostavba (částečná demolice a dostavba) 

a) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení  154 000,- Kč bez DPH

b) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		20 000,- Kč bez DPH

c) požárně bezpečnostní koncepce 					16 000,- Kč bez DPH

d) 3D model a vizualizace 						57 000,- Kč bez DPH

e) propočet investičních nákladů					25 000,- Kč bez DPH

C) varianta umístění objektů v nové lokalitě

a) vytipování vhodné lokality						35 000,- Kč bez DPH

b) zpracování návrhu novostavby v rozsahu 			125 000,- Kč bez DPH
	- návrh architektonického a dispozičního řešení
	- návrh koncepce TZB
	- požárně bezpečnostní koncepce
	- 3D model
	- propočet investičních nákladů

D) vyhodnocení variant 						36 000,- Kč bez DPH







Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 672.000,- Kč, tj. 537.600,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 672.000,- Kč, tj. 134.400,-  Kč bez DPH. 
Schválení Studie v IK PŘ je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
c) V případě prvního dílčího dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 832.000,- Kč, tj. 665.600,- Kč bez DPH.
d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 832.000,- Kč, tj. 166.400,- Kč bez DPH. 
Schválení Studie v IK PŘ je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZMĚNA ZÁSTUPCE OBJEDATELE (TDI)

Původní znění:

[bookmark: _GoBack]Zástupce objednatele (TDI):	

Nové znění:

Zástupce objednatele (TDI):	

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne







……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			Starý a partner s.r.o.	          
objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)				
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