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Dodatek č. 2 k SOD 721/2021


Dodatek č. 2
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	721/2021

Název díla: 

“Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	
Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	



IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 			
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
	
		
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:	435084389/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1055510 	       
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Ze strany objednatel nebylo možné uskutečnit závěrečný výrobní výbor, přestože projektant předal v požadovaném termínu projekt k dalšímu projednání. Dle MPR nebylo možné najít vhodný termín tak, aby vyhovoval všem účastníkům jednání. Ve vazbě na posunutí termínu dokončení PD projektant požádal o dílčí plnění. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění a Čl. V. Platební podmínky

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						20.12.2021

c)	druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	
1 měsíc po schválení v IK 

d)        třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  
            projednání na ZVV:    				3 měsíce po vydaném SP

e)          předání a převzetí kompletní PD DPS  (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	1 měsíc po schválení v DK 

				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení PD DSP (2x tištené)
								31.12.2021

c)	druhý dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    					31.1.2022

d)	třetí dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       
1 měsíc po schválení v IK 

d) čtvrtý dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  projednání na ZVV:    		                   	            3 měsíce po vydaném SP

e) předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	           		1 měsíc po schválení v DK 
	
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
			    		
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 80% ceny DSP, tj. 448 800 Kč bez DPH.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSP, tj. 112 200 Kč bez DPH.
c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80% ceny, tj. 149 600 Kč bez DPH.
d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% ceny DPS, tj. 37 400 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 70 % ceny DSP, tj. 392 700 Kč bez DPH.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 10 % ceny DSP, tj. 56 100 Kč bez DPH.
c) V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSP, tj. 112 200 Kč bez DPH.
d) V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % ceny DPS, tj. 149 600 Kč bez DPH.
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny DPS, tj. 37 400 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Úvalech dne







……………………………………			…………………………………….
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