



Dodatek č. 3 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
          č. smlouvy zhotovitele: 644/2020
č. smlouvy objednatele: 1132/2020


Název díla:
VDN – Zabezpečení objektu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 


technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 	
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov 
IČO:	25410946	
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

[bookmark: _Hlk505182399]stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278. Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu manažera stavby

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby dne 3.3.2022. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) změna manažera stavby 
původně:  
nově: 
	
b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1., písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla:	
původní znění: do 30.11.2021 
nové znění: do 31.5.2022	

c) Čl. IV. CENA bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH			5 120 740,94 Kč
z toho: 	oprava 		 	     		   621 928,67 Kč	
investice         					4 498 812,27 Kč	                   

Nová celková smluvní cena bez DPH			5 501 990,63 Kč
z toho: 	oprava 		 	     		   670 267,41 Kč	
investice					4 831 723,22 Kč
                         							

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 03.05.2022			V Chomutově dne 28.04.2022 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele














[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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