Dodatek č. 2 k SOD 867/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	867/2021

Název díla: 

PD Teplice – rekonstrukce budov VHL a provozního střediska” – studie proveditelnosti


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele (PM): 	 
	
	
	

Zástupce objednatele (TDI):	 
	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

 a


Zhotovitel:	Starý a partner s.r.o.	
sídlo:	Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1	
provozovna:	
doručovací adresa:			
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	
	IČO: 27197395	
DIČ:	CZ27197395
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       22.12.2004 Městským soudem v Praze, 
       oddíl C, vložka 103722
zápis v živnostenském rejstříku:	       18.10.2004 	      
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
 
(dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu umístění stávajících objektů na poddolovaném území. Pro variantu rekonstrukce objektů ve stávající lokalitě je potřeba zajistit maximum podkladů ohledně sanace podloží v místě komorové poruby, rozborů zemin z podloží a hydrogeologických průzkumů v místě stavby a následně zvolit způsoby možného založení, včetně orientační kalkulace nákladů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 11.3.2022

c) předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi



Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

e) dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 24.6.2022

f) předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

   
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění
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1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne					V Praze dne






……………………………………			…………………………………….
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