dodatek č. 2 k SOD 660/2021

dodatek č. 1 k SOD 721/2021


Dodatek č. 2
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:		VP 03/2021
Číslo smlouvy objednatele: 	660/2021

Název díla: 

“VD Křímov - rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu” – projektová dokumentace (DSJ)

“VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800” - projektová dokumentace (DSJ)

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:	
technický dozor objednatele:	 
	 
		
	 
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	VP PROJEKTING s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
provozovna:	
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
[bookmark: _GoBack]oprávněn(i) jednat o věcech technických: 

IČO:	63676907
DIČ: 	CZ63676907
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180
	
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu delší doby dohledání podkladů ze strany POh a zajištění koordinace s bezpečnostní službou, která zajišťuje ochranu VD Křímov.  


Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							30.3.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

e) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							30.05.2022

f) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Karlových Varech dne







……………………………………			…………………………………….
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