Dodatek č. 2 k SOD 866/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	866/2021

Název díla: 

Bystřice, ř.km 3,845-5,870 (Jankovcova – Bystřanská ul. v TP) – opevnění KP – inženýrský průzkum a 3D model

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
                                                              	 
zástupce objednatele (PM):	
	
	
	
zástupce objednatele (TDS):	
	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
provozovna:	 
doručovací adresa:			
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	
		


IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	       	       Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepředvídatelné náročnosti zpracování informačního modelu krytého profilu ve smyslu vymodelování složitých tvarů konstrukcí a zanesení výsledků stavebně technického průzkumu do modelu.

Tímto dodatkem se mění ČL. III TERMÍNY PLNĚNÍ 


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a)       zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – geodetického zaměření a provedením stavebně – technického průzkumu v terénu do 31.12.2021.

c) dílčí termín – předání kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (2 x tištěné (průzkum) + 1 x elektronicky (průzkum + 3D model, zaměření)) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 220 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

d) předání a převzetí kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Nové znění:

a)       zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – geodetického zaměření a provedením stavebně – technického průzkumu v terénu do 31.12.2021.

c) dílčí termín – předání kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (2 x tištěné (průzkum) + 1 x elektronicky (průzkum + 3D model, zaměření)) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 286 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

d) předání a převzetí kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Úvalech dne 





……………………………………			…………………………………….
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