		

Dodatek č. 6 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 67/19
č. smlouvy objednatele: 775/2019


Název díla: 

VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení 
pro segment a SV

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Staré Město
IČO:	47285532
DIČ:	CZ47285532
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zajištění realizace prací dle SOD č. 451/2021. Práce na sebe střídavě navazují, ale nelze je z bezpečnostních a technických důvodů realizovat současně. Termín dokončení této SOD je sjednocen s termínem dokončení SOD č. 451/2021.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby

Mění se bod 2. Termín provedení díla, písmeno b) předání a převzetí 

původní znění:	do 830 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), nejpozději do 31.05.2022 s přerušením prací od 1.12.2021 do 31.3.2022

[bookmark: _Hlk87952939]nové znění:	do 30.06.2022 

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 03.06.2022	V Praze dne 01.06.2022

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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