

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1015/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	40/2021

Název díla:

“VD Očihov - funkční objekty”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:              
oprávněn jednat o věcech technických:   
                                                                 
technický dozor objednatele:	
                                                                
                                                                
IČO:                                       70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Amitera s.r.o.
sídlo:	Hodkovská 493, 190 16 Praha 9
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	 	
manažer stavby:	
IČO:	24264687
DIČ: 	CZ24264687
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198518
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla	
z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byla řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se 
a) článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1 písm. c) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: 340 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (přestávka po vypuštění vodního díla, klimatické a technologické přestávky).			

nové znění: 385 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (přestávka po vypuštění vodního díla, klimatické a technologické přestávky).

b) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:
12 185 342,03 Kč bez DPH,
(slovy:dvanáctmilionůstoosmdesátpěttisíctřistačtyřicetdvakorun tři haléře).

Nové znění:
13 996 184,70 Kč bez DPH,
(slovy:třináctmilionůdevětsetdevatesátšesttisícstoosumdesátčtyřikorun sedmdesáthaléřů).


Ostatní ujednání bodu 1. čl. II., bodu 1 čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově 						V Praze 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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