

Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	451/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	z67/19



Název díla:
VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení pro segment a SV - dodatečné práce

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
		 
technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy:	
oprávněn jednat o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47285532
DIČ: 	CZ47285532
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	oddíl B, vložka 20037 vedena u Městského soudu v Praze
tel.: 				e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednání a realizace změn předmětu plnění díla – dodatečných stavebních prací. 

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku. 


Mění se:
a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění:
do 31.5.2022, včetně přerušení prací v zimním období od 1.12.2021 do 31.3.2022.
nové znění:
do 30.6.2022 

b) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:  	4.851.679,48 Kč bez DPH,
(slovy: čtyři miliony osm set padesát jedna tisíc šest set sedmdesát devět korun čtyřicet osm haléřů).
nové znění:		5.106.105,48 Kč bez DPH,
(slovy: pět milionů jedno sto šest tisíc jedno sto pět korun českých čtyřicet osm haléřů).


Ostatní ujednání bodu 1. Čl. lI., bodu 1. Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově 						V Praze  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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