


Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	872/2021
         Číslo smlouvy zhotovitele:     202110

Název díla:
“Bělský potok ř. km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93”



Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
[bookmark: _GoBack]oprávněn jednat o věcech technických: 	
	

technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:			Lama Construction s.r.o.
sídlo:			Bezručova 5877, 43003 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
IČO:			44567022
DIČ: 			CZ44567022
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:			KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
tel.: 									
e-mail: 					

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
Jedná se o změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zpoždění připojení přeložky plynovodu do distribuční soustavy zajišťované vlastníkem sítě. Toto zpoždění zhotovitel nemůže ovlivnit.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: 	do 15.7.2022
nové znění: 	do 15.8.2022 	

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. lI. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








investiční ředitel		 			prokurista
Povodí Ohře, státní podnik				Lama Construction s.r.o.
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