		

Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 649/2021
č. smlouvy objednatele: 199/2021

Název díla: 
VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
		
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	
Sdružení právnických osob ve společnosti 
Společník č. 1 a Správce Společnosti
RRR spol. s r.o. 
se sídlem:		17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČO/DIČ: 		254 10 946/CZ25410946
Zastoupená ve věcech smluvních: 		  
[bookmark: _Hlk58682690]RRR spol. s r.o. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod e. č. 350301-21846-01 
			
[bookmark: _Hlk13051501]Společník č. 2
Ekostavby Brno, a.s. 
se sídlem: 		U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO/DIČ: 		469 74 687/CZ46974687
Zastoupená ve věcech smluvních: 		
		
Ekostavby Brno, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911.

Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti“ uzavřené dne 29.12.2020. Za Společnost bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 29.12.2020 jednat Správce Společnosti Společník č. 1, a to:
zástupce ve věcech smluvních:			
zástupce ve věcech technických:		 
stavbyvedoucí:		 
manažer stavby:			
			
bankovní spojení č.1:		
číslo účtu:		
bankovní spojení č.2:		
číslo účtu:		

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí „Společníku č. 1 a Společníku č. 2 jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	                         	30 023 721,07 Kč
z toho: 
VT Blatenský příkop ř. km 5,780-6,738 - oprava opevnění		4 380 707,40 Kč
-	SO 01 Oprava opevnění					4 251 690,39 Kč	·
·	SO 02 Kácení dřevin						     19 317,01 Kč
·	VON Vedlejší a ostatní náklady				   109 700,00 Kč

VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů	          		25 643 013,67 Kč
·	SO 01 	Koryto					          		19 480 092,66 Kč
·	SO 02	Odlehčovací objekty					1 423 684,84 Kč
·	SO 03	Lapače splavenin					1 905 208,36 Kč
·	SO 04	Mostky a propustky					   763 990,68 Kč
·	SO 05	Rozdělovací objekt					   166 365,72 Kč
·	SO 06	Akvadukt						   252 159,56 Kč
·	SO 07	Dřevěné lávky pro pěší				     91 313,51 Kč
·	SO 08	Zemní val a palisáda					   560 051,00 Kč
·	SO 09	Kácení							   240 047,34 Kč
·	VON Vedlejší a ostatní náklady				   760 100,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH				32 182 703,02 Kč
z toho:
VT Blatenský příkop ř. km 5,780-6,738 - oprava opevnění		4 380 707,40 Kč
· SO 01 Oprava opevnění					4 251 690,39 Kč
· SO 02 Kácení dřevin						     19 317,01 Kč
· VON Vedlejší a ostatní náklady				   109 700,00 Kč
VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů	          27 801 995,62 Kč
·	SO 01 	Koryto					          21 639 074,61 Kč
·	SO 02	Odlehčovací objekty					1 423 684,84 Kč
·	SO 03	Lapače splavenin					1 905 208,36 Kč
·	SO 04	Mostky a propustky					   763 990,68 Kč
·	SO 05	Rozdělovací objekt					   166 365,72 Kč
·	SO 06	Akvadukt						   252 159,56 Kč
·	SO 07	Dřevěné lávky pro pěší				     91 313,51 Kč
·	SO 08	Zemní val a palisáda					   560 051,00 Kč
·	SO 09	Kácení							   240 047,34 Kč
· VON Vedlejší a ostatní náklady				   760 100,00 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
	
	V Chomutově dne  
	V Chomutově dne
	V Brně dne

	
Oprávněný zástupce objednatele
	
Oprávněný zástupce Společníka č. 1 
	
Oprávněný zástupce Společníka č. 2

	






	
	








	
	
	předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
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