
Zápis z VV na akci Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou 

poldrů - poldr Mlýnec - stavební část, č. akce 219160017 konaného dne 31. 1. 2019 

Přítomni: Dle presenční listiny 

Na úvod VV proběhlo seznámení účastníků s podklady získanými po převzetí projektové 

dokumentace ve stupni DSP, jedná se o následující dokumenty: 

 Stavební povolení vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje na poldr 

Mlýnec 

 Povolení ke kácení vydané MěÚ Kopidlno 

 Sdělení MěÚ Kopidlno ke stavebním úpravám mostních objektů 

 Studie Poldr Mlýnec – Návrh rozsahu ověřovacího provozu vypracovaná společností 

VD – TBD 

 Dopis  s výzvou k zahájení prací ze dne 4. 1. 2019 

 PD na mostek ve zdrži vypracovaný společností OPTIMA  

 Při výrobním výboru bylo konstatováno následující: 

 Termín dokončení projektové dokumentace je 150 dní od výzvy k zahájení prací (4. 1. 

2019). PD bude dokončena do 3. 6. 2019. 

 

 Při VV bylo konstatováno, že vzhledem k charakteru akce není nutná terénní 

pochůzka vyžadovaná všeobecnými obchodními podmínkami. 

 

 Při VV bylo konstatováno, že z hlediska majetkoprávních vztahů je akce vypořádána. 

 

 Z důvodu požadavku SPU je nutno zpřesnit situaci (vyznačit ř.km) u křížení hráze 

poldru a náhonu na rybník Zrcadlo v místě propustku DN 600. 

 

 Při VV byl domluven způsob schválení PD. Společnost VODOTIKA dokončí návrh PD 

nejpozději do začátku měsíce května tak, aby bylo možno PD odsouhlasit a 

zapracovat případné připomínky k PD.  

 

 Společnost VODOTIKA připraví nabídku na zpracování PD druhého mostku. 

 

 Při VV byl vznesen dotaz na účelnost použití česlové stěny pro hrazení nátoku do 

sdruženého objektu. Projektant opakovaně nesouhlasí z provozních důvodů řešit 

nátok bez česlí. S osazeními česlemi v smyslu běžných zásad návrhu kapacitních 

otvorů dojde k eliminaci užitkových vlastností celé stavby a vytratí se význam osazení 

regulovatelného stavítka. Česle budou umístěny pouze na bočních uzávěrech. 

Projektant požaduje aby v případě zachovaní těchto hlavních česlí, objednávatel 

zaslal projektantovi do 20.2.2018 potvrzení, že navzdory tomu trvá na osazení těchto 

česlí. 
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