		Dodatek č. 1 k SOD 942/2021
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: 		
č. smlouvy objednatele:  942/2021


Název díla: 

Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice – projektová dokumentace 

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 
Zástupce objednatele (PM):	
Zástupce objednatele (TDS):	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 	
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
provozovna:
doručovací adresa:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
	
IČO:	27221253
DIČ: 	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby koordinace akce s městem Děčín a jeho záměrem na obnovu předmětné městské části. Dále je potřeba do PD zapracovat podmínky plynoucí z rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Vydání výjimky se předpokládá v září 2022.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ


Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									15.07.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (5 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi


Nové znění:
 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    										14.10.2022

c)	předání a převzetí kompletní PD (5 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   		14 dní po schválení v dokumentační komisi
						 


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně – technického průzkumu ve výši 100 %, tj. 151 000,-Kč bez DPH

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 686 000 Kč, tj. 548 800 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 686 000 Kč, tj. 137 200 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:


Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně – technického průzkumu ve výši 100 %, tj. 151 000,-Kč bez DPH

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení stavby v elektronické podobě, bez soupisu prací a bez dokladové části ve výši 
60 % z 686 000 Kč, tj. 411 600,-Kč bez DPH.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 20 % z částky 686 000 Kč, tj. 137 200,-Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generální ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 686 000 Kč, tj. 137 2000,-Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s.p. 


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Úvalech dne 





……………………………………			…………………………………….
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