
 

 

V Karlových Varech, dne 30.08. 2021   

  
Z Á P I S  

Z E  

   

 
 

 

 

datum konání: 30.08. 2021 

hodina konání: provedeno korespondenčně 

místo konání:   

akce: LBP Plesné v Plesné – vyčištění koryta a oprava opevnění  
(aktualizace DSJ) 

účastníci:  POh, s.p.: Kateřina Voříšková, Jan Bezděk, Miroslav Rojt, Blanka Novotná, Martin 

Cidlinský. Petra Fošumpaurová 

 KV+MV AQUA, spol. s r. o.: Michaela Vejvalková 

  
Na ZVV bylo dojednáno: 

• Zaslané připomínky k PD byly před konáním ZVV zapracovány a vypořádány. 
 
• Dále bylo konstatováno: 

 
1) Technické řešení 
• Oprava opevnění (odstranění opevnění tvořeného z betonových prefabrikátů a náhrada 

rovnaninou z LK na svislou výšku 0,50 m v dolní trase, v horní trase pouze rovnaninou ve dně 
a v patě svahu) 

• Oprava opevnění pod soutokem odpadu od výpusti s odpadem od BP (dlažba z LK do betonu 
na délku cca 3,9 m) 

• Odstranění sedimentu (106 m3) 
• Podélná stabilizace - stabilizační pásy – LK na MC 25 
• Kácení vegetace v průtočném profilu 
• Napojení objektu pramene hydraulicky vhodným způsobem na pravý břeh toku 

 
• SO 01 – oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,0960 – 0,4150  
• SO 02 – ponechání úseku toku přirozené renaturaci – střední úsek - ř.km 0,4150 – 0,6210 

SO 03 – odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 
0,9560 

• SO 04 – odstranění vegetace oba úseky – ř.km 0,0960 – 0,4150, ř.km 0,6210 – 0,9560 
• VON – vedlejší a ostatní náklady 
 

2) Soulad PD s požadavkovým listem 
Věcný obsah PD se zapracovanými připomínkami je v souladu s požadavkovým listem a 
následným VV. 



 

 

Projektová dokumentace byla již 9.10. 2018 odsouhlasena na IK PŘ. Nyní je řešena její 
aktualizace z důvodu odprodeje koryta odpadu od výpustě přilehlého rybníku ČRS. Došlo tedy 
ke zkrácení plánované délky opravy a nutnosti upravit stávající projekt. 
  

3) Členění na opravy a rekonstrukce 
Jedná se o opravu stávající stavby. 
 

4) Soulad ceny z PD s PL (Při odchylce vyšší než 50% je nutno uvést zdůvodnění a projednat na IK) 
Cena dle PL – 5,0 mil. Kč 
Cena dle PD – 4,4 mil. Kč bez DPH  
 

5) Řešení pozemků – předložena a odsouhlasena sumarizační tabulka trvalých a dočasných 
záborů, případně záborů veřejného prostranství (pokud je cena za DZ nadstandardní oproti 
platnému Výměru MF, je nutný souhlas účastníků ZVV) 
Stavba se nachází na pozemcích POh, 
Pozemky cizích vlastníků dotčeny dočasným záborem (ZS + přístup na stavbu + deponie), viz 
sumarizační tabulka. 
Finanční náhrada za DZ na pozemku 778/4 ve vlastnictví SPÚ ČR v nájmu Farmy Plesná s.r.o. 
bude vyčíslena měsíc před zahájením záboru, dle předpokládané vzniklé škody z neprodukce 
a z nevyplacených dotací (finanční dotace EU, ČR). 
SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. požaduje jednorázovou platbu 10 000 Kč. 
Ostatní vlastníci nepožadují finanční kompenzaci. 
 

6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF 
Není součástí projektové dokumentace. 
 

7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci 
Kolize s inženýrskými sítěmi není.  
Křížení nadzemního vedení VN – ČEZ Distribuce – souhlas s pracemi v ochranném pásmu. 
Křížení nadzemního vedení – CETIN – souhlas s PD. 

 
8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro 

realizaci 
MÚ Cheb: Závazné stanovisko k zásahu do VKP – zahájení zemních prací v termínu srpen až 
září s ohledem na životní cyklus obojživelníků a ryb. 
 

9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro 
realizaci 
Pro stavbu nejsou stanoveny žádné podmínky, ani termínová omezení.  

 
10) Hydrotechnické a statické výpočty  

• Posouzení průtokových poměrů před i po výstavbě pro tok (HEC RAS) 
• Posouzení stability opevnění 
• Výpočet průtoků propustkem (kontrolní bod pro povodňový plán stavby) 
 

11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,…) 
Předpokládané čerpání finančních prostředků z dotačního titulu DVT. 
 

12) Délka doby realizace dle projektanta: 
Celková doba realizace je odhadována na cca 3 měsíce 

 



 

 

 
Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny. 
Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v DK PŘ. 
Tento výrobní výbor považují přítomní za závěrečný. 

 
 
Zapsal: Ing. Vejvalková, Ing. Novotná 

 

Odsouhlaseno účastníky ZVV korespondenčně – viz příloha zápisu  
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