
Dodatek č. 3 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2020
č. smlouvy objednatele: 523/2020


Název díla:

VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	
zastoupen ve věcech smluvních: 	 
zastoupen ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČO:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:
4.Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:


Původní celková smluvní cena bez DPH			29 160 065,19 Kč

z toho minimální dílčí plnění: 

z toho minimální dílčí plnění:

k 31.12.2020 (dílčí SO 05 a 08 + část VON):   		  5 310 751,96 Kč 

k 31.12.2021 (min. 50% z celkové ceny díla):		14 580 032,60 Kč 

nejpozději do 12.12.2022 (dokončení celé zakázky):	29 160 065,19 Kč 


Nová celková smluvní cena bez DPH			29 246 977,79 Kč

z toho minimální dílčí plnění:

k 31.12.2020 (dílčí SO 05 a 08 + část VON):   		  5 310 751,96 Kč 

k 31.12.2021 (min. 50% z celkové ceny díla):		14 580 032,60 Kč 

nejpozději do 12.12.2022 (dokončení celé zakázky):	29 246 977,79 Kč 


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 



Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.




V Chomutově dne 27.07.2022			V Chomutově dne 27.07.2022

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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