



Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	638/2022
          Číslo smlouvy zhotovitele:    2022/008/inz	

Název díla:
“PVN I - kalníková šachta č. 24”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	

technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	INZET, s.r.o.
sídlo:	Bílá 480/1, 251 01 Říčany - Radošovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:				
manažer stavby:	
IČO:	25611062
DIČ: 	CZ25611062
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5467
tel. 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o změnu termínu plnění díla:
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zdržení vyřízení legislativy zajišťované objednatelem, nebylo předáno staveniště dle termínů předpokládaných v zadání stavby a SOD. 


Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. 
Původní znění: 	
zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště, 
[bookmark: _Ref473801863]dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
[bookmark: _Ref473801732]předání a převzetí dokončeného díla: 
150 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Práce omezující provoz potrubí PVN I. budou realizovány pouze po dobu 3 týdnů v období od 01.06. do 01.09.2022 po odstavení a vypuštění potrubí objednatelem.

	
Nové znění: 
0. zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu od výzvy objednatele učiněné do stavebního deníku (předpoklad duben/květen 2023), 
dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
předání a převzetí dokončeného díla: 
150 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem od výzvy objednatele).

Práce omezující provoz potrubí PVN I. budou realizovány pouze po dobu 3 týdnů v období od 01.05. do 01.09.2023 po odstavení a vypuštění potrubí objednatelem.


Ostatní ujednání Čl. II. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.













Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.





[bookmark: _GoBack]V Chomutově	10.10.2022				V Říčanech 6.10.2022
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








investiční ředitel		 			prokurista
Povodí Ohře, státní podnik				INZET, s.r.o.
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