Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu		Příloha k nabídce
Příloha k nabídce
Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:
	Název[footnoteRef:2] [2:  Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3:  Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4:  Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Technická specifikace
	1.1.1.5
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Součástí Technické specifikace nejsou Technické kvalitativní podmínky staveb.

	Výkresy
	1.1.1.6
	Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu“, zpracovaná společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, v 03/2022.

	Formuláře
	1.1.1.7
	Formuláři jsou následující dokumenty:
1. Smlouva o dílo;
2. Oceněný Výkaz výměr předložený Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky;
3. Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci;
4. Seznam kvalifikačního personálu Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů;
5. Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů;
6. Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb.

	Výkaz výměr
	1.1.1.10
	Oceněný Výkaz výměr byl Zhotovitelem předložen v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle výše uvedeného řádku.
Neoceněný Výkaz výměr byl součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se nepoužije, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem výměr.

	Stavební deník
	1.1.1.11
	Zhotovitel je povinen vést stavební deník v elektronické podobě a v souladu s pokyny Správce stavby. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit přístup k elektronickému stavebnímu deníku pro 10 osob.
Stavební deník bude předán Správci stavby po dokončení Díla postupem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v souladu s jeho pokynem

	Objednatel
	1.1.2.1
	Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy o dílo.

	Správce stavby
	1.1.2.4
	Ing. David Mareček

	Doba pro dokončení
	1.1.3.3
	nejpozději do doplňte počet dní  kalendářních dní 

	Zkoušky po dokončení
	1.1.3.6
	Zhotovitel bude povinen provést následující zkoušky po dokončení:
a) Zkouška instalace mobilního hrazení

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Délka: 60 měsíců.

	Předčasné užívání
	1.1.3.10
	Nepoužije se.

	Zkušební provoz
	1.1.3.11
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce
	1.1.3.12
	Nepoužije se.

	Podmíněný obnos
	1.1.4.10
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.5.6
	Každá jednotlivá etapa definovaná ve Výkresech je sekcí. Každá sekce bude přejímána zvlášť.

	Přístupové cesty
	1.1.6.10
	Ve vztahu k přístupovým cestám se nestanovuje jinak, než je uvedeno ve Smlouvě.

	Komunikační prostředky
	1.3
	Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. (a) uvedeného Pod-článku se považují datové schránky Stran, jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo a e-mailové adresy Správce stavby, oprávněného Personálu objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou tyto osoby povinny zapsat do Stavebního deníku.
Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená v hlavičce Smlouvy o dílo.

	Právo a jazyk
	1.4
	Smlouva se řídí právem České republiky.
Jazykem pro komunikaci je český jazyk.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.5
	Tři níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů.

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
Zvláštní podmínky pro Povodí Vltavy, státní podnik
První vydání, 2022

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
První vydání, 1999

	Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy
	
	Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele

	Péče o dokumenty a jejich dodání
	1.8
	Zhotovitel je povinen poskytnout Správci stavby Dokumenty zhotovitele v podobě 1 tištěné kopie a dále v elektronické podobě.

	Sociální odpovědnost
	1.15
	

	Včasné platby
	
	Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

	Transparentní účet
	
	Zhotovitel je povinen zřídit a po celou Dobu pro dokončení udržovat Transparentní účet.

Definice:
„Transparentní účet“ je účet umožňující neomezený a neomezitelný dálkový přístup třetích osob k zobrazování Přehledu Transparentního účtu.
„Přehled Transparentního účtu“ je přehled všech platebních transakcí uskutečněných na Transparentním účtu.

Podmínky:
Název Transparentního účtu musí odpovídat názvu Díla dle Smlouvy o dílo.

Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu třetí osobou.

Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrná výše platební transakce, datum provedení platební transakce, číslo účtu protistrany a IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany.

Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla, a to zejména k platbám Podzhotovitelům. Veškeré platební transakce z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu je zakázán.

Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli účel jakékoliv platební transakce vyplývající z Přehledu Transparentního účtu nebo prokázat relevantními doklady pravdivost sděleného účelu jakékoliv platební transakce do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele.

	Právo přístupu na staveniště
	2.1
	Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději k Datu zahájení prací.
Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště se řídí předmětným Pod-článkem.
Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek přístupu na Staveniště.

	Obecné povinnost zhotovitele
	4.1
	Na informační ceduli stavby jsou stanoveny následující požadavky:
V případě, že Zhotovitel umístí své logo na stavbě, tak zajistí i vyvěšení loga objednatele min. ve stejné velikosti jako logo Zhotovitele.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	

	Forma
	
	Bankovní záruka.

	Výše záruky
	
	Výše záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní částky.

	Vzor záruky
	
	
Záruka musí mít formu vzoru v souladu se Smlouvou.

	Oprávnění k zadržení části plateb
	
	50 % z každé průběžné platby

	Bezpečnost práce
	4.8
	Nejsou stanoveny další podmínky a požadavky na bezpečnost práce.

	Zajištění kvality
	4.9
	Nejsou stanoveny požadavky na zajištění kvality.

	Zprávy o postupu prací
	4.21
	Ve vztahu ke zprávám o postupu prací se nestanovuje jinak.

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	

	Forma záruky
	
	Bankovní záruka.

	Výše záruky
	
	Výše záruky je stanovena ve výši 5 % z Přijaté smluvní částky.

	Vzor záruky
	
	
Záruka musí mít formu vzoru v souladu se Smlouvou.

	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
	4.27
	

	Porušení povinností v oblasti sociální odpovědnosti
	(a)
	

	Neudržování transparentního účtu
	
	100.000,- Kč za každý započatý měsíc porušení této povinnosti.

	Provádění části Díla v rozporu s výhradou Objednatele
	(b)
	30 % z celkové ceny takové části Díla podle Výkazu výměr.

	Porušení povinnosti ve vztahu ke střetu zájmů
	(c)
	

	Podle Pod-článku 4.4
	
	100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc takového porušení povinnosti.

	Podle Pod-článku 4.30
	
	500.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti.

	Nesplnění postupného závazného milníku
	(d)
	0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení a každý postupný závazný milník až do vydání protokolu o splnění konkrétního postupného závazného milníku. Nepoužije se.

	Poručení povinností uvedených v Pod-článku 6.7
	(e)
	5.000,- Kč za každý takový případ a započatý den až do doby splnění konkrétní povinnosti.

	Poručení povinnosti uvedené v Pod-článku 6.9
	(f)
	200.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc porušení uvedené povinnosti.

	Nedodržení Doby pro dokončení
	(g)
	0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do vydání Potvrzení o převzetí.

	Nepředložení Harmonogramu
	(h)
	0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do prokazatelného předložení konkrétního harmonogramu.

	Nepřerušení prací podle pokynu Správce stavby
	(i)
	0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do prokazatelného uposlechnutí pokynu Správce stavby.

	Včasné neodstranění vady
	(j)
	0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do vydání potvrzení o odstranění poslední vady

	Neuzavření pojistné smlouvy
	(k)
	

	Neuzavření pojistné smlouvy
	
	100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc takového porušení povinnosti.

	Nepředložení dokladu na výzvu Objednatele
	
	5.000,- Kč za každý takový případ.

	Maximální celková výše smluvních pokut
	
	Nestanovuje se.

	Postupné závazné milníky
	4.28
	Nepoužije se.



	Podmínky pro změnu podzhotovitele
	4.29
	Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedení v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který je součástí Formulářů.
Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento Pod-článek se nepoužije.

	Nové hodnocení a finanční kompenzace
	4.31
	Nepoužije se.

	Personál zhotovitele
	6.9
	Objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky stanovil požadavek na prokázání kvalifikace odborného personálu Zhotovitele, a to na klíčovou osobu Stavbyvedoucího.

	Harmonogram
	8.3
	

	Metodika
	
	Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf.

	Předkládání
	
	Požadavky na předložení počátečního a každého dalšího harmonogramu jsou stanoveny v Příloze k nabídce a nikoliv Technické specifikaci.
Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné verzi.

	Rozsah harmonogramu
	
	Nestanovuje se odlišný požadavek na rozsah.



	Smluvní pokuta za zpoždění
	8.7
	Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), zde nazvaná jako „Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2“.

	Předčasné užívání
	10.5
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce
	10.7
	Nepoužije se.

	Měření díla
	12.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení měření položek z Výkazu výměr
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Měření
	12.2
	Měření bude probíhat dle způsobu měření stanoveném v Technické specifikaci.

	Oceňování
	12.3
	Cenovou soustavou dle pod-odstavce (c) předmětného Pod-článku je cenová soustava URS.

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích řeší příloha této Přílohy k nabídce nazvaná „Postup při Variaci“.

	Postup při Variaci
	13.3
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen návrh Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) předmětného Pod-článku předat rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

	Podmíněné obnosy
	13.5
	Procentní sazba není stanovena.

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Tabulka údajů o úpravách je v příloze. Úpravy v důsledku změn nákladů budou evidovány měsíčně a do Vyúčtování zahrnovány čtvrtletně.

	Zálohová platba
	14.2
	Zálohová platba se nestanovuje.

	Žádost o potvrzení průběžné platby
	14.3
	

	Korespondence
	
	Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude probíhat emailem nebo písemně na adresy sdělené Správcem stavby, Objednatelem a Zhotovitelem.

	Formát
	
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

	Doba pro předložení vyúčtování
	
	Zhotovitel je povinen předat Vyúčtování Správci stavby vždy nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se Vyúčtování předává.

	Žádost o potvrzení průběžné
platby – odhadovaná smluvní
hodnota provedeného Díla
	14.3
pododstavec
a)
	Položka s názem „DK – Dočasné konstrukce a práce“ (dále jen „Položka VF“), která se dle Technické
specifikace neměří, bude do Vyúčtování v rámci žádostí o potvrzení průběžné platby zahrnuta následovně:

1. po celou Dobu pro dokončení bude do Vyúčtování
uváděna část smluvní ceny Položky VF dle níže
uvedených pravidel, a to až do jejího úplného
zaplacení nebo do předložení Závěrečného
vyúčtování Správci stavby podle toho, která
skutečnost nastane dříve;

2. v každém Vyúčtování bude uvedena část smluvní
ceny Položky VF dle tohoto vzorce:

[image: ]

3. označení „dny v měsíci“ dle předchozího odstavce
znamená celkový počet dnů v kalendářním měsíci,
za který podává Zhotovitel žádost o potvrzení
průběžné platby;

4. dojde-li k prodloužení Doby pro dokončení v průběhu
provádění Díla, sníží se měsíční část smluvní ceny
Položky VF automaticky na základě odst. 2 výše;
5. nedošlo-li k úplnému zaplacení smluvní ceny
Položky VF postupem dle odst. 2 až 4 výše, bude její
zbývající část uvedena v Závěrečném vyúčtování.
Výše uvedené nemá vliv na právo Správce stavby
postupovat v odůvodněných případech v souladu s Podčlánkem
3.5 [Určení].

	Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
	14.5
	Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy.

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6
	

	Minimální částka Potvrzení průběžné platby
	
	Minimální částka Potvrzení průběžné platby se nestanovuje.

	Maximální výše zadržitelné částky na opravu nebo výměny
	
	Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky.

	Výše zadržené částky pro stanovená porušení Smlouvy
	
	Objednatel je oprávněn zadržet až 50 % z kterékoliv Průběžné platby, a to i opakovaně.

	Maximální výše zadržitelných částek
	
	Maximální výše zadržitelných částek je stanovena ve výše 30 % z Přijaté smluvní částky.

	Žádost o potvrzení závěrečné platby
	14.11
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky
	(a)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplnění povinností podle Pod-článku 6.7
	(b)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3
	(c)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Pod-článku 18
	(d)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Maximální částka zadržených plateb
	
	Maximální částka zadržených plateb může činit 30 % z přijaté smluvní částky.

	Platba
	14.7
	Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 21 kalendářních dní.

	Měny plateb
	14.15
	Platby budou prováděny v Korunách českých.

	Výzisky
	14.16
	

	Aplikace Pod-článku
	
	Nepoužije se.



	Rizika objednatele
	17.3
	Za rizika spojená s vodou se rozumí potopa povodeň či záplava znemožňující provádění Díla či způsobí poškozenía zátopa Staveniště s výjimkou stanovenou Technickou specifikací v bodě 5. Požadavky na výkon a funkci.

	Obecné požadavky na pojištění
	18.1
	

	Doba platnosti pojištění
	
	Nestanovuje se jinak a Zhotovitel je tak povinen udržovat všechna pojištění v platnosti po celou Dobu pro dokončení.

	Celkový limit pojistného plnění
	
	Nestanovuje se jinak a celkový limit pojistného plnění pro jednotlivá pojištění a spoluúčast se řídí tímto Pod-článkem.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	18.2
	

	Výše pojistného plnění
	
	Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.

	Pojištění rizik projektanta a rizika výrobce
	
	Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 10 mil. Kč.

	Pojištění okolního majetku
	
	Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 100 mil. Kč.

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
	18.3
	Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů zejména za:
a) újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců Objednatele a
b) újmu na majetku Objednatele a případných třetích osob.

	Rozhodování sporů
	20
	

	Metodika rozhodování sporů
	
	Metodika k rozhodování sporů nebyla zatím SFDI vydána. Bude-li vydána v průběhu provádění Díla, zavazují se strany postupovat podle takové Metodiky bez zbytečného odkladu po tom, co se o jejím vydání dozvěděli; o datu této skutečnosti provede Správce stavby zápis do Stavebního deníku.

	Způsob rozhodování sporů
	
	Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B.





Postup při Variaci
1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
2. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
3. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Změnového listu, kterého se Variace týká.
6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace. Takový pokyn může být v odůvodněných případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu.
7. Ke každé Variaci musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně Variace podle poslední věty předchozího bodu. 
8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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