


Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	927/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	08-01/2022

Název díla:
“HC Nechranice - lokální datová síť”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	

technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ACONTE, s.r.o.
sídlo:	Generála Kadlece 2062/7, Řečkovice, 621 00  Brno
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
osoba odpovědná za vedení pracoviště:	
IČO:	27661156
DIČ: 	CZ27661156
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49815
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1.Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:	Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění: 	1.030.748,73 Kč bez DPH,
(slovy: jeden milion třicet tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých a sedmdesát tři haléře).
Z toho:
1.	Etapa – Věžový objekt  				628.178,61 Kč bez DPH 
2.	Etapa – Komunikační chodba a kabelový kanál	402.570,12 Kč bez DPH

nové znění:		1.005.647,83 Kč bez DPH,
(slovy: jeden milion pět tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých a osmdesát tři haléře).
Z toho:
1.	Etapa – Věžový objekt  				603.077,71 Kč bez DPH 
2.	Etapa – Komunikační chodba a kabelový kanál	402.570,12 Kč bez DPH

Ostatní ujednání bodu 1. Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

V Chomutově		15.11.2022				V Brně  14.11.2022
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				ACONTE, s.r.o.
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