




Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	748/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 	31/2021, 1ZHS210035



Název díla:
“VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole”


Smluvní strany:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: _GoBack]statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
 
	 

technický dozor objednatele:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
	 
[bookmark: _Hlk76637018]	
oprávněný zástupce objednatele:	
	 
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	
Sdružení právnických osob ve společnosti s názvem „Společnost VD Nechranice“
Správce a Společník č. 1			
[bookmark: _Hlk72136195]Stavby mostů a.s. (dříve SMP CZ, a.s.)
sídlo:			Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4





oprávněn(i) k podpisu smluvy:		
			  
IČ: 			27195147
DIČ:			CZ27195147
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 9654	
(dále jen „Převodce“)

a

SMP Vodohospodářské stavby a.s. 	
sídlo: 			Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
			
IČ: 			11637471
DIČ:			CZ11637471
zápis v obchodním rejstříku: 	MS v Praze, oddíl B, vložka 26499
č. bankovního účtu: 			 

(dále jako „Nabyvatel“ a „Společník 1“)

Společník č. 2			Strojírny Podzimek, s.r.o.
sídlo:			Čenkovská 1060, 589 01  Třešť
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
IČO:	469 78 208  
DIČ: 	CZ46978208
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7884
tel.: 				e-mail: 

Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Společenské smlouvy“ uzavřené dne 25.02.2021. Za Společnost bude dle společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 25.02.2021 jednat Správce a Společník č. 1, a to:

[bookmark: _Hlk116995764]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
	
	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
bankovní spojení:				
číslo účtu:					

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.







Dne 27. 7. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. objednatele 748/2021, na provedení díla VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu- pravé pole (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 mění smluvní strany smlouvu následovně: 

1. a)  V důsledku přeměny koncernu VINCI, spočívající ve sjednocení akcionářské struktury v jednotlivých zemích a v souvislosti s navazující úpravou organizační struktury skupiny VINCI CONSTRUCTION v České a Slovenské republice, bude plnění této smlouvy bude nadále jako Společník č. 1 a Správce společnosti VD Nechranice zajišťovat Nabyvatel, tj. nástupnická společnost SMP Vodohospodářské stavby a.s., namísto Převodce, spol. SMP CZ, a.s. (nyní Stavby mostů a.s.),  a to s využitím stejných majetkových a personálních prostředků. 

b) Vyjma již uvedeného nejsou uvedenou změnou vzájemné smluvní vztahy nijak dotčeny. Vzájemná práva a povinnosti zůstávají beze změny. Rovněž tímto jak Převodce, tak Nabyvatel ujišťují, že jsou součástí stejné skupiny společností, a tedy veškeré přechody majetku, zaměstnanců a právních vztahů jsou pouze vnitroskupinovými organizačními opatřeními.

2. Změna oprávněných zástupců zhotovitele:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
původně:				 
						 
						
nově:					
						
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 
původně:				  
						
						
					 
nově: 					
						 
Pavel		
manažer stavby:	
původně 	
nově	

3. Smluvní strany se dohodly na změně ve Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, v bodu 1. písmenu c) předání a převzetí dokončeného díla z původního do: 31.08.2024 na 30. 11. 2024.

4. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy se nemění.

5. Plnění předmětu smlouvy č. 748/2021 před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy č. 748/2021 ve znění tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou č. 748/2021 ve znění tohoto dodatku.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.


	V Chomutově  
	V Praze
	V Třešti

	Oprávněný zástupce Objednatele
	Oprávněný zástupce Společníka č. 1 
	Oprávněný zástupce Společníka č. 2 

	
	
	

	 
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	
předseda správní rady
Stavby mostů, a.s.
(Převodce)
	
jednatel
Strojírny Podzimek, s.r.o.

	
	
	

	
	
místopředseda správní rady Stavby mostů, a.s.
(Převodce)
	

	
	
	

	
	
předseda správní rady        
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
(Nabyvatel)
	

	
	
	

	
	
místopředseda správní rady SMP Vodohospodářské stavby a.s.
(Nabyvatel)
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