Dodatek č. 1 k SoD 924/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	924/2022

Název díla: 
“OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř ” – projektová dokumentace (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele: 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
IČO:	272 212 53			
DIČ:	CZ 272 212 53		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
		
	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510	  
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu navýšení rozsahu průzkumných prací, nezbytných pro zajištění posouzení a návrh technického řešení stavby v souladu s jednáním z místního šetření na místě stavby. 

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.


Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Součástí díla bude:
7)   Stavebně technický průzkum v minimálním množství: 1x sonda pro ověření stávající 
       konstrukce


Nové znění:

Součástí díla bude:
7)   Stavebně technický průzkum v minimálním množství: 15x sonda pro ověření stávající 
       konstrukce

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:         nejpozději do 10.02.2023

1. finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):		              1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání podkladů geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu (GZ, STP), (2x tištěné + 1x elektronicky)       
 nejpozději do 10.02.2023

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      nejpozději do 10.02.2023

d) finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):		                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





Čl. IV. CENA
Původní znění:

[bookmark: _Hlk104383005]Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

594.000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

637.000,00 Kč bez DPH



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Původní znění:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS ve výši 80 % z částky 594.000,00 Kč, tj. 475.200,00 Kč bez DPH.

1. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS  generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 594.000,00 Kč, tj. 118.800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a STP ve výši 100 %, tj. 111.000,00 Kč bez DPH. 

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní  PD ve výši 80 % z částky 526.000,00 Kč, tj. 420.800,00 Kč bez DPH. 

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS  generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 526.000,00 Kč, tj. 105.200,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů  po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


[bookmark: _GoBack]v Chomutově dne:					v Úvalech dne:






……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.
	          
za objednatele	         		             	za zhotovitele
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