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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.10.2022 č. SD 208/2022

na stavbu

„Oprava hrazení v krajině -  IIT.etapa"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace
Se sídlem: K ladruby nad Labem 1, 533 14 K ladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: ...... ... . ... . . .. .. . . . . .. . . .  
Číslo účtu: ............/ ....... 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
EKOSTAVBY JABŮREK s.r.o.
Se sídlem: Partlicova 277/7, 589 01 Třešť 
Zastupuje: Bedřich Jabůrek, jednate l 
IČO: 03620905 
DIČ: CZ03620905
Bankovn í spojení: ....................... .............. . . . . . . . . . ......
Číslo účtu: ................/ ....... 
Telefon: +420 ................ 
E-mail: ............................ . .. .. .. .. .. . . .  
(dále též „zhotovite l")

(objednatel a zhotovite l také dále společně jako  „sm luvn í strany")

shora uvedené sm luvn í strany uzavře ly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněn í pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadáván í veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podm ínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke sm louvě o dílo č. SD 208/2022

Prohlášení sm luvních stran

1. Sm luvn í strany uzavře ly na základě výběrového řízení dne 03.10.2022 sm louvu o dílo, je jím ž 
předmětem  je  kom pletn í zhotoven í stavby „Oprava hrazení v krajině -  III. etapa"

2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvsta la potřeba zm ěnit rozsah díla o dodatečné 
stavebn í práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podm ínkách, tedy ani sm louvě 
o dílo. V iz příloha tohoto dodatku -  Položkový rozpočet ze dne 29.11.2022, součet hodnot všech 
těchto změn: 155 672 Kč bez DPH.

I.
Změnová ujednání

1. V souladu s příslušným i ustanovením i sm louvy o dílo se sm luvn í strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení v íceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. sm louvy o dílo ruší a 
nahrazuje textem:
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Objednatel se zavazuje uhradit zhotovite li celkovou sm luvn í cenu za řádné provedení díla ve 
výši:

Cena celkem  bez DPH 1 015 241,36 Kč

Zhotovite l je  plátce DPH.

DPH 213 200,69 Kč

Cena celkem  včetně DPH 1 228 442,05 Kč

(slovy: jedenm iliondvěstědvacetosm tisícčtyřistačtyřicetdva korun korun a pět haléřů) včetně 
DPH.

Celková cena díla je  stanovena dohodou sm luvních stran jako  cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze za sp lnění podm ínek, které jsou stanoveny v této sm louvě o dílo a v 
případě, dojde-li v  průběhu realizace k navýšen í sazby DPH při zm ěně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovite l nebude realizovat vůbec, anebo je  bude realizovat v menším  
m nožství či rozsahu.

II.
1. Ostatn í ustanovení sm louvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá tento dodatek účinnosti dnem  jeho 
uveřejnění způsobem  dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek se uzavírá e lektron icky a jako  takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

4. Obě sm luvn í strany prohlašují, že se seznám ily s celým  textem  tohoto dodatku a s celým  
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavře ly svobodně, vážně, 
určitě a srozum ite lně, nikoli v  tísni nebo za nápadně nevýhodných podm ínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha:
ZL 1 Hrazení „A", záměna druhu hrazení

V Kladrubech nad Labem V Třešti

dne dle elektronického podpisu dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří 
Machek

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Machek 
Datum: 2022.12.06 
09:28:26 +01'00'

Za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Bedřich Jabůrek
Digitální podpis: 05.12.2022 17:57 
Důvod podpisu: Schvaluji 
tentododnmont._________

Za zhotovite le 
Bedřich Jabůrek, jednate l
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ZL 1 - Hrazení "A", záměna druhu hrazení

Stavba:

Hrazení A

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

15027
NH Kladruby nad Labem - Oprava hrazení pastvin v krajině
815 99
Kladruby nad Labem i atu..
45000000-7 ,.  ř .

72048972
C!Č CZ72048972

I

Cena bez DPH

Cena s DPH

2420S
29.11.2022
42.99.29

155672,00

188 363,12

Za objednatele:............................. Za zhotovitele: Bedřich Jabůrek



Z L Í
Hrazen? "A " , záměna druhu hrazení________
Stavba: Oprava hrazení pastvin v krajině 
Místo: p. č. 912, 924, k. ú. Kladruby nad Labem 
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

3 Svislé a kompletní konstrukce _______________
8 |výroba prefabrikovaného betonového sloupku C15/20- průběžný kus M 1190| 59 500,00

"''Vv sloupek pro dua vodorovné prvky 

betový sloupek 0,13*0,15*2,4

998 Přesun hmot
14 Přesun hmot kpl 1 10000 10 000,00

762 Konstrukce tesařské
15 Montáž prostorové vázané kce z  hraněného dřeva průřezové plochy do 120cm2 m 460 75 34 500,00

sk A, navýšeni montáže o  druhy vodorovný prvek

16 |Řezivo jehličnaté, modřín, hranol jakost l-il, délka do 3m m3 2,21 14500 31900,00
Sk A

vodorovné prvky 0,OS*0,06*460

17
Imrepgnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením, třída 
ohrožení l-il m3 2,2 1390 3 058,00

18 |Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky m3 2,2 1450 3 190,00
Dle detailu součásti dokumentace cca 150 ks

783 Dokončovací práce - nátěry____________________
19 [ Dvojnásobné bílá nátěry ze syntetické nátěrové hmoty |m2 128,81 1051 13 524,00

vodorovné prvky (0,03*2+0,06*2)*4ť>0

155 672,00


