Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

          Číslo smlouvy objednatele:   189/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	PRP/01/08/21/O-5408

Název díla:
“MVE Kadaň - generální oprava”

Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	 
	
technický dozor stavebníka: 			
	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Litostroj Engineering a.s.
sídlo:	Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer projektu:	
IČO:	25305034
DIČ: 	CZ25305034
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040
[bookmark: _GoBack]tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Účel dodatku 
Dne 29.11.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 1276/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/17/02/22/O-5408 (dále jen jako SoD č. 1276/2022). Tato smlouva byla uzavřena na základě JŘBU v souladu s § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen jako zákon). 

Předmětem SoD č. 1276/2022 je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem „MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“, kterým je rozšiřován a krácen předmět díla SoD č. 189/2022. Smluvní strany potvrzují, že práce dle SoD č. 189/2022 i SoD 1276/2022 budou prováděny koordinovaně. 

Předmětem SoD č. 1276/2022 jsou dodatečné práce na generální opravě stávajícího technologického zařízení MVE na vodním díle Kadaň realizované na základě smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: 189/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/21/O-5408 (dále jen jako SoD č. 189/2022). Na základě Přílohy č. 2 SoD č. 1276/2022 (Souhrnná nabídka č. 2022/100/E/39/TT) se jedná o nezbytně nutné zajištění zejména nového čerpadla automatické regulace a nového rotoru generátoru, kde oba komponenty jsou po demontáži za hranicí technického opotřebení a jsou tak v havarijním stavu, kde nelze pouze tyto komponenty repasovat, nebo převinout tak, jak předpokládala zadávací dokumentace SoD č. 189/2022. Dále se jedná o výraznou změnu rozsahu prací na opravě zjištěného poškozeného oběžného kola, rozvaděče, čistícího stroje, servomotoru rozváděcího kola a vnitřní části hřídel, rozdělovací hlavy apod.). 

Akci bylo nutno realizovat neprodleně na základě nálezových zpráv, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

Objednatel zadal veřejnou zakázku na dodatečné práce v JŘBU, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách SoD č. 189/2022, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení generální opravy MVE Kadaň.

Dodatečné práce (předmět díla SoD č. 1276/2022) byly zadány témuž dodavateli (zhotovitel), jako dodavateli původní veřejné zakázky, tyto dodatečné práce jsou technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. 

V celkové ceně díla dle čl. III SoD č. 1276/2022 byly zohledněny položky méněprací SoD č. 189/2022, které již nebudou realizovány. Smluvní strany se zároveň dohodli, že tyto položky méněprací předmětu díla SoD 189/2022 budou předmětem dodatku ke SoD 189/2022, kde budou vypuštěny ze soupisu prací. 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Změna termínu provedení díla
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodli na změně termínu provedení díla dle čl. II odst. 1 písm. b) SoD č. 189/2022 takto: 
Původní znění:
b)	předání a převzetí dokončeného díla: 
do 35 týdnů po předání staveniště.

Nové znění:
b)	předání a převzetí dokončeného díla: do 16.05.2023.

Změna předmětu smlouvy
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 7 tohoto dodatku se smluvní strany dohodli na úpravě předmětu čl. I a přílohy č. 1 SoD č. 189/2022 tak, že se z předmětu smlouvy vypouští následující položky: 
D.2.1.2.4.5 „DPS 01.3. – Generátor s příslušenstvím“
D.2.1.2.4.5.4 „Opravy statoru“
· položka „Překlínování statorového vinutí“ ve výši 80 536,00 Kč

D.2.1.2.4.4 „DPS 01.2 – Turbína s příslušenstvím“ 
D.2.1.2.4.4.13 „Hydraulický regulační agregát (ČAR)“
- část položky číslo 44 „opravy a revize na stavbě“ ve výši 20 979,00 Kč
- položka číslo 45 „těsnostní zkouška“ ve výši 8 991,09 Kč					  

Změna oprávněného zástupce objednatele a zhotovitele   
Z důvodu uzavření Příkazní smlouvy č.1130/2022 pro výkon technického dozoru stavebníka a organizačních změn zhotovitele se doplňuje technický dozor stavebníka:
Smluvní strany - oprávněný zástupce objednatele
technický dozor stavebníka: 			
	 
	
Dále se a mění oprávněný zástupce zhotovitele a to:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
původně:	
nově:		
stavbyvedoucí
původně:	
nově:		

Závěrečná ujednání
1) Není-li ve SoD č. 1276/2022 uvedeno jinak, platí všechna další ujednání SoD č. 189/2022 ve znění tohoto dodatku beze změn. 

2) Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

3) Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

4) Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově	dne 29.11.2022			V Blansku dne 29.11.2022
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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