Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání akce
“Jez Kadaň, horní – rekonstrukce” - PD DSJ
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:
 

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

bankovní spojení:


číslo účtu:
 

zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
13052.

(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: 




       Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

IČO: 




       47116901 

DIČ: 




       CZ47116901 

zastoupený: 




zástupce ve věcech smluvních: 
 

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:
. 

číslo účtu: 





Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(dále jen „Smluvní strany“) 
Objednatel a Zhotovitel společně uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 984/2020 (č. Zhotovitele 06-O-4734-10350/20) ze dne 08.10.2020, (dále jen „Dohoda“):

I. Úvodní ustanovení
1. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky: „Jez Kadaň, horní - rekonstrukce“ – PD DSJ byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 984/2020 (č. Dodavatele 06-O-4734-10350/20), a to dne 08.10.2020, jejímž předmětem plnění zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
Součástí díla je i:

1) Geodetické zaměření stávajícího jezu a navazujícího okolí (zaměření podélného profilu a příčných profilů) v rozsahu potřebném pro zpracování PD

2) Stavebně technický průzkum (konstrukce)

3) Inženýrsko-geologický průzkum (podloží a zavázání)

4) Biologické hodnocení autorizovanou osobou: voda + břehy v podjezí a nadjezí (fauna, flora vázána na hladinu vody). Jedná se o zásah do EVL. Průzkumné práce budou zaměřeny na samotný jez a její bezprostředně navazující území, nadjezí až po výšku vzdutí a podjezí (vliv zákalu atd.). Předpokládá se zpracování průzkumu se zvláštním zřetelem na druhy chráněné, regionálně vzácné, celkově na druhy, které budou nebo mohou být negativně ovlivněny. Dále bude práce obsahovat seznam nalezených chráněných druhů, početnost populace, zákres výskytu na mapovém podkladu, fotodokumentace. Dále by měl vyhodnotit negativní a pozitivní vliv na záměr v souvislosti s nalezenými druhy. Zhodnotit stávající stav a stav při stavbě a rekonstrukci jezu

5) Inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části, tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů
6) Součástí dokladové části bude tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.
7) Provedení a vyhodnocení Měrné kampaně – dle známých aktuálních průtoků na VD Kadaň měřit hladinu v nadjezí. Důvodem je stanovení konsumpční křivky stávajícího jezu, podklad pro návrh tvaru nové konstrukce, ověření kapacity profilu, porovnání stávající a nové konstrukce.

2. Dne 26.01.2022 proběhlo vnitropodnikové jednání objednatele za účasti zhotovitele akce "Jez Kadaň, horní - rekonstrukce".  Na tomto jednání seznámil zhotovitel akce přítomné s přípravou akce, se skutečnostmi zjištěnými v projektové přípravě, s proběhlými jednáními a získanými vyjádřeními 3. osob/ dotčených orgánů.  Na jednání bylo dohodnuto:

1) Vyvolat jednání s městem Kadaň k projednání všech zjištěných skutečností 
a negativních vlivů pro realizaci záměru rekonstrukce jezu s doporučením:

· Upustit od požadavku na rekonstrukci jezu (jez přirozeně renaturovat, renaturovat se zásahem nebo odstranit)
· Řešení způsobu odstranění jezu (i v tomto případě je nutné řešit technické možnosti realizace!)
· Případná spolupráce při revitalizaci území po odstranění jezu (i v tomto případě je nutné řešit technické možnosti realizace!)
2) Do doby vyjasnění problematiky umístění rybího přechodu pozastavit práce na PD, plnění SoD bylo pozastaveno.

3. Dne 21.04.2022 byla na Zasedání Rady města Kadaně projednán záměr rekonstrukce horního jezu v Kadani. Rada byla seznámena s přípravou akce, se skutečnostmi zjištěnými v projektové přípravě, s proběhlými jednáními a získanými vyjádřeními 3. osob/ dotčených orgánů, a byly navrženy možné varianty pro další řešení.

4. Rada města ve svém Usnesení ze dne 21.04.2022 bere na vědomí i možnost odstranění jezu. Odbor ŽP MěÚ Kadaň byl pověřen oslovit POh na zpracování studie proveditelnosti pro případ revitalizace jezu s dopadem na veřejný sektor a životní prostředí.

5. Na vnitropodnikovém jednání Objednatele dne 17.6.2022 bylo v souladu s jednáním doporučeno:
1)
Pozastavit projekční práce na projektu rekonstrukce jezu 
2)
Objednat studii proveditelnosti 

3)
Výsledky studie proveditelnosti zapracovat do PD  


6. Na základě jednání smluvních stran dne 12.07.2022 zúčastnění navrhují ukončit smluvní vztah dle smlouvy o dílo č. 984/2020 (č. Zhotovitele 06-O-4734-10350/20) ze dne 08.10.2020, dohodou.

7. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
8. Do dnešního dne byly realizovány a objednatelem uhrazeny tyto části díla:

· Geodetické zaměření stávajícího jezu a navazujícího okolí 

· Stavebně technický průzkum 

· Inženýrsko-geologický průzkum 

· Provedení a vyhodnocení Měrné kampaně 
II. Předmět dohody
1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č.  984/2020 (č. Zhotovitele 06-O-4734-10350/20) ze dne 08.10.2020
2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou mezi nimi, na podkladě rekapitulace plnění Zhotovitele a plateb provedených Objednatelem a jejich vzájemného odsouhlasení, vypořádány. Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku 710 250,- Kč bez DPH.
3. Do doby vypořádání byly uhrazeny dílčí faktury v součtové částce 296 800,- Kč bez DPH. Neuhrazená částka činí 413 450,- Kč bez DPH viz příloha č. 1 – Podklady pro vyrovnání – inventarizace prací.
4. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
5. Smlouva o dílo č. 984/2020 (č. Zhotovitele 06-O-4734-10350/20) ze dne 08.10.2020 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.
Nedílnou součástí té to dohody je:

Příloha č. 1
 Podklady pro vyrovnání - inventarizace prací
6. Rozpracované dílo bude objednateli předáno na CD včetně průvodní zprávy k inventarizaci rozpracovanosti nejpozději v den podpisu smlouvy ze strany zhotovitele.
III. Závěrečná ustanovení
1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a   zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: 
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.
v Chomutově dne ……………


v Praze dne ……………….
oprávněný zástupce Objednatele                     
oprávněný zástupce Zhotovitele
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik
 


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

