Smlouva o dílo






Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í LO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		06-O-5084-11805/21
Číslo smlouvy objednatele: 	898/2021

Název díla: 	VD Kryry - předprojektová příprava - oponent


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5	
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
zhotovitele zastupuje:	
	 
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
03.11.2021.


Důvody uzavření dodatku jsou:
K uzavření dodatku č. 2 se přistupuje na základě vyhodnocení a projednání průběžných výsledků inženýrsko - geologického průzkumu (IGP) pro objekt přehradní hráze a pro dopravní řešení. Dodatkem se dále upravují termíny prací související s faktickým dokončením IGP v nově stanoveném rozsahu a s matematickým modelováním proudění podzemních vod.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 jsou zejména průběžné výsledky průzkumu v prostoru hráze a v prostoru levobřežního svahu při železnici. Zastižené geologické poměry jsou značně variabilní a komplikovanější, nežli bylo předvídáno v zadání předprojektové přípravy. Dodržení původního rozsahu zadání by neumožnilo získat informace potřebné pro kvalifikovaný návrh těsnění podloží hráze a pro sestavení matematických modelů hráze a okolí. Pro části IGP pro dopravní řešení bylo rovněž potřebné doplnit informace o propustnosti a prosedavosti prostředí, které bude po napuštění nádrže nasyceno vodou a jehož chování může přinášet zvýšená rizika. 
V návrhu na rozšíření prací byla promítnuta doporučení specialistů zajišťujících odbornou podporu objednateli.
Rozšíření průzkumu v průběhu prací má vliv na termíny dílčích plnění, kterých se týká změna obsahové specifikace a dílčích plnění na ně věcně navázané. 



Dodatek č. 2 mění následující:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
	Označení
	Dílčí výstup
	Termín

	
	
	Původní
	Nový

	
	
	
	

	C.2.3.1
	Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze
	XII/2022
	II/2023

	C.2.5.1
	Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav
	XII/2022
	XII/2023

	C.2.5.7
	Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav
	VI/2023
	XII/2023

	C.2.6.1
	Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry
	XII/2022
	II/2023

	D.4.1.2
	Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení
	XII/2022
	XII/2023

	D.4.2.2
	Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu
	VI/2023
	XII/2023

	D.6.1.2
	Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry
	XII/2022
	VI/2023



Aktualizace přílohy č. 2
Aktualizuje se příloha č. 2 (Podrobný výkaz výměr), 
Příloha č. 2 v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy je:
Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr - aktualizace
Plná moc ze dne 5.1.2021
V Chomutově, dne 					V Praze, dne 





……………………………………			…………………………………….
technický ředitel					ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko) 
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