REKAPITULACE víceprací a méněprací - změnový list č.3
Stavba: VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů
vícepráce méněpráce
SO01 - koryto 1 017 715,50 -23 880,00
SO02 - odlehčovací objekty 0,00 -63 099,75
SO04 - Mostky a propustky 0,00 -22 904,74
Celkem ZL č.3 1 017 715,50 -109 884,49
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
IMPORT
Konečná verze vícepráce - II
907 831,01
0,00
907 831,01
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 909 701,83 191 037,38
15,00% 0,00
CZK 1 098 868,39
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Konečná verze vícepráce - II
20. 10. 2022
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
907 831,01 1 098 868,39
SO01 Koryto 993 835,50 1 202 540,96
SO02 Odlehčovací objekty -63 099,75 -76 270,05
SO04 Mostky a propustky -22 904,74 -27 402,51
0,00 0,00
907 831,01 1 098 868,39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 993 835,50
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 993 835,50
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 993 835,50 21,00% 208 705,46
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 202 540,96
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Konečná verze vícepráce - II
SO01 - Koryto
Strana 4 z 13
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 993 835,50
HSV - Práce a dodávky HSV 889 530,00
2 - Zakládání 889 530,00
997 - Přesun sutě 6 750,00
PSV - Práce a dodávky PSV 97 555,50
762 - Konstrukce tesařské 97 555,50
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 993 835,50
SO01 - Koryto
Konečná verze vícepráce - II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 993 835,50
D HSV Práce a dodávky HSV 889 530,00
D 2 Zakládání 889 530,00
6 K 224211114
Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl
0 až 25 m hornina III a IV
m 597,000 1 530,00 913 410,00
PP
Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m
hornina III a IV.
10bm = 15 vrtů, hloubka 0,5
426+171m = 597 m
11 K 76211311R.
Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny,
průřezové plochy do 120 cm2
M -597,000 40,00 -23 880,00
PP
Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120
cm2 - odpočet části původní položky
D 997 Přesun sutě 6 750,00
5 K 99722115R_1
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů
stavebním kolečkem
KPL 0,100 67 500,00 6 750,00
PP
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem
(poměrná část z délky opravy, 10%)
D PSV Práce a dodávky PSV 97 555,50
D 762 Konstrukce tesařské 97 555,50
1 K 76208312R
Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému
hmyzu, houbám, plísním a povětrnostním podmínkám
(styk voda/vzduch), třída ohrožení 4.
M3 2,800 2 500,00 7 000,00
PP
Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám,
plísním a povětrnostním podmínkám (styk voda/vzduch), třída ohrožení
4.
0,692"m3"
Součet
0,692*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
2 K 76211311R
Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny,
průřezové plochy do 120 cm2
M 268,000 40,00 10 720,00
PP
Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120
cm2 úsek km 3,556 - 4,13394 - 4,260, 5,02 - 5,122 m 557 m + 127m +
120m = 804m/1,5 = 536/2 = 268
3 M 0521300R
dub frézovaný bez kůry, vakuotlakově impregnovaný,
O 80÷100 mm
M3 2,800 28 000,00 78 400,00
PP dub frézovaný bez kůry, vakuotlakově impregnovaný, O 80÷100 mm
4 M 3141280R hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný KG 45,000 31,90 1 435,50
PP
hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný
"Poznámka k položce:
ztratné 10%"
Konečná verze vícepráce - II
SO01 - Koryto
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu -63 099,75
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH -63 099,75
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -62 715,73 21,00% -13 170,30
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -76 270,05
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Konečná verze vícepráce - II
SO02 - Odlehčovací objekty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací -63 099,75
HSV - Práce a dodávky HSV -63 099,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce -27 278,23
997 - Přesun sutě -35 437,50
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -63 099,75
SO02 - Odlehčovací objekty
Konečná verze vícepráce - II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -63 099,75
D HSV Práce a dodávky HSV -63 099,75
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -27 278,23
21 K 321212345
Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového
kamene obkladního včetně jeho dodání
m3 -4,157 6 562,00 -27 278,23
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3
m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene
lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva
obkladního
D 997 Přesun sutě -35 437,50
22 K 99722114R_2
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů
stavebním kolečkem
KPL -0,250 26 500,00 -6 625,00
PP
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem
(poměrná část z délky opravy, 15%)
23 K 99722115R_2
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů
stavebním kolečkem
KPL -0,250 107 250,00 -26 812,50
PP
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem
(poměrná část z délky opravy, 15%)
24 K 99731251R_2
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na
mezideponii
kpl -0,250 8 000,00 -2 000,00
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na mezideponii
Konečná verze vícepráce - II
SO02 - Odlehčovací objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu -22 904,74
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH -22 904,74
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -21 417,94 21,00% -4 497,77
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -27 402,51
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Konečná verze vícepráce - II
SO04 - Mostky a propustky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací -22 904,74
PSV - Práce a dodávky PSV -22 904,74
762 - Konstrukce tesařské -22 904,74
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -22 904,74
SO04 - Mostky a propustky
Konečná verze vícepráce - II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -22 904,74
D PSV Práce a dodávky PSV -22 904,74
D 762 Konstrukce tesařské -22 904,74
12 K 76208312R
Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému
hmyzu, houbám, plísním a povětrnostním podmínkám
(styk voda/vzduch), třída ohrožení 4.
M3 -0,596 2 500,00 -1 490,00
PP
Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám,
plísním a povětrnostním podmínkám (styk voda/vzduch), třída ohrožení
4.
Tab. 4.3
OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky
15 M 6055610R02 fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) m3 -0,029 27 400,00 -794,60
PP
fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub)
"Poznámka k položce:
prořez 10%"
Tab. 4.3
OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky
fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) 160x50, 200x50
0,016"m3"+0,029"m3"
Součet
0,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
16 M 6055610R03
hranol, čtyřstr. hoblovaný, fasetovaný, vak.impreg.
(dub)
m3 -0,624 22 900,00 -14 289,60
PP
hranol, čtyřstr. hoblovaný, fasetovaný, vak.impreg. (dub)
"Poznámka k položce:
prořez 10%"
Tab. 4.3
OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky
hranol, čtyřstr. hoblovaný, fasetovaný, vak.impreg. (dub) 150x150
0,567"m3"
Součet
0,567*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
17 M 3119700R
závitová tyč Zn M12x2000, ocel S235JR, pozinkovaná,
průměr závitu M 12, pevnost materiálu 4,8
m -3,432 42,30 -145,17
PP
závitová tyč Zn M12x2000, ocel S235JR, pozinkovaná, průměr závitu M
12, pevnost materiálu 4,8
"Poznámka k položce:
ztratné 10%"
Tab. 4.4
OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky
1,04"m"*3"ks"
Součet
3,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
18 M 5539100R matice přesná M12, ocel S235JR, pozinkovaná tis kus -0,007 1 200,00 -8,40
PP
matice přesná M12, ocel S235JR, pozinkovaná
"Poznámka k položce:
ztratné 10%"
Tab. 4.4
OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky
6"ks"/1000
Součet
0,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
19 M 31112000R podložka - ocel. plochá, ocel S235JR, pozinkovaná tis kus -0,040 169,00 -6,76
PP
podložka - ocel. plochá, ocel S235JR, pozinkovaná
"Poznámka k položce:
ztratné 10%"
Tab. 4.4
OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky
36"ks"/1000
Součet
0,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
20 M 3141280R hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný KG -0,248 31,90 -7,91
Konečná verze vícepráce - II
SO04 - Mostky a propustky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP
hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný
"Poznámka k položce:
ztratné 10%"
Tab. 4.4
OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky
0,0125"kg/ks"*18"ks"
Součet
0,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
13 K 76211221R
Montáž tesařských kcí z hraněného řeziva průřezové
plochy do 120 cm2
m -2,880 32,50 -93,60
PP
Montáž tesařských kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
"Poznámka k položce:
spojovací materiál ve specifikace"
Tab. 4.3
OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky
1,6"m"*5"ks"
1,0"m"*2"ks"
0,96"m"*3"ks"
Součet
44 K 76211223R
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva
průřezové plochy do 288 cm2
m -25,200 128,00 -3 225,60
PP
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy
do 288 cm2
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a
polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
"Poznámka k položce:
spojovací materiál ve specifikace"
Tab. 4.3
OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky
4,2"m"*6"ks"
Součet
27 M 6055610R02 fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) m3 -0,050 27 400,00 -1 356,30
PP
fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub)
"Poznámka k položce:
prořez 10%"
Tab. 4.3
OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky
fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) 160x50, 200x50
0,016"m3"+0,029"m3"
Součet
0,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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