


Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	783/2022
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

VD Horka - DH 1- samostatný vstup do kanceláře a sociální zázemí a zimní zahrada

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:				JETCON spol. s r.o.
sídlo:				Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:		
		
stavbyvedoucí:		
manažer stavby:		
IČO:		64650111
DIČ: 				CZ64650111
bankovní spojení:				
číslo účtu:				
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115
tel.: 						e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:
a) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění,
 
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 
a) Čl. III. Termín plnění, bod 1., písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla: 
Původní znění: nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).	
Nové znění: do 21.1.2023

b) Čl. IV. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 				2 010 119,04 Kč
SO 01 + SO 02 + VON 01 + VON 02

Nová celková smluvní cena bez DPH				2 106 753,57 Kč	
SO 01 + SO 02 + VON 01 + VON 02


Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1., Čl. IV. bodu 4.  a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 









Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 22.12.2022			V Chomutově dne 21.12.2022

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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