		Dodatek č. 1 k SOD 539/2022
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 539/2022	


Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – projektová dokumentace 
(DSP, DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		HG partner s.r.o. 
sídlo:		Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
		
IČO:		27221253 
DIČ: 		CZ 27221253 
bankovní spojení:		 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510 
	 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodlevy projednávání akce s městem Varnsdorf. K prodlevám v projednávání došlo v důsledku personálních změn v zastupitelstvu města po komunálních volbách 2022. Město je zásadní pro projednání akce z důvodu koordinace s jejich záměry. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín – předání kompletní PD DSP, vč. STP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      					   nejpozději do 30.11.2022

1. druhé dílčí plnění – předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				           1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

d)  třetí dílčí plnění – předání kompletní PD DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:                			     5 měsíců od výzvy objednatele 

     e)   předání a převzetí kompletní PD DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:
 
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání návrhu technického řešení stavby bez soupisu prací a bez dokladové části (včetně STP, geodetického zaměření, hydrotechnických výpočtů, výstupů jednání s městem Varnsdorf, návaznosti souvisejících projektů v režii města Varnsdorf a předběžná projednání s vlastníky) (2x tištěné + 1x elektronicky):   					  				   nejpozději do 28.04.2023

c) druhé dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      					   nejpozději do 28.04.2023

d) třetí dílčí plnění – předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				           1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

e)  čtvrté dílčí plnění – předání kompletní PD DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:                  		  	     5 měsíců od výzvy objednatele 

     f)   předání a převzetí kompletní PD DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
						 
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP, včetně STP ve výši 80 % z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.368.000,00 Kč bez DPH

b) V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 342.000,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 544.000,00 Kč bez DPH

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 136.000,00 Kč bez DPH. 
      Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů  po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí návrhu technického řešení stavby bez soupisu prací a bez dokladové části (včetně STP, geodetického zaměření, hydrotechnických výpočtů, výstupů jednání s městem Varnsdorf, návaznosti souvisejících projektů v režii města Varnsdorf a předběžná projednání s vlastníky) ve výši 60% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.026.000,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 20% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 342.000,00 Kč bez DPH

c) V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 342.000,00 Kč bez DPH. 
      Schválení PD v IK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

d) V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 544.000,00 Kč bez DPH.

e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 136.000,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Úvalech dne: 





……………………………………			…………………………………….
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