		Dodatek č.1 k SoD č. 706/2022

	
Dodatek č. 1
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 12-2179-0100
č. smlouvy objednatele: 706/2022


[bookmark: _Hlk104277012]“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”
[bookmark: _Hlk98916504]– zadávací dokumentace do výběrového řízení (ZD) zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele (PM):	


zástupce objednatele (TDI):	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Společnost „SHDP + VRV“
Společnost „SHDP + VRV“ založená společností Sweco Hydroprojekt a.s. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 24. 05. 2022 a plné moci ze dne 24. 05. 2022.

Zastoupená vedoucím společníkem:	Sweco Hydroprojekt a.s.
sídlo:	Táborská 31,140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  

oprávněn(i) jednat o věcech technických: 

	
IČO:	26475081
DIČ: 	CZ26475081
bankovní spojení:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
	
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu vývoje projektování. Budoucí výsledky stavebně-technického průzkumu (STP) budou zapracovány do projektu, do té doby nelze vyřešit dispoziční řešení. Na základě výsledků bude určena cena za vícepráce.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle SoD:

Termín provedení díla:
1. [bookmark: _Hlk104278081]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín – předání kompletní ZD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  							nejpozději do 17.03.2023

    c)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání kompletní ZD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  							nejpozději do 17.06.2023

    c)    předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1



1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				v Praze dne: 




……………………………………			…………………………………….
[bookmark: _GoBack]			
investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco Hydroprojekt a.s.

za objednatele 					



…………………………………….
							
							členka představenstva
					 		Sweco Hydroprojekt a.s.

za zhotovitele 
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