


Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)


Číslo smlouvy objednatele:	428/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:     666/2022	

Název díla:
“Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 
sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	.
manažer stavby:	
IČO:	254 10 946
DIČ: 	CZ25410946
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278. 
tel.: 				e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu dílčího termínu realizace díla 
prodloužení dílčího termínu realizace díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění, 

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1.Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10.1.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) Dílčí termín
[bookmark: _Hlk117675323]původní znění: 
do 30.11.2022
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 03 a SO 04.		
nové znění: 
do 30.06.2023
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty SO 03 a SO 04.

c) článek III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

[bookmark: _Hlk117677871]původní znění:
44 118 940,17 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřicet čtyři milionů jedno sto osmnáct tisíc devět set čtyřicet korun českých sedmnáct haléřů).
nové znění:
46 380 215,93 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřicet šest milionů tři sta osmdesát tisíc dvě stě patnáct korun českých devadesát tři haléřů).


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 10.1.2023


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově 						V Chomutově  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o. 
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