Smlouva o dílo


Dodatek č. 4
S M L O U V Y  O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		
Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021


Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	.
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Důvodem k uzavření termínového dodatku jsou výsledky průběžného projednání připravovaného záměru. Pro dokončení inženýrské činnosti pro splnění bodů f a g, je nutné zajištění souhlasu vlastníka pozemku p. č. 892 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. K tomuto pozemku se vztahuje restituční žaloba ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb. a jako možné řešení je zajištění souhlasu žalující protistrany. Do termínu uvedeném v aktuálně platném dodatku smlouvy toto není možné zajistit.

Dodatkem č. 4 se mění následující:

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy 

c) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 										29.4.2022 

d) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 										29.8.2022

e) dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 																								30.09.2022

f) [bookmark: _Hlk125700873][bookmark: _Hlk125700773][bookmark: _Hlk125701048][bookmark: _Hlk125700901][bookmark: _Hlk125701111]dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na   
           ZVV: 											 
30.01.2023

g) předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 				
28.02.2023





Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy  

c) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								29.4.2022 

d) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 																		29.8.2022 
e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												30.09.2022 

f) 	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							30.11.2023

g) 	předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 	
	30.12.2023


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



Chomutov, dne …………………			V Praze, dne ………………......







……………………………………			…………………………………….
technický ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)







							…………………………………….
							člen představenstva
				 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
							zhotovitel (podpis, razítko)
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