		Dodatek č. 1 k SOD 922/2022
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	H22-035
č. smlouvy objednatele: 	922/2022


„Studený potok – oprava zakrytého profilu“ – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
IČO:	27221253			
DIČ:	CZ 27221253 		
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:		
		
	 			
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu komplikovaného projednávání akce s dotčenými správci sítí a dotčenými vlastníky. Vyjádření správců sítí a vlastníků je zásadní pro návrh technického řešení a legislativní projednání stavby  

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    		 					 nejpozději do 27.1.2023

1. předání a převzetí kompletní PD DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    		   					  nejpozději do 31.3.2023

c) předání a převzetí kompletní PD DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne					V Úvalech dne 






……………………………………			…………………………………….
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