Dodatek č. 1 k SOD 411/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	411/2022

Název díla: 

VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka – revitalizace 
projektová dokumentace (DÚR, DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:			
sídlo:		Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:		87951142
[bookmark: _GoBack]DIČ: 		
bankovní spojení:		
číslo účtu:		
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Černošice
tel.:		e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: přepracování projektové dokumentace dle nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), které byly schváleny na konci roku 2022. Bude se jednat o dotační akci, a proto je nutné, aby navržené řešení odpovídalo aktuálním požadavkům AOPK.


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:     nejpozději do 31.01.2023

c) druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 2 x elektronicky):               1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

d) třetí dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po 
 	projednání na ZVV:     	nejpozději do 150 dnů od výzvy objednatele
    (k výzvě dojde po vydání ÚR a majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou) 

e) finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS  (4 x tištěné + 2 x   
 	elektronicky):              1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ) 


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:     				nejpozději do 31.03.2023

c) druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 2 x elektronicky):                         1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

d) třetí dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po 
 	projednání na ZVV:     	nejpozději do 150 dnů od výzvy objednatele
(k výzvě dojde po vydání ÚR a majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou) 

e) finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x   
 	elektronicky):              1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ) 


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Hostivici dne:



……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					
Povodí Ohře, státní podnik	 		
za objednatele					za zhotovitele							 
Stránka 10 z 10


