Dodatek č. 1 k SoD 923/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	03/2021
č. smlouvy objednatele:	923/2022

Název díla: 

Bublavský potok Kraslice - úprava koryta – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


zhotovitel:			KV+MV AQUA spol., s.r.o.
[bookmark: _Hlk109494229]sídlo:			Praha 5, 158 00, Dominova 2463/15
[bookmark: _Hlk109494240]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
			
IČO:			256 84 566
DIČ: 			CZ25684566
bankovní spojení:			
číslo účtu:		           
[bookmark: _Hlk109494392]zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku objednatele na rozšíření původního zadání.
Úsek rekonstruovaného koryta bude prodloužen a v rámci zvýšení kapacity koryta bude v projektu řešena i demolice objektu stavidla.
Do doby projednání změny Požadavkového listu v Investiční komisi je uzavírán tento termínový dodatek.  


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 20.02.2023

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 20.04.2023

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


[bookmark: _Hlk48036457]
 

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 



1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne:				V Praze dne:





……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		KV+MV AQUA spol., s.r.o.
za objednatele					za zhotovitele							 
Stránka 10 z 10


