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PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
2. kolo

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY, ŘÍZENÍ A PTK

Předběžný název zakázky VD Lipno I. – přístav

Druh zakázky stavební práce

Předpokládaný druh řízení otevřené řízení

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO 70889953

Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. A 43594 vedená u Městského soudu v Praze

Profil zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html 

Zadavatel ve vztahu k nadepsané zakázce vede předběžné tržní konzultace („PTK“).

Předmětem zakázky je realizace přístavu na vodním díle Lipno I. 

K zakázce s obdobným předmětem již bylo zadavatelem vedeno zadávací řízení, zadavatel však 
rozhodl o jeho zrušení. Zadavatel zadávací podmínky zakázky upravil tak, aby byla pro dodavatele 
atraktivnější – proto dodavatele obzvláště upozorňuje na změny mezi původními a aktuálními zadávacími 
podmínkami (viz zejména dokument Požadavky objednatele a Studii alternativního řešení). 
V podrobnostech k původnímu zadávacímu řízení viz: https://zakazky.eagri.cz/vz00015879. 

Zakázka bude realizována metodou Design-Build v souladu s aktuálním trendy. Zadavatel hodlá použít 
Žlutou knihu FIDIC a dále zadavatel zvažuje hodnocení ekonomické výhodnosti podle kritérií 
kvality.

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
https://zakazky.eagri.cz/vz00015879
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1 POKRAČOVÁNÍ PTK
V reakci na konstruktivní zpětnou vazbu zadavatel rozhodl o pokračování PTK ve vztahu 
k nadepsané zakázce.

Potenciální dodavatelé mohou poskytnout další zpětnou vazbu do 3. 4. 2023. 

Po uplynutí stanovené lhůty zadavatel vyhodnotí dosavadní průběh PTK a rozhodne, 
zda je ukončí nebo v nich bude pokračovat.

2 REAKCE NA VYBRANÉ ODPOVĚDI DODAVATELŮ

2.1 NÁVRHY NA ÚPRAVY POŽADAVKŮ OBJEDNATELE

Otázka Máte nějaké návrhy na úpravy Požadavků objednatele?

Dodavatel Považujeme za důležité zvážit celkový rozsah stavebních prací ve vztahu 
k ekonomické náročnosti projektu, např. upustit od realizace objektu majáku 
nebo optimalizovat provozní přístavbu skladové haly lodí.

Zadavatel Zadavatel již částečnou redukci Díla provedl (viz rekapitulace v čl. 3 níže) a 
v reakci na 1. kolo PTK rozsah Díla dále upravil.

Dodavatel 5.6 Hladina ve zdrži

…Objednatel zajistí, že min. po dobu 30 dní v období listopad až březen bude 
hladina ve zdrži VD Lipno… ve výšce 722,00… Lze doplnit, jaké je nejkratší možné 
období s touto hladinou uvažovat a v jakém předstihu bude informace 
oznámena?

Zadavatel Nejkratší doba je právě těchto 30 dní;  

Zadavatel ovšem nadále vede jednání i o samotné výšce hladiny v Měřícím místě. 
Je proto možné, že garantovaná hladina bude vyšší – 722,50 nebo dokonce až 
723 Bpv (výše hladiny na úrovni 723 Bbv je méně pravděpodobná, ale vyloučit ji 
aktuálně nelze). I v tomto případě platí, že zadavatel a jím uvažované Dílo není 
jediným zájmem, který by měl být při stanovení garantované výše hladiny 
zohledněn. Proto musí být případný dopad úpravy garantované výše hladiny 
velmi dobře podložen a vyhodnocen.   

Předstih oznámení bohužel nelze garantovat. Snižující se hladina ve zdrži je 
ukazatelem, že snižování hladiny jde podle plánů. Snižování hladiny je ovšem 
narušeno jevy, jako je například tání sněhu nebo vydatné srážky v povodí. 
Pravděpodobnost v delším sledovaném období lze sice statisticky vyjádřit, pro 
krátké časové období však tento přístup není vhodný. Zadavatel proto očekává, 
že průběh předávaných informací o době snížené hladiny bude řízen spíše 
operativně. 

Z dřívějších zkušeností lze dovodit, že snižování hladiny začne nejpozději 
s ukončením turistické sezóny. Zadavatel předpokládá, že v průběhu podzimu 
bude stanoven předpokládaný termín, kdy bude dosaženo garantované hladiny 
722,00 (či jiné – viz výše). Tento termín bude v pravidelných intervalech 
zpřesňován. Zadavatel odhaduje, že zhruba 10 dní předem bude možné stanovit, 
že hladina dosáhne poklesu na garantovanou výši. O oněch 10 dnech „předem“ 
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rozhoduje přesnost v předpovědi počasí, vliv teploty na tání sněhu, vliv 
předpovědi srážek atd.

Výše rozpracovanou problematiku se zadavatel pokusí rozvést a aktualizovat buď 
v dalším kole PTK, nebo přímo v Požadavcích objednatele. V každém případě je 
velmi vítaná jakákoli relevantní zpětná vazba dodavatelů v této problematice, a 
to včetně případných dopadů při absenci či „nižší míře“ garance relevantních 
informací ze strany zadavatele.

Dodavatel 10.3.2, bod c) 

V článku uvedeno, že lhůta pro posouzení Dokumentu zhotovitele Objednatelem 
je 14 dnů… Vzhledem k tomu, že zejména v první fázi bude třeba předkládat 
množství dokumentů více i méně náročných na posouzení, jeví se tato paušální 
lhůta příliš dlouhá. Vhodnější by byla formulace typu „maximálně 14 dnů, v 
případě jednodušších dokumentů se Objednatel vyjádří co nejdříve, bez 
zbytečných průtahů, neprodleně apod.“

Zadavatel Zadavatel provede odpovídající úpravu Požadavků objednatele.

Dodavatel 12.2 Nepředvídatelné fyzické podmínky 

V článku jsou popsány v bodech a) až g) situace, které objednatel považuje za 
nepředvídatelné. Mezi nimi není uvedena vyšší propustnost zeminy v místě 
stavby. I když byly provedeny 2 IGP, ani v jednom nebyl stanoven koeficient 
hydraulické vodivosti k, který se obvykle zjišťuje. Přitom k se běžně liší u různých 
zemin asi o 6 až 7 řádů. Jde o to, že množství dlouho trvajících činností bude 
probíhat v jímce, pod hladinou vody v nádrži. Jímka bude dost velká, bude nutné 
čerpat prosáklou vodu. Koeficient k zásadně ovlivňuje přítoky do jímky. V místě 
stavby jsou balvanité navážky a zhotovitel tedy nemůže využít zkušeností z 
podobných lokalit nebo srovnatelných rostlých zemin – navážky jsou z tohoto 
pohledu nepředvídatelné. Zde se k může pohybovat zhruba v řádech 10-3 až 10-
1, tj. v rozmezí tří řádů. Náklady na čerpání pak mohou být v řádech statisíců, 
ale i přes 10 milionů. Takový rozptyl nelze akceptovat, protože zásadně ovlivňuje 
jak nabídkovou cenu, tak technické řešení jímky. Zadavatel by měl určit 
uchazečům alespoň řádově výši koeficientu, aby všichni měli srovnatelné 
soutěžní podmínky. Pokud by pak při stavbě bylo zjištěno, že koeficient je vyšší, 
měl by to být důvod pro uplatnění nepředvídatelných fyzických podmínek.

Zadavatel Předně je třeba upozornit na to, že práce pod Podmíněnými obnosy v čl. 12 
Požadavků objednatele nejsou „automaticky“ součástí Díla a jejich cena tak není 
bez dalšího součástí Smluvní ceny (natož nabídkové ceny). Obavy z toho, že 
budou jednotlivými dodavateli vykládány různě a že to může ovlivnit průběh či 
výsledek řízení, jsou proto liché. Až vlastní provádění Díla ukáže, zda a jaké 
práce, příp. v jakém rozsahu budou v tomto smyslu skutečně provedeny. 

Jinak z hlediska věcného platí, že Stavba je založená na nehomogenní navážce, 
tedy na navážce nepopsatelného charakteru, proměnlivých podmínek v prostoru, 
s přítomností velkých balvanů, s možností výskytu kaveren apod. Zadavatel má 
za to, že stanovením koeficientu hydraulické vodivosti (ať už v rámci 
Podmíněných obnosů, nebo dokonce bez dalšího závaznou technickou 
podmínkou) by fakticky došlo k předáním zavádějící informace, která by mohla 
vést k velkým nepřesnostem v technickém řešení Zhotovitele.
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Dodavatel 13.3. Staveniště, dočasné zábory…

V posledním odstavci je uvedeno, že Zadavatel umožní Zhotoviteli na pozemku 
p.č. 600 (na stejné parcele, jako je umístěna stavba), trvale uložit výkopky z 
terénních úprav (při doložení všech právních předpisů). Toto podle zákona není 
možné. Teoreticky by se musela stavba rozšířit na celý pozemek 600 a v rámci 
terénních úprav zvýšit jeho úroveň. To by však vyžadovalo nové územní řízení. 
Proto se nám jeví poznámka Zadavatele poněkud zavádějící.

Zadavatel Zadavatel momentálně aktivně projednává podmínky, za kterých by bylo možné 
uložit výkopek na stejném pozemku, jako je umístěna samotná Stavba 
přístaviště. Podle výsledku projednání to bude v konečném znění Požadavků 
objednatele jasně stanoveno. 

Zadavatel očekává, že bude možné využít například § 94 stavebního zákona 
(změna a zrušení územního rozhodnutí pro rozšíření plochy o zařízení staveniště 
i o část vedlejšího pozemku) s tím, že bude pozemek upraven do požadovaného 
tvaru/figury. Zadavatel předpokládá, že uložení Materiálu pak bude 
Objednatelem Zhotoviteli garantováno.

Dodavatel 17 Lodní rampa

V čl. 14 je uvedeno, že splnění či nesplnění požadavku má být možné vyhodnotit 
odpovědí ano/ne. V první odrážce části Lodní rampa je uvedeno „životnost 
min.100 let“. Podle jakého kritéria bude zadavatel posuzovat životnost rampy?

Zadavatel Jde o nepřesnost v zadání, zadavatel měl tímto požadavkem namysli „normový“ 
požadavek vyplývající z návrhové kategorie podle tabulky 2.1 – Informativní 
návrhové životnosti ČSN EN 1990. Požadavek bude ve finální verzi upraven na 
adekvátní.

2.2 OTEVŘENOST POŽADAVKŮ OBJEDNATELE

Otázka Považujete za přínosnou otevřenost Požadavků objednatele? Zadavatel 
umožňuje větší míru optimalizace Díla, a to i ve vztahu ke stávajícím rozhodnutím 
(územnímu rozhodnutí i stavebním povolením) s možností obstarat změnu 
stavby před dokončení.

Dodavatel Otevřenost požadavků je přínosná, ale dokument Požadavky objednatele stále 
doplňuje a značně omezuje dokument Speciální požadavky na dílo. 
Z předložených dokumentů není účastníkovi jasně zřejmá otevřenost, o jaké 
objednatel mluví. Požadovaný detail zadání v návaznosti na ÚR a SP téměř 
žádnou volnost neumožňuje. Stejně tak nelze předpokládat významnou 
optimalizaci vzhledem k očekávanému časovému rámci díla.

Zadavatel Zadavatel nastavil Požadavky objednatele tak, aby:

- ze zkušenosti s přípravou a projednáním předešlých stupňů dokumentace bylo 
možné projednat změny Rozhodnutí pokud možno „hladce“;

- architektonicky se neměnil vzhled Stavby jako celku;

- zajistil adekvátní kvalitu a funkčnost Stavby.

Otevřenost zadání tkví, zjednodušeně, u hlavních objektů v/ve:
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- zvolení konstrukčního systému haly a provozní výstavby při zachování vzhledu 
a dispozic;

- zvolení konstrukčního systému a technologie provádění hlavního mola při 
zachování tvaru stavby a funkce;

- zvolení konstrukčního řešení opěrných zdí nebo svahů při zachování 
minimálního rozsahu funkčních ploch;

- zvolení technologie výstavby jako celku (výstavba pod vodou, v jímce apod.);

- zvolení technologie výkopových prací ve vztahu k nakládání s přebytky výkopku;

- zvolení technologie recyklace výkopku a zpětného využití do Stavby.

Jinými slovy: „nějaké“ požadavky zadavatel musí vždy stanovit, na kvalitu ani 
základní požadavky z hlediska uživatelů nelze rezignovat. Přitom by ze zadání 
mělo být patrné, že pro invenci a zkušenosti Zhotovitele zadavatel prostor 
zachovává (např. při srovnání původních požadavků stanovených v DSP 
s aktuálním zněním Požadavků objednatele).

Zadavatel se však na tuto problematiku ještě zaměří a Požadavky objednatele 
v tomto duchu zreviduje. Je evidentní, že „nižší“ rozsah požadavků vymezených 
zadavatelem je příležitostí k získání finančně přijatelných nabídek. To nabývá na 
významu zvláště tehdy, kdy předpokládaná hodnota stavebních prací (aktuálně 
130 mil. Kč bez DPH) bude uvažována jako maximální pro zadání zakázky.

Dodavatel Ano, hodnotíme to velmi pozitivně. Avšak, ... není z daných dokumentů jasné, 
jak bude Zadavatel reagovat na případné úpravy, jaké bude rozvržení rizika mezi 
smluvní strany a jak bude vůči zhotoviteli ošetřena zvýšená časová náročnost na 
doprojektování a projednání. To nelze v tuto chvíli hodnotit.

Zadavatel Co je ponecháno „k vyřešení“ Zhotoviteli, je v odpovědnosti Zhotovitele. 
Objednatel počítá s tím, že Návrh zhotovitele a jeho další rozpracování bude 
respektovat – pokud tedy bude odpovídat stanoveným požadavkům. Bude-li 
zadavatel vyžadovat změnu Návrhu zhotovitele nebo jeho dalšího rozpracování 
Zhotovitelem (např. proto, že se změní uživatelské požadavky na Stavbu), bude 
iniciována příslušná Variace. 

Ohledně rozdělení rizik při projednávání změny Rozhodnutí, resp. souvisejících 
časových požadavků, viz níže.

Ohledně rozdělení rizik mezi Smluvní strany obecně viz rovněž Zvláštní podmínky 
zadavatele ke Žluté knize FIDIC, které jsou bez omezení přímo dostupné např. 
zde:

https://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/verejne-
zakazky/FIDIC-YELLOW-BOOK.pdf. 

2.3 ČAS NA PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Otázka Zadavatel uvažuje, že na projednání případné změny stavby před 
dokončením (i s případným dopadem do stávajícího územního rozhodnutí) 
vyčlení dostatek času ještě před samotným zahájením stavebních prací. 
Aktuálně zadavatel uvažuje cca 10 měsíců, které může Zhotovitel věnovat 

https://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/verejne-zakazky/FIDIC-YELLOW-BOOK.pdf
https://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/verejne-zakazky/FIDIC-YELLOW-BOOK.pdf


Předběžné tržní konzultace Strana 6 z 10

projektování a případné související inženýrské činnosti. Je pro Vás tato doba 
dostatečná?

Dodavatel Jak je zmíněno v dokumentu Požadavky objednatele, a to oddíl 10.4. 
DOKUMENTACE PRO ZMĚNU ČI NOVÉ ROZHODNUTÍ, zhotovitel musí obstarat 
vydání potřebných rozhodnutí, které bude časově náročné z důvodu konání 
stavebního úřadu v České Krumlově. Toto navazuje na projekční činnost, kterou 
objednatel musí přezkoumat, schválit před podáním na stavební úřad. 

Účastník nepovažuje 10 měsíců za dostatečně dlouhou dobu, neboť projekční 
práce budou již prováděny ve vysoké podrobnosti, aby po získání povolení bylo 
možné stavbu neprodleně zahájit. Z těchto důvodů je třeba uvažovat s dobou na 
projekční práce 5-7 měsíců. Tato doba reflektuje i množství úprav, které bude 
nutné vyřešit vzhledem k nedostatečné podrobnosti předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Lhůtu na projednání PD s DOSS a schválení investorem 
odhadujeme přibližně na 4 měsíce. Dobu na samotné stavební řízení lze ideálním 
případě odhadnout na 3 měsíce. Celkem tedy lhůtu na projektovou přípravu a 
změnu povolení odhadujeme na minimálně 12-14 měsíců. Tento časový odhad 
však nezohledňuje případné vytížení kapacit projekčních kanceláří, které může 
mít za následek prodloužení lhůty na projekční práce.

Zadavatel Viz níže.

Dodavatel Ne – uchazeč se domnívá, s ohledem k rozsahu projednávaných dokumentů, že 
vhodná doba k vyřízení je minimálně 12 měsíců s tím, že ze strany úřadů nebude 
docházet k prodlení.

Nicméně navrhujeme zadavateli, aby zvážil postup úspěšně aplikovaný na mnoha 
projektech typu Design-Build, kdy je stanoven časový milník pro nejzazší termín 
odevzdání dokumentů příslušnému úřadu a další následující milníky je 
odpočítávají až od termínu, kdy příslušný úřad vydá pravomocné rozhodnutí. Tím 
je zajištěno, že zhotovitel nenese riziko plynoucí z činnosti úřadů, tedy z činností, 
které sám nemůže nijak ovlivnit.

Zadavatel Zadavatel uvedené připomínky dodavatelů vnímá a pokusí se je zohlednit 
v dalším rozpracování Požadavků objednatele, a to vč. rozložení rizik 
v inženýrské činnosti spojené s obstaráním změny Rozhodnutí. Zpoždění 
v činnosti příslušných úřadů nepůjdou k tíží Zhotovitele.

2.4 ROZSAH DOKUMENTŮ K NÁVRHU ZHOTOVITELE

Otázka Jaký rozsah dokumentů k Návrhu zhotovitele předkládaných v nabídce 
nebo v ověřovací fázi je pro Vás přijatelný?

Dodavatel Rozsah dokumentů reflektující strukturu ZZVZ, doložení všech dokladů podle 
§74,77,78,79

Zadavatel Zadavateli v této otázce šlo výhradně o dokumenty (popisy, výkresy atd.) 
popisující technické řešení dodavatele – tzv. Návrh zhotovitele. A tedy jaký 
rozsah těchto dokumentů předkládaných v nabídce považuje dodavatel za 
přiměřený, zbytečně nezatěžující, přitom z hlediska zadavatele za stále 
vypovídající ohledně toho, co vlastně dodavatel nabízí.
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Doklady ke kvalifikaci (jak je zmiňuje dodavatel v odkazech na zákon) s touto 
problematikou nijak nesouvisí. Každopádně v rozsahu požadavků na kvalifikaci 
lze očekávat „běžný standard“, zadavatel neplánuje žádné speciální či atypické 
požadavky. 

Dodavatel Dokumenty uvedené v bodě 27.3. Požadavky objednatele jsou pro uchazeče 
svým rozsahem přijatelné. Nicméně klíčové bude časové vymezení soutěže, které 
určí termíny pro tvorbu těchto dokumentů.

Zadavatel Časové hledisko je zřejmé – čím víc „projektování do nabídky“ bude zadavatel 
vyžadovat, tím více času by měl dodavatelům dát. Ale na druhé straně musí 
dodavatelé přistoupit k tvorbě nabídek odpovědně a dostatečně aktivně – 
příprava technického řešení nemůže být ponechána „na poslední chvíli“ (k čemuž 
by zbytečně dlouhá lhůta pro podání nabídek naopak mohla svádět). Proto 
zadavatel předpokládá lhůtu pro podání nabídek 2 – 3 měsíce a trvání ověřovací 
fáze jako celku cca 1 měsíc. Je tato doba dostatečná?

2.5 DVOUSTUPŇOVÉ PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ K NÁVRHU ZHOTOVITELE

Otázka Považujete za přínosné, že zadavatel uvažuje předkládat dokumenty 
související s Návrhem zhotovitelem dvoustupňově (v nabídce od všech 
účastníků, v ověřovací fázi pouze od nejlépe hodnoceného)?

Dodavatel Ano – uchazeč ale upozorňuje na to, že v souladu s bodem 2.5. Zadání PTK – 
předpokládaný harmonogram VŘ, je čas na dopracování dokumentace naprosto 
nedostatečný. Jsme přesvědčeni, že poskytnutí dostatečného časového prostoru 
na tvorbu podkladů povede k větší přesnosti technického řešení a tedy i k lepší 
cenové nabídce, kdy bude sníženo množství rizika plynoucí z nedořešených 
technických variant návrhu.

Zadavatel Zadavatel se snaží minimalizovat náklady na účast v zadávacím řízení u těch 
dodavatelů, kteří nebudou vybráni.

Zadavatel předpokládá, že dodavatelé budou muset mít technické řešení 
rozpracováno v takové podrobnosti, aby je mohli ocenit – stanovit dostatečně 
přesnou nabídkovou cenu. Do nabídky pak k Návrhu zhotovitele doloží „nezbytné 
minimum“ požadované zadavatelem k základnímu posouzení. „Nezbytné 
minimum“ je možno charakterizovat jako zpřesňující informace zadavateli 
k nabídce ve formě textu, předpokládaný rozsah cca 2 strany A4.

Nejlépe hodnocený dodavatel pak předloží další dokumenty (podle předem 
stanovených požadavků) dále popisující jeho technické řešení. Na jejich 
dopracování dá zadavatel nejlépe hodnocenému dodavateli v ověřovací fázi 
dostatek prostoru. Ale jak je zmíněno výše, zadavatel počítá s tím, že „nějaké“ 
podklady si dodavatel tak jako tak musí vytvořit pro ocenění Díla – lze tedy jen 
doporučit, aby je připravoval již s ohledem na to, co může zadavatel požadovat 
v rámci ověřovací fáze.   

Rozsah dokumentů předložených zadavateli v ověřovací fázi (tedy ve druhém 
kole, jen nejlépe hodnoceným dodavatelem) je možno charakterizovat jako 
jednoduchou aktualizaci umístění stavebních objektů ve formě úpravy výkresy 
„2.d. SITUACE DRUHŮ POVRCHŮ“ (tento výkres poskytne zadavatel 
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dodavatelům ve formě *.DWG); zadavatel uvažuje dotčené zadávací podmínky 
upravit např. takto:

Aktualizace výkresu 2.d SITUACE DRUHŮ POVRCHŮ

Zhotovitel musí aktualizovat dotčený výkres podle Návrhu zhotovitele.

Aktualizovaný výkres má sloužit především k posouzení nabídky a 
kontrole umístění jednotlivých objektů. 

Objednatel připouští následující zjednodušení, když nepožaduje zakreslit:

 IO 05 Vodovodní přípojky a vnitroareálové rozvody vody;

 IO 04 elektroinstalace;

 sítě Cetin a rozvody nízkého napětí;

 kanalizace; 

 prvky odvodnění jako jsou acodreny, příkopové žlaby apod.;

 jakékoliv jiné inženýrské sítě.

Aktualizací výkresu nemusejí být definovány šrafem plochy označené v 
legendě jako „TĚŽKÝ ZÁHOZ“, „ŠTĚRKOVÁ KRAJNICE“, „KAMENNÁ DLAŽBA 
DO BETONU“, „POHOZ“, „OHUMUSOVÁNÍ OSETÍ“, “ZÁHOZOVÁ PATA“

Objednatel akceptuje zjednodušení v zakreslení pozemních a 
vodohospodářských objektů. Postačí, když objekt bude umístěn formou 
obalové křivky hmoty objektu a šrafem s popisem. Dispozice uvnitř objektů, 
je-li uvedena, bude obsahovat popis např.: „DISPOZICE – BUDE ŘEŠENO PO 
PODPISU SMLOUVY“.

Lokality, kde Zhotovitel uvažuje zaměnit svah za opěrnou zeď a opačně, 
nemusí být ve výkresu vyznačeny nebo budou označeny popisem např.: 
„BUDE ŘEŠENO PO PODPISU SMLOUVY“.

2.6 DALŠÍ REAKCE (MIMO OTÁZKY ZADAVATELE)

Dodavatel V současné době je předpokládaná hodnota zakázky 135.000.000 Kč bez DPH, 
a to včetně podmíněných obnosů a dalších vyhrazených změn. Cena byla výrazně 
snížena (oproti původní zakázce, pozn. zadavatele), ale projekt zůstal rozsahem 
stejný. Z tohoto důvodu nelze očekávat zlepšení ekonomické stránky stavby. ... 
vnímáme velké riziko závazku realizovat dílo dle předloženého konceptu řešení 
..., jelikož jak sám zadavatel uvádí v klíčovém dokumentu - Požadavky 
objednatele, jsou zde značné nedostatky v Podkladové dokumentaci, za které 
nemůže účastník přebírat odpovědnost.

Zadavatel Jak je naznačeno výše, zadavatel rozsah předmětu zakázky zmenšil a dále jej 
reviduje. V podrobnostech viz níže.

3 SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH ZMĚN DÍLA; DALŠÍ ÚPRAVY
Jak je uvedeno na titulní straně tohoto dokumentu, k zakázce s obdobným předmětem již bylo 
zadavatelem vedeno zadávací řízení, zadavatel však rozhodl o jeho zrušení.
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Zadavatel se rozhodl podstatnou část požadavků technických podmínek (požadavků na 
Dílo/Stavbu) zásadně přepracovat, mj. proto, aby celkově snížil náročnost Díla, a tedy 
i náklady na jeho provedení1.

Zásadní změnou, která nemusí být na první pohled patrná, je fakt, že Dílo aktuálně nevyžaduje 
pro svou realizaci složitou a finančně velmi náročnou centrální dočasnou stavební 
jímku. Objednatel totiž ze Stavby vyjmul objekty, které přímo vyžadovaly provedení „na suchu“ 
pod ochranou stavební jímky, zejména:

a) membránové zastřešení (ze Stavby tak bylo mj. vyjmuto složité zakládání zatíženého 
základu podporovaného mikropilotami v úrovni základové spáry dna bazénu);

b) hluboko založené opěrné zdi podél lodní rampy (ty byly nahrazeny z velké části 
svahem), složité zakládání zdí založených výrazně pod hladinou vody v nehomogenních 
navážkách, v těsné blízkosti vodní nádrže;

c) zbývající opěrné zdi, které jsou založeny ve vyšších nadmořských výškách; v této 
souvislosti je potřeba zdůraznit, že je Zhotoviteli umožněno provést změnu – zadavatel 
tak mj. připouští, že některé složitější opěrné zdi mohou být například za cenu změny 
sklonu svahu provedeny jako vyztužené svahy nebo jako svahy prosté s ochranou apod.;

d) pro lodní rampu platí, že pod výškou 722,50 lze nahradit monolitické betonové části 
rampy jednodušší konstrukcí umožňující provedení Stavby v zimních měsících a pod 
hladinou, například silničním panelem na štěrkovém polštáři apod.2; 

e) pro opevněním svahů z kamenné dlažby do betonu platí, že pod výškou 722,50, tedy 
pod kótou 722,50 je lze nahradit adekvátním pohozem či záhozem3;

f) vyřešení principu technologie realizace hlavního mola bez jímky pod hladinou vody; 

g) trvalé pažení stavební jámy, převrtávané velkoprůměrové piloty se zavěšenou 
betonovou lávkou a s rizikovým kotvením do vedlejšího areálu pomocí mikropilot.

V reakci na 1. kolo PTK zadavatel dále rozhodl4 o vypuštění:

a) objektu majáku; tím dojde i ke snížení technologické náročnosti provedení násypu 
výhonu; 

b) plovoucího mola (umístěného podél areálu vtoků do VE Lipno I.) včetně kyvné lávky 
a přístupového schodiště;

c) provozní přístavby skladovací haly; ve skladovací hale dojde v reakci na vyjmutí 
provozní přístavby k rozšíření místností o jednu; ve skladovací hale pak bude možné 
skladovat o jednu loď méně.

Zadavatel dále v reakci na 1. kolo PTK zvažuje povolit změnu umístění sloupového 
otočného jeřábu v rámci prefabrikátů hlavního mola tak, aby byl jeřáb umístěn například na 
prefabrikátu nejvíce na východ. Tímto by mělo být zjednodušeno zakládání jeřábu, jeřáb by 
přitom stále umožňoval vyzvednout veškeré lodě v Tabulce lodí.

1 Tyto úpravy jsou až na popsané výjimky patrné ze Studie alternativního řešení, která byla dodavatelům předložena při zahájení 
PTK, resp. ze znění Požadavků objednatele, které byly (v rozsahu stejnojmenného dokumentu) rovněž předloženy. 

2 Uvedené bude v Požadavcích objednatele ještě dopracováno.
3 Uvedené bude v Požadavcích objednatele ještě dopracováno.
4 Zadavatel ještě zvažuje, zda u těchto částí Stavby neumožní dodavatelům nabídnout jejich provedení v rámci kritéria 

hodnocení s tím, že by za to mohli získat odpovídající body. Ani v takovém případě by ale nabídková cena (aktuálně 135 mil. 
Kč bez DPH) nesměla být překročena. Jinými slovy: dodavatel, který by tyto části Stavby k provedení nenabídl, by v zadávacím 
řízení stále mohl uspět, jen by nezískal body v rámci dotčeného kritéria hodnocení.
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4 OTÁZKY ZADAVATELE
Zadavatel si dovoluje požádat dodavatele o odpovědi na následující otázky:

a) Máte výhrady (či další komentář) k tomu, co zadavatel uvedl v čl. 2 tohoto 
dokumentu (reakce zadavatele na vybrané odpovědi dodavatelů)?

b) Považujete i s ohledem na deklarované změny v rozsahu předmětu Díla 
předpokládanou nabídkovou cenu ve výši 135 mil. Kč bez DPH za odpovídající 
předmětné zakázce? 

V této souvislosti pak zadavatel znovu zdůrazňuje, že výše uvedenou částku 
odpovídající předpokládané nabídkové ceně, tedy 135 mil. Kč bez DPH, 
uvažuje stanovit jako nepřekročitelnou. 

c) Považujete z hlediska dosažení co nejnižších nákladů za přínosnou možnost změny 
umístění sloupového otočného jeřábu?

d) Jak velký dopad do provádění Díla (pokud nějaký) uvažujete v případě, že by zadavatel 
garantoval hladinu v Měřícím místě nikoli ve výšce 722,00 Bpv, ale:

(i) ve výšce 722,50 Bpv; nebo

(ii) ve výšce 723,00 Bpv?

Jaký dopad (alespoň řádově) v takovém případě očekáváte z hlediska nabídkové 
ceny/Přijaté smluvní částky?

e) Zadavatel usiluje o vyvážené rozložení rizik – považuje to za nejhospodárnější způsob 
nastavení Smlouvy. Spatřujete na předmětné zakázce:

(i) nějaká další rizika na straně dodavatele/Zhotovitele, která by měl/mohl 
efektivněji nést Objednatel - zejména aby tím dosáhl nižší nabídkové ceny 
(s tím, že v případě, že riziko nastane, ponese jeho následky);

(ii) nějaká další rizika na straně zadavatele/Objednatele, která považujete za 
nedostatečně ošetřená a která mohou zbytečně navyšovat nabídkovou cenu, resp. 
která by mohla vést v budoucnu k výraznějšímu růstu Smluvní ceny? 

f) Zadavatel aktualizoval (a příp. dále uvažuje aktualizovat) formu a rozsah 
předkládaného Návrhu zhotovitele - viz bod 2.5 tohoto dokumentu. Považujete 
rozsah a formu za vyváženou? 
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